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“APROBACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION NO COMPETITIVOS BAJO LA
DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO SUPREMO
N° 033-2025-PCM”

PERIODO: 12 DE MARZO DE 2025 AL 3 DE JUNIO DE 2025
I.  ANTECEDENTES

2\, La Auditoria de Cumplimiento a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La
2§ Libertad Sociedad Andnima — SEDALIB S.A., en adelante “entidad®, corresponde a un servicio de
'/ control posterior planificado en el Plan Anual de Control 2026 del Organo de Control Institucional
" {OC!) de SEDALIB S.A., registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de
servicio n.® 2-0264-2026-002, iniciado mediante oficio de comunicacién de inicio
n.® 000114-2026-CG/OC0264 de 23 de marzo de 2026, en el marco de lo previsto en 1a Directiva
n.° 001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento” y el Manual de Auditoria de Cumplimiento,
aprobados medianie Resolucion de Contraloria n.° 001-2022-CG, de 7 de enero de 2022 y
modificatoria.

. Objetivos

Objetivo general:

Determinar si los procedimientos de seleccion no competitivos aprobados durante el afio 2025, bajo
la causal de situacion de emergencia, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable.

Objetives especificos:

1. Determinar si la aprobacion del procedimiento de seleccién no competitive, para la contratacion

de bienes “Adquisicion de 04 Equipos de bombeo para situaciones emergentes en las
. estaciones de bombeo de aguas residuales, sistemas de tratamiento y redes de alcantarillado
— de SEDALIB S.A”, realizada bajo la causal de situacidn de emergencia, se llevd a cabo
conforme a la normativa aplicable.

2. Determinar si la aprobacion del procedimiento de seleccidn no competitivo, para la ejecucion
del servicio de “Derribe y demolicién del reservorio elevado de concreto de 400 m3 por
emergencia ubicado en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento La Libertad”,
realizada bajo la causal de situacion de emergencia, se llevé a cabo conforme a fa normativa
aplicable.

3. Determinar si la aprobacion det procedimiento de seleccién no competitive, para 1a gjecucion
del servicio de “Mejoramiento de cerco perimétrico Sedalib Central, distrito de Trujilto, provincia
de Trujillo, departamento de La Libertad”, realizada bajo la causal de situacién de emergencia,
se llevo a cabo conforme a la normativa aplicable.

4. Determinar si la aprobacion del procedimiento de seleccion no competitivo, para la supervision
de ejecucién del servicio de “Mejoramiento de cerco perimétrico Sedalib Central, distrito de
Trujillo, provincia de Trujilto, departamento de La Libertad”, realizada bajo la causal de situacion
de emergencia, se llevd a cabo conforme a la normativa aplicable.

Auditoria de Cumplimlento a I Empresa de Serviclos de Agua Potable y Alcantarillado de Ls Libertad Bociedad Andnima - SEDALIS S.A.
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5. Determinar sila aprobacion del procedimiento de seleccion no competitivo, para la gjecucion de
la obra “Reparacion de red de alcantariliado y conexion domiciliaria de alcantarillado; en el(fa)
calles José Crespo, Mateo Remigio, Hermanos Angulo, Manco Inca, Portugal, Jr Angeles,
Abancay, Capirona, Santa Clara, San José, deif disirito de E! Porvenir, provincia Trujillo,
departamento La Libertad”, realizada bajo la causal de situacion de emergencia, se flevd a cabo
conforme a la normativa aplicable.

6. Determinar si la aprobacion del procedimiento de seleccion no competitivo, para la supervision
de la ejecucion de la obra “Reparacidn de red de alcantariflade y conexion domiciliaria de
alcantarillado; en el{la) calles José Crespo, Mateo Remigio, Hermanos Anguio, Manco inca,
Portugal, Jr Angeles, Abancay, Capirona, Santa Clara, San José, del distrito de El Porvenir,
provincia Trujilo, departamento La Libertad”, realizada bajo la causal de situacion de
emergencia, se llevo a cabo conforme a la normativa aplicable.

1.3. Materia de Control, Materia Comprometida y Alcance
Materia def Control

La materia de conirol corresponde a fa “Aprobacion de procedimientos de seleccidn no compefitivos
bajo la declaratoria de estado de emergencia segiin Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM".

Al respecto, es relevante sefialar que el Decreto Supremo n.® 033-2025, publicado el 12 de marzo
de 2025, declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de veinfidos
departamentos del Perd, entre los que sg encuentra La Libertad, debido al peligro inminente ante
intensas precipitaciones pluviales, para la ejecucion de medidas y acciones de excepcion,
inmediatas y necesarias, de reduccion del Muy Alto Riesgo existente, asi como de respuesta y
rehabiiitacion que correspondan.

Asimismo, referente a las acciones a ejecutarse, el decreto impone dos requisitos obligatorios: la
existencia de un nexo directo de causalidad entre las intervenciones y €l evento de peligro; y que
las acciones estén debidamente sustentadas en estudios técnicos emitidos por las entidades
competentes. Finalmente, el marco normativo precitado establece la obiigatoriedad de la articulacion
interinstitucional, asignando al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) la conduccion técnica y
el seguimiento de las intervenciones. En ese sentido, exige la participacion conjunta de los
ministerios del Gobierno Nacional y de fas demas instituciones publicas y privadas involucradas,
garantizando una gestion def riesgo oportuna y coordinada.

Aunado a lo anterior, se debe indicar que, la Ley n.° 29664, Ley que crea et Sistema Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD), tiene como objetivo principal, identificar y reducir los
riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos, evitar la generacion de nuevos riesgos y
preparar y atender situaciones de desastre. Es asi que, el SINAGERD esta compuesto, entre otras
entidades, por El Centro Nacional de Estimacién, Prevencion y Reduccién del Riesgo de Desastres
(CENEPRED) y El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

En ese orden de ideas, es importante traer a colacion la Ley n.° 32069, Ley General de
Contrataciones Pablicas y su Reglamento (Decreto Supremo n.° 009-2025-EF), las cuales,
concerniente a contrataciones sujetas a procedimiento de seleccion no competitivo, en el supuesto
de “ocurrencia ¢ inminencia de ocurrencia de una situacion de emergencia’, establecen que los
procedimientos de seleccion no competitivos, o denominados también contrataciones directas, son
mecanismos excepcionales mediante los cuales las entidades del Estado adquieren bienes,
servicios u obras estrictamente necesarios para prevenir la inminencia de un evento o atender las
consecuencias de una emergencia ¢ desastre.

Auditoria de Cumplimiante a la Empresa da Serviclos de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Andnima - SEDALIB S.A.
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Asimismo, la contratacion directa en el supuesto de “ocurrencia o inminencia de ocurrencia de una
situacibn de emergencia”, esta habilitada para ser ejecutada de forma inmediata y regularizada
posteriormente. Asi también, la competencia para autorizar el procedimiento no competitivo por la
causai de emergencia recae expresamente en el titular de la entidad y se aplican ante situaciones
definidas por el SINAGERD, emergencias sanitarias, emergencias fitosanitarias o zoosanitarias,
eventos que pongan en riesgo la seguridad nacional u orden publico, o riesgo de ruina e
infraestructura publica que amenace la vida o integridad de las personas.

-\ Es asi que, en mérito al precitado Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM de 12 de marzo de 2025,
2| que declara el Estado de Emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales,
la Entidad a través de las Resoluciones de Gerencia General n.%= 190, 191 y 192-2025-SEDALIB
8.A.-40000-GG de 3 de junio de 2025, aprobd los siguientes procedimientos de seleccion no
competitivos:

> Ejecucion de la obra: “Reparacidn de red de alcantarillado y conexién domicitiaria de
e alcantarillado; en el(la) calles José Crespo, Mateo Remigio, Hermanos Angulo, Manco
Inca, Portugal, Jr Angeles, Abancay, Caplrona, Santa Clara, San José del distrito de El
Porvenir, provincia de Trujifio, departamento de La Libertad”, por una cuantia de
S/ 7 464 098,09,

Supervision de la ejecucion de la obra; “Reparacion de red de alcantarillado y conexion
domiciliaria de alcantarillado; en el(la) calles José Crespo, Matec Remigio, Hermanos
Angulo, Manco Inca, Portugal, Jr Angeles, Abancay, Capirona, Santa Clara, San José
del distrito de EI Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad”, por un
importe de S/ 327 (198,42,

JEFE DE
COMISION

> Ejecucion del servicio: “Derribe y demolicion del reservorio elevado de concreto de 400m3
por emergencia ubicado en i distrito de Moche, provincia de Trujilio, departamento de La
Libertad”, por la cuantia de S/ 591 990,00.

» Ejecucion del servicio: “Mejoramiento de cerco perimétrico — Sedalib cenfral, distrito de
Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad”, por la cuantia de S/ 807 709,48.

> Supervision de ejecucion del servicio: “Mejoramiento de cerco perimétrico — Sedality central,
distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad”, por la cuantia de
S/ 55 287,96.

» Contratacion de bienes: “Adquisicion de 04 equipos de bombeo para situaciones de
emergencia en las estaciones de bombeo de aguas residuales, sistema de tratamiento y
redes de alcantariliado de SEDALIB S.A.” por el importe de Sf 644 987,53.

Materia Comprometida

La materia comprometida esta relacionada a las modificaciones a los Términos de Referencia (en
adelante "TDR"), que conlievaron a la contratacion de consuitor que elabord documentos, gue no se
ajustan a lo establecido en la normativa del SINAGERD, con los cuales se sustentd la realizacion de
procedimientos de seleccion no competitivo bajo causai de situacion de emergencia, los mismos
que fueron aprobados por autoridad que no tenfa competencia para ello; asimismo, pretendiendo
sustentar (a legalidad de dichos procedimientos de seleccidn, se emitieron documentos suscritos por
servidora que no tenia tal funcién y que se encontraba inhabilitada para ejercer la profesion de
abogada; impidiendo asi que Sedalib S.A. acceda a mejores oportunidades que el mercado ofrece
y por consiguiente, fa maximizacion de sus recursos.

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Andnima -~ SEDALIB 8.A.
Periodo del 12 de marzo de 2025 al 3 de Junip de 2028, 0 0 U U 5
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Alcance

La auditoria de cumplimiento comprende el periodo de 12 de marzo de 2025 al 3 de junio de 2025,
correspondiente a la aprobacién de los procedimientos de seleccion no competitivos realizados
durante el afio 2025; siendo las unidades organicas a examinar: la Gerencia General, Gerencia de
Desarrollc Empresarial, Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, Subgerencia de Aguas
Residuales, Subgerencia de Obras, Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion
Técnica, y Oficina de Logistica, de a empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La
Libertad - SEDALIB S.A., ubicada en el distrito de Trujilto, provincia de Trujillo, departamento de La
Libertad.

Se deja constancia que la auditoria de cumplimiento se llevd a cabo de acuerdo con las Normas
Generales de Control Gubemamental (NGCG); asi como la Directiva y Manual de Auditoria de
Cumplimiento.

- 1.4. De la entidad ¢ dependencia

La Entidad es una sociedad anonima, Prestadora de Servicio de Saneamiento, denominada

a. La produccion, distribucién y comercializacion de agua potable, asi como ia recoleccion,
tratamiento y disposicion final de las aguas servidas, recoleccion de las aguas pluviales y
disposicion sanitaria de excretas.

b. La operacion, mantenimiento y renovacion de las instalaciones y equipos utilizados en la
prestacién de los servicios de saneamiento de acuerde a las normas técnicas
correspondientes y a o establecido en el presente reglamento.

' c. La prestacion de los servicios, en los niveles y demas condiciones establecidas en el
Reglamento de prestacion de Servicios, la normatividad vigente y en su respectivo contrato
de explotacién.

d. La formulacidn y ejecucion de los Planes Maestros.

e. El asesoramiento en aspectos técnicos y administrativos a las localidades del &mbito rural,
comprendidas en su ambito de responsabilidad.

f. La aprobacion y supervision de los proyectos a ser ejecutados por terceros dentro de su
ambito de responsabilidad.

g. Otras funciones que sean establecidas en el corespondiente contrato de explotacion y en su
Estatuto.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Empresa de Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anénima — SEDALIB S.A.

Augttoria ds Cumplimiento a la Empresa de Servicios de Agus Potable y Alcanteriliado de La Libartad Socisdad Andnima ~ SEDALIB 8.A.
Periodo del 12 de marzo de 2025 al 3 de junlo de 2025, 0 0 D 0 B
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Fuente: Reglamenio de organizacion y funciones de SEDALIB SA., aprobado mediante Resolucion de Gerencia General
n.° 265-2022-SEDALIB $.A-40000-GG de 5 de agosto de 2022.

Nofificacion de las desviaciones de cumplimiento

En aplicacién de las Normas Generales de Control Gubemamental, aprobadas con Resolucién de
Contraloria n.® 295-2021-CG de 23 de diciembre de 2021 y modificaiorias; la Directiva n.® 001-2022-
" CG/INORM “Auditoria de Cumplimiento” y “Manual de Auditoria de Cumplimiento” aprobados con
Resolucidn de Contraloria n.* 001-2022-CG, de 7 de enero de 2022 y modificatoria; asi como al
marco normativo que regula la notificacién electronica emitida por la Contraloria Generat de la
Republica, aprobada con Resolucién de Contraloria n.° 479-2025-CG; se cumplié con el
procedimiento de notificacion de las desviaciones de cumplimiento a las personas comprendidas en
los hechos observados a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

1.6. Aspectos relevantes

Durante el desarrollo de la auditoria de cumplimiento no se identificaron hechos, acciones o
circunstancias que pudieran ser revelados en el presente informe.

Pariade det 12 de marzo de 2025 sl 3 de junic de 2025,
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H.  DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance de la materia de control, la comisidn auditora no ha
realizado la evaluacion del disefio, implementacién y efectividad del control interno a la misma. En ese
sentido, no se han advertido deficiencias de control intemo.

lil. OBSERVACIONES

\ MODIFICACIONES EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA PERMITIERON LA CONTRATACION DE
) "\EVALUADOR DE RIESGOS, QUIEN INOBSERVO EL MARCO NORMATIVO APLICABLE EN LA
/4 \2 ELABORACION DE SUS ENTREGABLES, CON LOS CUALES SE JUSTIFICO CONTRATACIONES
yzhatiz>a) MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION NO COMPETITIVOS, MISMOS QUE FUERON
\ ' /APROBADOS POR AUTORIDAD NO COMPETENTE Y QUE SE SUSTENTAN EN DOCUMENTO
\isee” SUSCRITO POR ABOGADA, PESE A NO TENER FUNCIONES PARA ELLO, ADEMAS DE ESTAR
, = INHABILITADA PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION; AFECTANDO EL CORRECTO
~ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, IMPIDIENDO ASi, ACCEDER A
PROPUESTAS MAS VENTAJOSAS QUE MAXIMICEN LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD.

@cP‘“ROL %»,) De la revision a la documentacion e informacion relacionada con la aprobacion de procedimientos de
£ @ leccion no competitivos de las intervenciones: Ejecucion y supervision de la obra "REPARACION DE
z N D DE ALCANTARILLADO {...) DEL DISTRITO DE EL PORVENIR {...)"; “DERRIBE Y DEMOLICION
tg,é JEFEDE EL RESERVORIO ELEVADO (..) DE MOCHE ({..)% Ejecucion y supervision del servicio de

& MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO (...} y, "ADQUISICION DE 04 EQUIPOS DE BOMBEO

27 (..)", se advirtio que la Entidad requirid fa elaboracion de informes de identificacion de riesgos y
emergencia, a efectos de sustentar la aprobacion de procedimientos de seleccion no competitivos por
causal de situacidn emergencia; modificandose los términos de referencia referente a la profesion y
experiencia profesional para favorecer al consultor contratado, quien posteriormente elabord los informes
requeridos con inconsistencias e inobservando fo establecido en ta normativa del SINAGERD.

respectivamente, cuyos miembros del Comité Central de Emergencias (CCE), acordaron priorizar y
disponer se implemente el procedimiento de seleccion no compeiitive, de las siguientes intervenciones:
"Adquisicion de 04 Equipos de Bombeo de Aguas residuales, (...)", “Derribe y Demolicion del Reservorio
Flevado {...) de Moche (...) Ejecucion de fa Obra “MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO (...)"
Supervision de fa Ejecucion de la Obra *MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO (..)% Y,
“REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADOQ (...) DEL DISTRITO DE EL PORVENIR {...)"; asi como,
los informes técnicos 02, 06, 07, 08 de EMERGENCIA-SEDALIB S.A, de 8 y 9 de mayo de 2025
e (Apéndice n.° 5), con los cuales se recomendd la aprobacitn de la contratacion directa de las siguientes
Yo itervenciones: “Derribe y Demolicion del Reservorio Elevado (...) de Moche (...)"; supervision "Cerco
?erimétrico"; ejecucidn “Cerco Perimétrico”; y, ejecucion y supervision de “Reparacion de red (...) del
Fdrvenir'; respectivamente.

unado a elfo, se pretendié sustentar técnica y legaimente los procedimientos de seleccion no
competitivos de las intervenciones precitadas, para lo cual, el jefe de Oficina de Logistica y Asistente
Legal en Contrataciones Piblicas y Ejecucion Contractual (abogada inhabiiitada para ejercer la profesion}
emitieron fos Informes Técnico Legal - Emergencia n.° 001, 002 y 003-2025-SEDALIB S.A. (Apéndice
n.° 6), quienes recomendaron la aprobacion de los procesos de seleccion no competitivos de las
siguientes intervenciones: Ejecucion y supervision de “Reparacion de red {...) de El Porvenir”; “Deribe y
Demolicion def Reservorio Elevado (...) de Moche (...)"; ejecucion y supervision del “Mejoramiento de
Cerco Perimétrico (...)"; y, “Adquisicion de 04 equipos de bombeo (...)"; pese a que los referidos informes
se sustentaron en los entregables del consulior Luis Martin Cafie Sampén, los cuales contenian

Audltoria de Cumplimiento a la Empresa de Ssrvicios de Agua Potable y Aicantariliado de La Likeriad Sociedad Andnima - SEDALIB SA.
Periodo del 12 de marzo de 2025 al 3 de Junic de 2025. 0 0 U 0 8
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inconsistencias y no justificaban una situacién de emergencia de acuerdo a los establecido en la
normativa del SINAGERD; e inobservando la nommativa de contrataciones y documentos internos de la
entidad. No obstante, ef gerente General, pese a no tener competencia de acuerdo a los establecido en
la normativa de contrataciones, aprobd los procedimientos de seleccion no competitivos de las
intervenciones mencionadas.

Lo antes indicado ha vulnerado e literal a. del articulo 8 Objetivos del Sistema Nacional de Gestion del
>\ Riesgo de Desastres; literal d. del arficulo 13 Definicion y funciones del Instituto Nacicnal de Defensa Civil

% \(INDECI) y el numeral 14.1 del articulo 14 Gobiernos regionales y gobiernos locales; referente a la toma
= (e decisiones oportuna en la Gestion de Riesgos en el cual también indica las funciones det INDECI y
\ 1353 Jes competencias en el marco de ia Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres de la Ley
\ q /y"‘n." 29664, Ley que crea ¢l Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD) publicada
N4806r077" gl 19 de febrero de 2011,

Asimismo, ha inobservado lo establecido en el articulo 1 Objetivo de la Ley; articulo 2 Finalidad de la Ley,
= literal a, b, ¢ y e del numeral 25.1, 25.2 del articulo 25; asi como el literal b del numeral 565.1, numerales
55.2 y 55.3 del articulo 55 de la Ley n.® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, publicada el 24
de junio de 2024; la cual establece Ia finalidad y el objetivo de las contrataciones, consideraciones para
las contrataciones sujetas a procedimientos de seleccion no competitivo, asi como respecto a la Entidad
bontratante, los actores involucrados directamente en el proceso de contratacion piblica y la correcta
gelegacion de facultades.

Del mismo modo, no ha considerado lo establecido en los numerales 11.5y 11.6 del articulo 11 Gobiemos
Regionales y Gobiernos Locales; el literal b. del numeral 43.2 del articulo 43 Niveles de emergencia y
capacidad de respuesta; del reglamento de la Ley n.° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion
i del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por Decreto Supremo n.® 048-2011-PCM publicada el
- %26 de mayo de 2011 y sus modificatorias.

12

J

J

2\ supe };3 unado a ello, ha inobservado to indicado en el literal b, de! articulo 100 Condiciones generales; numeral

102.2 y 102.3 del articulo 102 Aprobacion de procedimientos de seleccion no competitivos; numeral 289.1

' VISOR
\ |
% E'_S.{;Q/j‘/ del articulo 289 Contrataciones para la atencion de emergencias mediante procedimiento de seleccion no

competitivo, del Decreto Supremo n.° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la
Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, publicado el 22 de enero de 2025; respecto a la
aprobacion de los procedimientos de seleccion no competitivo mediante Resolucion emitida par la
autoridad competente, asi como la obligatoriedad de los informes técnico y legal emitido por las
respectivas oficinas responsables de su sustento.

En ese mismo sentido, ha inobservado lo indicado en el item 6.2.3.1 del subnumeral 6.2.3 de! numeral 6,
respecto a los organos competentes para la efaboracion de los informes de evaluacion de riesgo; asi
como, las orientaciones establecidas en el manual de evaluacion de riesgos expedido por CENEPRED;
ademas del subnumeral 6.2.5 en el cual se Indican los instrumentos técnicos entre ellos el manual de
- evaluacion de riesgos originados por fenémenos de origen natural, de la Resolucion Ministerial n.® 334-
£ 2012-PCM que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimacion del Riesgo de Desastres,
publicada el 28 de diciembre de 2012.

Asi también, ha inobservado lo establecido en el articulo 1y 2 referente a la implementacion en el plazo
de un afio para elaborar los informes de evaluacién de riesgo basados en Ia metodologia que establece
la Guia EVAR Saneamiento, de la Resolucion Ministeriai n.° 395-2023-VIVIENDA de 6 de setiembre de
2023 mediante el cual el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, aprobo la “Guia para l2
Evaluacion del Riesgo de Desastres ocasionados por peligros de origen natural en los servicios de agua
y saneamiento - Guia EVAR de Agua y Saneamiento” y su implementacion.

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa de Serviclos de Agua Potable y Alcantarillado de La Libsrtad Sociadad Andnima - SEDALIB 8.A,
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Ademas de inobservar lo establecido en el numeral 1, 2.1, 2.3, 9 y 10 respecto a estandarizar los
procedimientos técnicos para que las EPS realicen el Informe de Evaluacion del Riesgo de Desastres
(tnforme EVAR]) ante peligros de origen natural que afecten fa infraestructura de los servicios de agua y
saneamientode la Gufa para la Evaluacion del Riesgo de Desastres Ocasionados por Peligros de Origen
Natural en [os Servicios de Agua y Saneamiento.

v L0s hechos expuestos, respecto a las modificaciones en los Términos de Referencia, para favorecer a

\\ consuttor que elabord informes con inconsistencias e inobservando ia normativa de SINAGERD, con los
cuales se justifico procedimientos de seleccidn no competitivos, bajo causal de situacion de emergencia,
aprobados por autoridad que no tenia competencia para ello; y que se sustentan en informes suscritos
por servidora que no tenia tal funcion, y que se encontraba inhabilitada para ejercer la profesion de
abogada; afectan el correcto funcionamiento de la administracidn plblica, impidiendo asi, acceder a
propuestas mas ventajosas que maximicen los recursos de fa entidad.

Las situaciones expuestas se originaron por fa actuacion del subgerente de obras, gerente de
Operaciones y Mantenimiento, jefes (e) de Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion
Técnica, jefe de Oficina de Logistica, asistente Legal en Contrataciones y Ejecucion Contractual de la
Oficina de Logistica y gerente General; quienes valiéndose de la Declaratoria de Emergencia dispuesta

tabo procedimientos de seleccion no competifivos, bajo la causal de situacién de emergencia; para lo
Al, requirieron la contratacion de consuitor cuyos informes justificaron fa situacion de emergencia, pese
3/las inconsistencias identificadas e inobservando el marco normativo de contrataciones asi como del
istema Nacional de Gestion de Riesgos y Desastres — SINAGERD.

La descripcion de los hechos narrados se detalta a continuacion:
Antecedentes:

{lediante Resolucion Ministerial n.° 395-2023-VIVIENDA, el Ministerio de Vivienda, Construccion y
=janeamiento aprueba la “Guia para la Evaluacion del Riesgo de Desasires ocasionados por peligros de
origen natural en los servicios de agua y saneamiento - Guia EVAR de Agua y Saneamiento"?, que norma
el procedimiento técnico para la elaboracion de! Informe de Evaluacion de Riesgo de Desastres (en
adelante EVAR) ante peligros que afecten la infragstructura de los sistemas de servicios de saneamiento,
la cual establece en el alcance, el cumptimiento obligatorio para ias Entidades Prestadoras de Servicios
de Saneamiento {en adelante “EPS"), ademas de sefialar que el referido informe, debe ser elaborado por
los profesionales evaluadores del riesgo, certificados por CENEPREDS, que forman parte def equipo
EVAR de la EPS. Asi mismo, establece un plazo, de un (1) afio para su implementacion, es decir, para
que las EPS elaboren sus informes de Evaluacion de Riesgos.

‘%0 Ahora bien, mediante el Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM de 12 de marzo de 2025, se realiza la
oo f“‘z; & Heclaratoria del estado de emergencia indicando lo siguiente:

1655/

Que estando a lo expuesto, y en concordancia con lo establecido en of numeral 43.2 del articulo 43 def
Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
B2 {SINAGERD), aprobado mediante ef Decreto Supremo N °048-2011-PCM, en el presente caso, se configura
una emergencia de nivel 4;

()

A
[~
a
g
Y
™,

P
N8
ATEEY)

' Decreto Supremo que declara el Estade de Emergencia en verios distritos de algunas provincias, entre ofras, en el departamento de La Libertad
por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.

2 Aprobada et 6 de seplismbre de 2023,

3 Ceniro Nacional de Estimacidn, Prevencion y Reduecion del Rlesgo de Desastres (en adelants "CENEPRED").

Auditoria de Cumplimianto a la Empresa de Serviclos da Agua Potabla y Alcantarilado ds La Libsrtad Sociedad Anénima - SEDALIB 8.4,
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Ariiculo 1.- Declaraforia del Estado de Emergencia

Deciarar el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los deparfamentos de
Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huénuco, lca, Junin,
{aLibertad , Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna y de la Provincia
Constitucional del Callao, que se encuentran detallados en ef presente Anexo que forma parte de presenie
decreto supremo, por peligro inminente ante infensas precipitaciones pluviales, por el plazo de sesenta (60}
dias calendarios, para la ejecucion de medidas y acciones de excepcién, inmediatas y necesarias, de
reduccion del Muy Alto Riesgo existente, asi como de respuesta y rehabilitacion que correspondan,

Articulo 2.- Acciones a gjecutar

Los Gobiemo Regionales de {..) La Libertad (...); ejecutaran las medidas y acciones de excepcion,
inmediatas y necesarias, de reduccién del Muy Alfo Riesgo existente, asi como de respuesta y rehabilitacion
que correspondan. Dichas acciones deben tener nexo directo de causalidad entre las infervenciones y el
evento, y podran ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan
presentado duranie su ejecucion, sustentadas en los estudios fécnicos de las entidades competentes.”

E! citado Decreto Supremo considera para la declaratoria de emergencia, el marco normativo de!
SINAGERD*, especificamente el Reglamento de la Ley n.° 29664, que crea el Sistema Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres, aprobado por Decrefo Supremo n.° 048-2011-PCM, mismo que
concordante con el articulo 43 del reglamento, hace necesaria la intervencion tecnica y operativa del
gobiemo nacional, al haberse configurado el nivel 4 de emergencia.

EDALIB S.A.-40000-GG de 3 de junio de 2025 {Apéndice n.° 7), aprobd los siguientes procedimientos
de seleccion no competitivos:

« Resolucion Gerencia General n.* 190-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG: {...) Ejecucion de la Obra:
“REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADG Y CONEXION DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLES JOSE CRESPO, MATEQ REMIGIO, HERMANGS
ANGULO, MANOQ INCA, PORTUGAL, JR ANGELES, ABANCAY, CAPIRONA, SANTA CLARA,
SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLG,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, por una cuantia de &/ 7 464 096,09. (...)"

o Resolucion Gerencia General n.° 190-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG: (...) Supervision de la
Ejecucion de la Obra; “REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION
DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL({LA) CALLES JOSE CRESPO, MATEQ
REMIGIO, HERMANOS ANGULO, MANCO INCA, PORTUGAL, JR ANGELES, ABANCAY,
CAPIRONA, SANTA CLARA, SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, por la cuantia de S/ 327 098,42 {...)"

o Resolucion Gerencia General n.° 191-2025-SEDALIB S.A-40000-GG: ..} Ejecucion def
Servicio: “DERRIBE Y DEMOLICION DEL RESERVORIO ELEVADO DE CONCRETO DE 400M3
POR EMERGENCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTALD’, por la cuantia de S/ 591 990,00. (...)"

» Resolucion Gerencia General n.° 191-2025-SEDALIB S.A-40000-GG: “(...) Ejecucion del
Servicio: “MEJORAMIENTQ DE CERCO PERIMETRICO ~ SEDALIB CENTRAL, DISTRITO DE
TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", por fa cuantia de
S/807709,48(...)"

+ Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, en adslante “SINAGERD"

Auditoria de Cumplimiente a la Empresa de Serviclos de Agua Potable y Alcantariilado de La Libertad Sociedsd Andnima - BEDALIB S.A.
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¢ Resolucion Gerencia General n.° 191-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG: ...} Supervision de
Efecucion del Servicio: “MEJORAMIENTO DE CERCQ PERIMETRICO — SEDALIB CENTRAL,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTQ DE LA LIBERTAD", por
la cuantia de &/ 55 287,96 {...)"

» Resolucion Gerencia General n.® 192-2025-SEDALIB $.A.-40000-GG: *(...) Contratacion de
bienes: “ADQUISICION DE 04 EQUIPOS DE BOMBEQ PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
EN LAS ESTACIONES DE BOMBEQ DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE TRATAMIENTO
Y REDES DE ALCANTARILLADQ DE SEDALIB S.A.” por el importe de S/ 644 987,53 (...)"

eferente a ello, se procedid al analisis de la informacién proporcionada por fa Entidad:

1. Modificaciones en los términos de referencia (TDR) permitieron la contratacién de consultor de
riesgos, quien elaboré documentos inobservando ia normativa aplicable, pretendiendo
enmarcar en un estado de emergencia la contratacion de ejecucién y supervision de obras,
servicios y adquisicion de bienes.

. Con el propésito de elaborar informes que se enmarguen en la situacién de emergencia;
se modificaron los TDR con requisitos que favorecian a consultor.

e E! subgerente de Obras, Manuel Martin Feria Rosas remitid el informe n.® 174-2025-SEDALIB
JEFE DE S.A.-46000-SGO de 14 de abrii de 2025 (Apéndice n.° 8), a la oficina de Gestion de Riesgos de
COMISION Desastres y Cooperacion Técnica, solicitando lo siguiente: “(...) se reafice la evaluacion

7 necesaria para determinar si es factible que se haga la contratacion directa (por emergencia) de:
4...) RESERVORIO ELEVADO MOCHE V=400 M3 (ASENTAMIENTO HUMANO MOCHE
SECTOR A CASCO URBANO-MOCHE) (PELIGRO INMINENTE), CERCO PERIMETRICO
SEDE CENTRAL SEDALIB S.A. (PELIGRO INMINENTE)".

Asimismo, con informe n.® 015-2025-SEDALIB S.A.-72000-SGAR de 15 de abril de 2025
(Apéndice n.° 8), el subgerente de Aguas Residuales, remitio al gerente de Operaciones y
Mantenimiento, el “Requerimiento de 03 motobombas para atender emergencias PTAR El
Tablazo®, documento que también fue remitido a través de correo electronico a la jefa (e) de fa
Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion Técnica, Cecilia Marina Araujo
Iparraguirre.

Con los documentos referidos en los parrafos precedentes, la jefa (e) de la Oficina de Gestion
de Riesgos de Desastres y Cooperacion Técnica, mediante informe n.” 008-2025-SEDALIB S.A.-
50100-OGRDCT de 15 de abril de 2025 {Apéndice n.° 8), remite a la Gerencia de Desarrollo
Empresarial, entre ofros documentos, los Téminos de Referencia {en adelante TDR), ...} para
el servicio de ELABORACION DE INFORME DE IDENTIFICACION DE RIESGOS (...) para Ia
contratacion de una empresa o consiftor debidamente certificado (...)"; el cual se framit0 ante la
gerencia de Administracion y Finanzas el 15 de abril de 2025 y posteriormente fue derivado a la
Oficina de Logistica el 16 de abril de 2025.

Referente a ello, el 16 de abril de 2025 {09:20 horas), desde la cuenta de correo electronico
cotizacion.os@sedalib.com.pe’ (Apéndice n.° 8), se solicitd: ‘cofizacion SERVICIO DE
INFORME DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EMERGENCIA” al consultor Luis Martin Calle
Sampen, indicando ademas remitir dicha cotizacion “hasta el dfa 16/04/2025, ... hasta 12:00 m
o al E-mail cotizacion.os@sedalib.com.pe.”, “No se aceptaré la cotizacion fuera del plazo
establecido”,

5 Perteneciente a Cotizecion OS5 Sedalib S.A.

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de La Libsrtad Sociedad Anénima ~ SEDALIB S.A.
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No obstante, el consultor Luis Martin Calle Sampen, mediante correo electronico
Imcs3939@hotmail.com de 21 de abril de 2025 (Apéndice n.° 9), cinco (5) dias después del
plazo otorgado, dirigido a “Cotizacion OS SEDALIB”, presento su {...) propuesta para el servicio
de: ERVICIO (sic) DE INFORME DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EMERGENCIA DE
SEDALIB S.A. {...)" por el importe de S/ 42 500,00; apreciandose que Ia oficina de Logistica
acepto fa cotizacion presentada fuera de plazo establecido y continud con el tramite para su
contratacion.

En ese sentido, mediante informe n.® 141-2025-SEDALIB S.A.-60200-OLOG/ADQ/SERV de 21
de abril de 2025 {Apéndice n.° 10), el jefe de la oficina de Logistica, William Leonel Sosa Nuiiez
remitio €l “Cuadro Comparativo de Propuestas (Anexo n.° 01)" (Apéndice n.° 10),
posteriormente lo derivd a la Oficina de Gestidn de Riesgos de Desastres y Cooperacién Técnica,
area uslaria, para su “validacion técnica comespondiente’. Es de precisar que, el “Cuadro
Comparativo de Propuestas {Anexo 1)”, cuenta con Y°B® Servicios, V°B® Adquisiciones y V°B®
jefatura de Logistica; todos visados por el sefor William Leonel Sosa Nufiezs, cuando no
correspondia a sus funciones, segun consta en el Manual de Organizacién y Funciones (MOF)
de Sedalib S.A.

Se precisa que, la jefa (e) de Oficina de Gestidn de Riesgos de Desastres y Cooperacion Tecnica,
§e como representante del area usuaria, también consigné su visto bueno en el “Cuadro
JEFE l';E Comparativo de Propuestas (Anexo 1)” de 21 de abril de 2025 (Apéndice n.° 10); sin embargo,
COMISION en fecha posterior, mediante correo electronico: caraujo@sedalib.com.pe de 22 de abril de 2025
(Apéndice n.° 10), realizé algunas observaciones que fueron comunicadas al jefe de Oficina de
Logistica, sefialando lo siguiente:

1...)

+ Soio alcanza 01 correo de las cotizaciones enviadas para la indagacion de mercado;
sin embargo, en el informe mencionado indica gue fodos los proveedores han remitido
8us cotizaciones.

+  Enel cuadro comparativo estén considerando IGV, sin embargo, el consuftor indica que
emite recibo por honorarics.

« Enel Anexo 02, la Oferta econémica indica DSCALIFICADO. (sic)

(.

Lo indicado en el parrafo precedente, por la jefa (e) de Oficina de Gestion de Riesgos de
Desastres y Cooperacion Técnica, el 22 de abril de 2025, resulta contradictorio, respecto a la
oportunidad de las observaciones realizadas al estudio de mercado, considerando que, al 21 de
abril de 2025, ya habia otorgado la validacién técnica al visar el “Cuadro Comparativo de
Propuestas (Anexo 1)".

Por otra parte, mediante Acta de entrevista n.® 005-2026-OCI/AC-02 de 15 de junio de 2026
{Apéndice n.° 12}, la sefiora Cecilia Marina Araujo Iparraguirre remitid la carta n.° 002-2025-
SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 18 de julio de 2025 {Apéndice n.® 8) fa cual adjuntd dos
versiones de los Términos de Referencia para la contratacion de un consitor que elabore el
“Informe de ldentificacion de Riesgos y Emergencia”, advirtiéndose requisitos distintos enire
ambos documentos, segiin se detalla a continuacion:

& Acta de entrevista n.° 003-2025-CGIOC264 de 22 de julio de 2025 (Apéndice n.° 11) donde sefiala que “E documento se encuentra suserito por
mi persona tanto ef V°B® “servicios”, V°B® *Adquisiciones” y V°B° “Jefatura de Logistica”, debido a que la Oficina de Logistica no cuenta con
Asistente de Adquisiciones asigniado, y el Técnico de Servicios se enconfraba de vacaciones” Acta mencionada en el Informe de Control Especifico
n.* 018-2025-2-0264-SCE de 24 de noviembra de 2025.

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa d¢ Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libartad Sociedad Andnima - SEDA
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Cuadron.’1
_Versiones de los Términos de Referencia para la contratacion de consultor L
CONCEFTO J' PRIMERA VERSION (TDR} SEGUNDA VERSIGN (TDR1) ];
| I DENOMINACION DE LA “SERVICIO DE ELABORACION DE | “SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME DE |
CONTRATACION | INFORME DE IDENTIFICACION DE | IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EMERGENCIA®
RIESGOS"

"l ANTECEDENTES | | (..) La Sub Gerencia de Aguas Residuales
mediante Memorando N° 015-2025-SEDALIB SA-
72000-SGAR requiere Ia identificacion de riesgos

| por el impacte de inundacion ocasionada por la
| quebrada San ldeffonso a causa de las lluvias def
| | diz 29 de marzo de 2025; en:
| Adquisicion de 03 motobombas 6" autocebantes
[ £ '
| IV.OBJETIVO DE LA | “Coniratar a una persona natural o | “Contratar a una persona natural o juridica que |
| GONTRA TACION juridica que pueda hrindar el servicio | pueds brindar el servicio de elaboracion de Informe |

de elaboracion de Informe de | de ldentificacion de Riesgos y Emergencia,
Identificacion de Riesgos, logrando | logrando establecer (...)”
establecer {...)"

VIALCANCES Y | *6.1ACTIVIDADES | “B.1ACTIVIDADES
DESCRIPCION DEL SERVICIC | (...} Elaboracion de Informe de (.. Elaboracion de Informe de Riesgos y
| identificacion de Riesgosen: (...) | Emergencia, en: (...}
| » Adquisicién de 03 motobombas
[ &/ CONSULTOR, debera El CONSULTOR, debera coordinar con personal |
| coordipar con la Subgerencia designado por la Subgerencia de Obras, Gerencia
de Obras, Gerencia de de Operaciones y Manlenimiento (...)".
Operaciones

Mantenimiento (...}

[ VILRECURSOS DE ™ )
Profesidn: Ing. Sanifario y/o Ing. Civif | Frofesion: Ing. Sanitario y/o Ing. Civil w/o

PERSONAL !

| Experiencia: Ing. Mecanico Electricista

| {...) Experiencia:

| Contar con minimo 04 {.}
esfudios de EVAR, en los Contar con minimo 2 estudios de EVAR
ullirmos 5 afios” Gontar con acreditacién como Inspector

Técnico de Seguridad en Edificaciones™
( 3

— ]

Fuente: Carta n.> 002-2025-SEDALIB S A -50100-OGRDCT de 18 de julio de 2025 (.Apendtce n. 8]
Elaborado por: Comision Auditora.

Con relacion at cuadro anterior, respecto a los requisitos para el rubro: Vil. Recurso de Personal
(ver TDR1, del cuadro superior), el consultor Luis Martin Calle Sampen; acredité como profesion
Ingeniero Mecanico Electricista; asi mismo, presentd como parte de su experiencia, dos
conformidades de servicio de Evaluacién de Riesgo y su acreditacion como Inspecter Técnico
de Seguridad en Edificaciones; es decir, las modificaciones en los requisitos contenidas en los
TDR1 (segunda version), permitieron que el consultor en mencién fuera contratado, situacion
que no hubiera ocurrido con los TDR (primera versién); toda vez que, en &stos se exigia tener la
profesion de Ingeniero Sanitario y/o ingeniero Civit y como experiencia, contar con minimo 04
estudios de EVAR en los ultimos 5 afios.

Referente a los parrafos precedentes, es de acotar que, segun el reporte obtenido del portal de
Transparencia de Sedalib S.A.7, se tomd conocimiento de la visita del Ingeniero Luis Martin Calle
Sampen, efectuada el 15 de abril de 2025 (horas 12:14) al ingeniero Manuel Martin Feria Rosas,
subgerente de Obras, en las instalaciones de SEDALIB 8.A., a efectos de coordinar el “(...}
ESTUDIO DE PREVENCION DE RIESGO — OBRAS DE MOCHE Y AV. ESPANA (...)", visita
gue se prolongd hasta las 14.07 horas del mismo dia, segiin consta en el “Registro de Visitas®,
correspondiente a “Abril 2025”, registro n.” 842 (Apéndice n.® 13)

7 (https:/feedalib.com pe/home/eargar meny _detalie/45)

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa de Sawlcios ds Agua Potable y Alcnmlrlllado de Le Libertad Soctedad Anonima SEDAUB A,
Pariodo del 12 de marzo da 2025 i 3 de junio de 2025, 000 1 4
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En ese entender, la jefa (e} de Oficina de Gestién de Riesgos de Desastres y Cooperacion
Técnica, Cecllia Marina Araujo Iparraguirre, precisa en el acta de entrevista n.® 005-2026-
OCVAC-02 de 15 de junio de 2026 (Apéndice n.° 12) a fas interrogantes planteadas, lo siguiente:

Y.)

1. Durante el afio 2025 se decretd el estado de emergencia por peligro eminente ante intensas
precipitaciones pluviales mediante ef DS 033-2025; en base a elfo: ; Confirma usted si requirié y
elabord los Términos de Referencia para la coniratacion de la emprasa y/o consuffor para realizar
el servicio de “Elaboracion de Informe de Identificacion de Riesgos™?

Si, confirmo que se elaboraron los {érminos de referencia, pero inicialmente mi despacho habla
soficitado fa efaboracion de un EVAR, conforme a la Resolucion Ministerial 395-2023-VIVIENDA,
gue aprueba la Guia EVAR de Agua y Sansarisnto.

()

De lo expuesto, se constatd que el ingeniero Luis Martin Calie Sampen fue contratado en base
a los Términos de Referencia que fueron modificados por la jefa (g) de Oficina de Gestion de
Riesgos de Desastres y Cooperacion Tecnica, Cecilia Marina Araujo Iparraguirre, sin sustento
técnico, respecto a la profesion y acreditacion del consultor; asi mismo, se acogio su propuesta
econdmica como valida, pese a encontrarse fuera del plazo establecido, de iguat modo el jefe
de la Oficina de Logistica suscribid el “Cuadro Comparativo de Propuestas (Anexo n.° 1)’
{Apéndice n.° 10), en representacion a dos areas, a pesar de no corresponder a sus funciones,
segUn consta en el Manual de Organizacién y Funciones (MOF) de Sedalib S.A.

. Documentos emitidos por el consultor que sustentd la situacion de emergencia para la
Entidad inobservd normativa para la efaboracién de un Informe de Evaluacion de Riesgos.

1.2.1. Informes de Identificacion de Riesgos y Emergencia presentados por el consultor
y que sustentd la situacién de emergencia no reunla los requisitos exigidos en la
normativa.

De la revision del Decreto Supremo n.* 033-2025-PCM de 12 de marzo de 2025, “Decreto
Supremo que Declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas Provincias
de los Deparfamentos de Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima,
Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna y de la Provincia
Constitucional del Callao, por Peligro inminente ante Intensas Precipitaciones Pluviales’,
se precisan las siguientes condiciones:

“(...) demanda la adopcion de medidas urgentes que permitan a los Gobigrnos Regionales
de (..) La Libertad (...) y @ los Gobiernos Locales involucrados, con fa coordinacién
técnica y seguimiento del INDECI y la participacion del Ministerio {...) y demas
instituciones pablicas y privadas involucradas {...}"

- ... ejecutar las medidas y acciones de excepcion, inmedialtas y necesarias, de reduccion
del Muy Alfo Riesgo existente {...)"

- “_.Dichas acciones deberéan tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones
y el evento, (...) sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

- Que, estando a lo expuesto, y en concordancia con fo establecido en el numeral 43.2 del
articulo 43 del Reglamento de Ia Ley N* 29664, que crea ef Sistema Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 048-2011-
PCM, en ¢! presente caso, se configura una emergencia de nivel 4 {...)" (El resaltado es
agregado)

Auditoria de Cumpiimients a la Empresa de Serviclos de Agun Pntabte y Alcanmillado de La Libertad Soctedld Anonims - SEDALIB SA

Pariado del 12 de marzo de 2028 al 3 de junic de 2025.
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Adicionalmente a ello, de la revision del Reglamento de la Ley n.® 29664, Ley que crea ¢l
Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante
el Decreto Supremo n.° 048-2011-PCM de 26 de mayo de 2011, sefiala io siguiente:

u,

CAPITULO I
MECANISMOS DE COORDINACION, DECISION, COMUNICACION Y GESTION DE LA
INFORMACION, EN SITUACIONES DE IMPACTO DE DESASTRES

Articuio 43.- Niveles de emergencia y capacidad de respuesta

(...

43.2 La atencion de emergencias y dafios por desastres se clasifican en 5 niveles de la
siguiente manera:

(.

b. Nivel 4. Intervenci6n del Gobierno Nacional: Comprende aquelios niveles de impacio
de desastres, que superan la capacidad de respuesta regional y sustentan fa Declaratoria
de Fstado de Emergencia. En este caso, interviene el Gobierno Nacional con los
recursos nacionales disponibles y la coordinacion del INDEC.

{...)" (El resaltado es agregado)

Por lo tanto, para verificar si los informes de Identificacion de Riesgos y Emergencia®
(Apéndice n.° 14), sustentaron la emergencia invocada, deberian sefialar un nivel de
emergencia en donde se necesite la intervencion del gobierno nacional con la
coordinacion del INDEC! y la participacion del Ministerio competente, ademas los
informes elaborados por el consuitor, Luis Martin Calle Sampen, deberian reflejar las
medidas y acciones de reduccion del “MUY ALTO RIESGO EXISTENTE", asi como e
"NEXQ DIRECTO DE CAUSALIDAD ENTRE LA INTERVENCION Y EL EVENTO”, que
establece el Decrefo Supremo n.” 033-2025-PCM.

COMISION
(%)
)

Es asi que, Luis Martin Calle Sampen {en adelante “el consultor’), ingeniero Mecanico
Electricista con CIP: 58989, acreditado mediante Resolucion Jefatural n.® 045-2018-
CENEPRED/J de 6 de mayo de 2019 {Apéndice n.® 15) como evaluador de rigsgo con
competencias para la identificacion y caracterizacion de peligros originados por
fenomenos naturales y analisis de los factores de vuinerabilidad; presentd mediante carta
n.° 03-2025-LLCS de 3 de mayo de 2025, los informes de identificacion de riesgos y
emergencia (Apéndice n.° 14), segin el siguiente detaile:

1 "RESERVORIO ELEVADO MOCHE, UBICADO EN LA MZ.05 LOTE 28, DISTRITO DE
MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

()

3. CERCO PERIMETRICO SEDE CENTRAL SEDALIB S.A.- AV. FEDERICO VILLAREAL

. 1300 DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
: LIBERTAD.

()
5. CAS BUENOS AIRES NORTE — FALTA DE EQUIPOS DE BOMBEO, DISTRITO DE
VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

()

En ese sentido, en atencion a las afribuciones propias de nuestra fabor, como comision
auditora, se procedio a la revision de los Informes efaborados por et consultor:

8 Aleanzado por la Entidad mediants Informe n.° 008-2026-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 18 de marzo de 2026 {Apéndice n.” 14)

Sociedad Anonima - SEDALIB 8.A.

00016

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantariliado de La Liberta
Peiiodo del 12 de merzo de 2025 al 3 da Junio de 2025.



INFORME DE AUDITORIA N° 011-2026-2-0264-AC

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

(8 ‘;CONTRALORIA

Emergencia:

Cuadron.” 2

Pagina 15 de 70

o Respecto al Objetivo General de los Informes de Identificacién de Riesgos y

Objetivo General de los Informes de Identificacion de Riesgos y Emergencia

RESERVORIO ELEVADO
MOCHE, UBICADO EN LA
MZ.05 LOTE 28

CERCO PERIMETRICO
SEDE CENTRAL SEDALIB
$.A- AV. FEDERICO
VILLAREAL 1300

CAS BUENOS AIRES NORTE
-FALTA DE EQUIPOS DE
BOMBEO

Determinar los niveles de
riesgo, del  reservorio
elevado Moche, ubicado en
la manzana 05, lote 28, del
distrito de Moche, provincia
de Trujillo, departamento de
La Libertad, debido al
estado de conservacion y
originados por sismos, y
proponer medidas
importantes  para  sU
mitigacion.

Determinar los niveles de
riesgo  originados  por
inundaciones por luvias
intensas sobre el cerco
perimétrico sede central
SEDALIB S.A., distrito de
Trujillo que cuenta con mas
de 20 afios de antigliedad y
en mal estade de
conservacién y proponer
medidas importantes para
su mitigacién.

Determinar los niveles de riesgo
originados por inoperatividad
del sistema de bombeo de
aguas residuales de la CAS
Buenos Aire Norte, por fallas
electromecanicas o de
operacibn de equipos de
bombeo y proponer medidas
importantes para su mitigacion.

Fuente: Carta n.” 03-2025-LLGCS de 3 de mayo de 2025, remitida mediante informe n.* 008-2026-SEDALIB S A -50100-
QOGRDCT de 19 de marzo de 2026 (Apéndice n.° 14)
Elaborado por: Comisidn Auditora,

De Ia revision de los referidos documentos, se aprecia que los objetivos generales se
orientaron a; {...) Determinar i0s niveles de riesgo {..,) y proponer medidas importanies
para su mitigacién”™. Al respecto, en el infome correspondiente al "CERCO
PERIMETRICO SEDE CENTRAL SEDALIB S.A", se consigné la frase “Determinar fos
niveles de riesgo originados por inundaciones por fuvias infensas”, guardando coherencla
con el “nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento™.

Por ofro lado, en el informe del “RESERVORIO ELEVADO MOCHE" considera la
determinacion del estado de conservacion y en el “CAS BUENOS AIRES NORTE -
FALTA DE EQUIPQS DE BOMBEOQ" refiere 1a inoperatividad del sistema de bombeo de
aguas residuales y fallas electromecanicas o de operacion de equipos de bombeo, dichas
circunstancias evidencian la ausencia del nexo directo de causalidad entre las
intervenciones propuestas y el evento de peligro inminente por intensas precipitaciones
pluviales regulado en el Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM.

e Respecto a la finalidad y la justificacién de los Informes de Identificacion de
Riesgos y Emergencia:

Del item 1.2. “Finalidad” se indica: “Dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa
vigente de vigente (sic) def Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (Ley
NP 29664) y DS N° 033-2025-PCM, {...)

Del item 1.4, “Justificacion”, en el siguiente cuadro se sefiala:

s De acuerdo von &l Decrelo Supremo 0n.° 033-2025-PCM de 12 de marzo de 2025.

Audltona de Cumplim!anto a ln Emprana de Sewlcias de Agun Potab!e y Alcnmnrillado de La Lihartad Sociadsd Anbnima SEDALIB SA.

Pariodo det 12 de marzo de 2026 sl 3 de Junio de 2025,
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Cuadron.° 3
__Justificacién de los Informes de identificacién de Riesgos y Emergencia

| : '
| RESERVORIOELEVADO |  CERCOPERIMETRICO | oo o)ipnns AIRES NORTE |

! SEDE CENTRAL SEDALIB
MOCHKE, UBICADO EN LA ' ~FALTA DE EQUIPOS DE
MZ.05 LOTE 28 S.A- AV, FEDERICO |

VILLAREAL 1300 | BOREsD)

| Brindar a SEDALIB S.A., el

sustento y aporte técnico Brindar a SEDALIB S.A., el

s sustento y aporte técnico
” mg;g;g‘ﬁ'gﬁf?egg que | Cspeciaizado de Brindar a SEDALIB S.A., el
permita ejecutar trabajos de 1dentl_ﬁcag|6n del riesgo que sus_tepto y apo!'te té_cnico
desmantelamiento vio | permita gjecutgr trabajos de espe_mahzado de lde_ntnﬁcaci_bp
Tl e res i meJorafprento yfo del riesgo que permita adqumr
BleEATNGENE. T Edoian | construccion del nuevo equipes de bombeo de! tipo
B 05‘ ote 28. del | Cerco perimétrico bombas sumergibies para el
distrito de Mo ctl1 8. pro vfn cia | cohr.ldantle con fa Av. CAS_ Buenos Aire Norte de
de Trujito, dapa rtémento e Federico Villareal en una propiedad de SEDALIB S.A.
y | longitud aproximada de

La Libertad, de propiedad

de SEDALIB S.A. 328.20 m lineales

Deniro de los ObjellVDS de la Politica de gestion de riesgos y desastres de SEDALIB S.A., se
| justifica el presente estudio de Informe de Identificacion de Riesgos y Emergencia, pues es una |
| necesidad para la foma de decisiones. '

Fuente: Carta n.° 03-2025LLCS de 3 de mayo de 2025, remitida mediants informe n.° 008-2026-SEDALIB s.A.-smoo-'
OGRDCT de 19 de marzo de 2026 (Apéndice n.® 14)
Elaborado por: Comision Auditora.

En ese sentido, ef Consultor precisa en el item 1.2 “Finalidad” de los referidos informes,
dar cumplimiento a lo estipulado al Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM de 12 de marzo
de 2025, es decir verificar que las acclones a ejecutar reduzcan el “muy afto riesgo
existente” y a la vez tengan “nexo directo de causalidad entre las intervenciones y
el evento”; hecho que no es concordante con el item 7.4 “Justificacion” de sus informes,
toda vez que sefiala “Brindar @ SEDALIB S.A., el sustento y aporte técnico especializado
de identificacion del riesgo {...)", a fin de contratar servicios, asi como adquirir bienes;
evidenciandose la incongruencia sustancial entre la finalidad y la justificacion de los
informes mencionados.

+ Respecto a los objetivos, lineamientos y medidas de la politica de gestion de
riesgos y desastres Sedalib S.A. de los Informes de Identificacién de Riesgos y
Emergencia:

En el item 1.7 “Objetivos, lineamientos y medidas de la Politica de Gestion de Riesgos y
Desastres SEDALIB S.A.”, el consultor trae a colacion los objetivos de la Politica de
gestion de riesgos y desastres de SEDALIB S.A.% identificando lo siguiente:

10 Plan de Emergencias y Mitigacion de Desastres SEDALIB S A. 2021 aprobado mediante Resolucién n.° 103-2021 SEDALIB 8.A.-40000-GG de
30 de marzo de 2021 (Apéndice n.° 16)

e e

Auditoria de Cumpilmiento s ls Empresa de Serviclos de Agua Potable y Aloantarlliado de La Libertad Sociadad Ananima ~ BEDALIB 6.A.
Patiodo del 12 de marzo dw 2025 al 3 da Junlo da 2025, 0 0 0 1 8
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“f...)
Obhjetivo 2
Objetivo 2: Poner a disposicitn informacion tecnica oportuna y de calidad que permita realizar una
evaluacion del riesgo eficiente y eficaz, para la toma de decisiones

Lineamiento Medidas x

» Establecer normas, mecanismos y profocolos de informacion,
sistemas de comunicacion sobre amenazas, vulnerabifidad u
riesgo, para que los organismos gue generen informacion
emitan las oportunas alertas.

» Proponer ef desarroflo de estudio prioritario sobre ef anéafisis
de vulnerabilidad de los sistemas sanitarios.

* Determinar los niveles de riesgo para la toma de decisiones.

Identificar, analizar y valorar el riesgo de
las infraesiructuras saniarias de las
localidades que adminisira la empresa,
mediante acciones y procedimientos
para generar el conocimienfo de los
peligros 0 amenazas.

()

Es decir, el Consultor, sefiala que los “Informe(s) de ldentificacion de Riesgos y
Emergencia”, se justifican dentro de los objetivos de la Politica de gestion de riesgos y
desastres de SEDALIB S.A.; sin embargo, de la revision de los objetivos de dicha Politica
se detalla que se realizara la evaluacion del riesgo v ta determinacion de sus niveles; es
decir, no solo se cifie a la identificacion del riesgo.

» Respecto a las conclusiones y recomendaciones de los Informes de ldentificacion
de Riesgos y Emergencia de:

a) “CERCO PERIMETRICO SEDE CENTRAL SEDALIB S.A- AV. FEDERICO
VILLAREAL 1300 DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Respecto a elio, se realizd la verificacion de los items concernientes a las
conclusiones y recomendaciones; como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadron.® 4
Detalle de las conclusiones y recomendaciones del
_ “Informe de Identificacion de Riesgos y Emergencia - Cerco Perimétrico”
[ 7.1 CONCLUSIONES s} BSOS
El nivel de peligro per inundacién por lluvias intensas que ocasionan
inundacion en el area de influencia del distrito de Trujillo — Av. Federico |
Vilerea 300; Ut Semi Ristica E Bosque - sede ceniral SEDALB PELIGROALTO |
SA .
| El nivel de vulnerabilidad por inundacion por lluvias intensas que f
| ocasionan inundacién en el area de influencia del distrito de Trujilo - | VULNERABILIDAD
| Av. Federico Villareal 1300; Urh. Semi Rustica Ff Bosque - sede central | ALTA
| SEDALBSA. e = |
| Ante la inundacion del area de influencia del distrito de Trujilo ~ Av.
Federico Villareat 1300; Urb. Semi Ristica El Bosque — sede central |  RIESGO MEDIO

| SEDALIB S.A. .
El resultado del analisis de tolerabilidad y aceptabilidad del riesgo RIESGO
INACEPTABLE
| 7.2 RECOMENDACIONES ' .
}‘Me_(_iidas de Orden Estructural - s M ~ -1
| POR EMERGENCIA Y RIESGOALTO |
| Implementar el mejoramiento o construccién de un nuevo cerco | RIESGO ALTO POR

| perimétrico de 328.20 ml en base a lo normado en el RNE, debido al |  COLAPSO

Audltoria de Cumplimiento a la Empresa de Servicios da Agua Potabla y Aloantarlllado de Le Libarted Sociedad Anonima ~ SEDALIB 5.A.
Pariodo dol 12 de marzo de 2025 at 3 de junie de 2025,
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mal estado de conservacion y antigiiedad, as! también por el colapso |
parcial del mismo, que permita cumplir las medidas exigidas por el
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Fuente: Carta n.® 03-2025-LLCS de 3 de mayo de 2025, remitida mediante informe n.® 008-2026-SEDALIB S.A.-50100-
OGRDCT de 19 de marzo de 2026. (Apéndice n.” 14)
Elaborado por: Comision Auditora.

Ahora bien, el Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM, sefala entre sus lineamientos
que los gobiernos regionales y locales deberan ejecutar las medidas y acciones de
excepcion, inmediatas y necesarias, de reduccion del Muy Alto Riesgo existente. No
obstante, en el “informe de Identificacion de Riesgos y Emergencia para la ejecucion
del Cerco Perimétrico”, se puede identificar, fal y como se muestra en el cuadro
precedente, que en el anlisis de riesgos se determind que ante la inundacion del area
de influencia se obtiene un nivel de *Riesgo Medio’, es decir una valoracidn menor a
la que refiere el Decreto Supremo que declara el “Estado de Emergencia’.

Verificandose que, la recomendacion de implementar el mejoramiento o construccion
de un nuevo cerco perimétrico, el Consultor, la realiza por el RIESGO ALTO POR
COLAPSO, es decir debido al mal estado de conservacion del cerco, la antigiiedad
que posee mayor a 20 afios y el colapso parcial que presenta de aproximadamente
50 ml; mas no sefiala que este tipo de riesgo tenga nexo de causalidad entre la
intervencion y el evento de inundacion por lluvias intensas.

Como resultado de lo expuesto y de la revision del Informe de “Identificacion de
Riesgos y Emergencia — Cerco Perimétrico” elaborado por el Consultor, que seria el
sustento para la aprobacion del Procedimiento de Seleccion no Competitivo
de la intervencidn en mencion, se pudo identificar que, segin las conclusiones y
racomendaciones contenidas en dicho informe, no existe consistencia entre la
conclusion; “RIESGO MEDIO anfe inundacion por Huvias infensas.” y las
recomendaciones: “nivel de riesgo ALTO POR COLAPSO que permita cumplir las
medidas exigidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones”, con los lineamientos
sefialados en el Decreto Supremo n.° 033-2025-PCM: “(...) ejecutar las medidas y
acciones de excepcion, inmediatas y necesarias, de reduccion del Muy Alto Riesgo
existente, asi como de respuesta y rehabilitacion que correspondan. Dichas acciones
deberan tener nexo directo de causalidad entre fas intervenciones y el evento”

b) “CAS BUENOS AIRES NORTE - FALTA DE EQUIPOS DE BOMBEO, DISTRITO
DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD"

Respecto a ello, se realizd la verificacion de los items concerientes a las
conclusiones y recomendaciones:

Cuadron.®3
Detalle de las conclusiones y recomendaciones del

“Informe de Identificacion de Riesgos y Emergencia - CAS BUENOS AIRES NORTE™
| 3. CONCLUSIONES
"En el area de influencia del CAS Buenos Aires Norte, por contar con |
equipamiento electromecénico de bombeo de aguas residuales en mal
estado de conservacion, asf mismo se fiene un sistema que no es
_confiable al no contar con un sistema alternado,
4, RECOMENDACIONES
Medidas de Orden Estructural
POR NIVEL DE RIESGO MUY ALTQ B

RIESGO MUY ALTO

Audltoria de Cumplimiento a la Empresa de Sarviclos de Agua Polable y Alcantariiiado de La Libertud Socleducl Anénlma SEDALIB SA
Periodo del 12 de marzo de 2025 al 3 de Junio da 2024 U 0 O 2 U
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Implementar ef mejoramiento del sistema de bombeo, renovando el |
equipamiento actual, se debe contar con un sistema alternado de
equipos de hombeo sumergible para aguas residuales, se debe cumplir
lo sstablecido en el CNE-UJ.

Fuente: Carta n.° 03-2025-LLCS de 3 de mayo de 2025, remitida mediante mforme n *008-2026-SEDALIB S.A -50100-
OGROCT de 19 de marzo de 2026 (Apéndice n.° 14)
Elaborado por: Comisién Auditora.

RIESGO MUY ALTO

Al respecto y seglin el cuadro que precede, el numeral 3. “Conclusiones” del presente
informe indica un nivel del RIESGO MUY ALTO bajo ias consideraciones de:
equipamiento electromecanico de bombeo de aguas residuales en mal estado de
conservacion y la falta de un sistema alternado, hechos gue coinciden con el item 2.3
“Estado situacional Actual”, en el que se detalla el historial de mantenimientos
emergentes y cormectivos ejecutados de manera continua desde el afio 2024
(10 drdenes de trabajo), identificandose el cumplimiento de vida Util, Ja falta de
renovacion de equipos y de un programa de mantenimiento predictivo.

No obstante, dicha fundamentacion contraviene lo dispuesto en e! articulo 2 del
Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM, el cual exige expresamente fa existencia de un
nexo directo de causalidad entre el fendmeno natural y la afectacion a intervenir;
evidenciandose una condicidn inoperativa preexistente derivada de Ia obsolescencia
téchica y la omision de mantenimientos oportunos.

2.2, Informe Complementario de Identificacién de Riesgos y Emergencia del Cerco
Perimétrico:

Se identifico que el Consultor alcanzd a la Gerencia de Desamollo Empresarial (es decir,
no se realizé la via regular de presentacion por mesa de partes), la carta n.® 05-2025-
LLCS de 9 de mayo de 2025' (Apéndice n.° 17), que contiene entre otros el Informe
Compiementario n.® 03 de 9 de mayo de 2025: “INFORME 03: CERCO PERIMETRICO
SEDE CENTRAL SEDALIB S.A. - AV. FEDERICO VILLAREAL 1300, DISTRITO DE
TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTOQ DE LA LIBERTAD', que fue
derivada el mismo dia a la Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacién
Técnica; carta que contenia los “INFORMES COMPLEMENTARIOS” a los informes de
“|dentificacion de Riesgos y Emergencia” que fueron preseniados mediante la carta
n.® 03-2025-LL.CS de 3 de mayo de 2025. (Apéndice n.° 14)

Sobre ello, no se obtuvo evidencia que justifique el motivo de la presentacion de los
referidos “Informes Complementarios”, toda vez que, en los Términos de Referencia'?
adjuntos en la Orden de Servicio n.® 2025000329 de 28 de abril de 2025 (Apéndice
n.° 18), (inicamente solicitd 1a elaboracién de los “Informes de Identificacién de Riesgos
y Emergencia®, como se detalia a continuacion:

“Vi. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO. -
6.1. ACTIVIDADES:
(..}
Elaboracion de Informe de Identificacién de Riesgos y Emergencia, en:
(..}
o Cerco periméfrico sede central SEDALIB S.A. Av. Federico Villareal 1300
{..)

1 Remitido mediante Informe n.* 008-2026-SEDALIB $.A.-50100-OGRDCT de 19 de marzo de 2026 {Apéndice n.® 14}, en respuesta al oficio
n.* 000106-2026-CGIOC0264 de 16 de marzo de 2026.
12 Elaboratios por la jefa {g) de la Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion Técnica, Cecilia Marina Araujo Iparraguirre, tramitados

oon Informe n.” 008-2025-SEDALIB 5.A -50100-0GROCT de 15 de abril de 2025.

Auditoria de Cumpliriento & la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcartarillado de La Libsriad Socledad Andhima - SEDALIB S.A.
Pariodo de) 12 de marzo de 2025 et 3 da junio de 2025, 0 0 [] 2 l



CONTRALORIA

INFORME DE AUDITORIA N° 011-2026-2-0264-AC & o GENERAL DE LA REFUSLICA DEL PERU

Pagina 20 de 70

IX. PLAZQS, FORMA DE ENTREGA Y PAGO

El pfazo para fa enirega del Informe de Identificacion de Riesgos es de 05 dias calendario.
Se entregara en archivo fisico 02 juegos y digital {pdf).

£l pago al CONSULTOR se efectuara con la presentacion del informe de Identificacion de
Riesgos, documentos que deberén contar con fa respectiva validacion y sellado por parte
del CONSULTOR.

(.f

Es asi que, se realizo la revision del informe Complementario n.® 03-2025-1L.MCS: “Cerco
Perimétrico sede central SEDALIB S.A. - Av, Federico Villareal n.° 1300”, distrito de
Trujito, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad” (Apéndice n.° 17),
verificandose que contempla tanto en la conclusion como en la recomendacion, un nivel
de riesgo y aceptacion de riesgo que distan y no son congruentes con el anatisis realizado
en el primer entregable “Informe de Identificacion de riesgos y emergencia®, como se
muestra en el siguiente cuadro:

Cuadron.° 6
Cuadro comparativo del “Informe de Identificacién de Riesgos y Emergencia”
y del “Informe Complementario”

INFORME DE IDENTIFICACION DE Wy

kLS peommpelbibiaton 1l IN;ORME COMPLEMENTARIO |
. 7.1 CONCLUSIONES 5. CONCLUSION
gt " PELIGRO ALTO
VULNERABILIDADALTA | RIESGO MUY ALTO EXISTENTE
| RIESGOMEDO | B E =
" RIESGO INACEPTABLE _ | RIESGOINADMISIBLE
[ 72RECOMENDACIONES | 6. RECOMENDACION
| POR EMERGENCIA Y RIESGOALTO | POR EMERGENCIA Y RIESGO MUY ALTO
" RIESGO ALTO POR COLAPSO RIESGO MUY ALTO POR COLAPSO

Fuente: Carta n.° 03-2025-LLCS de 3 de mayo de 2025 {Apéndice n.° 14) y Carta n.° 05-2025-LLCS de 9 de mayo de 2025
1 —"informe Complementario - Cerco Periméirico” {Apéndice n.® 17).
Elaborado por: Comision Auditora.

Del cuadro precedente, se identifica que el “Informe Complementaric” cambia
drasticamente la valoracibn de los niveles de riesgo, respecto al informe inicial
denominado “Identificacion de Riesgos y Emergencia - Cerco Perimétrico”, ya que,
inicialmente el Consultor sefiala que del andlisis realizado se obtiene un nivel de riesgo
medio, un nivel de tolerabilidad y aceptabilidad de riesgo inaceptable, asi como la
cuantificacién de orden estructural con un nivel de riesgo alto por colapso; mientras
que en el “Informe complementario” detalla una cuantificacion distinta precisando: riesgo
muy alto existense, riesgo inadmisible, y riesgo muy alto por colapso.

§,

4 }pmom “L\\-GJ
' 3
OHpIRN

. De lo expuesto, se puede advertir que no existiria consistencia entre ambos documentos
emitidos por el Consultor, Luis Martin Cafle Sampen, hecho que evidenciaria la alteracion
drastica de los parametros técnicos que fueron utilizados para la aprobacion del
Procedimiento de Seleccion No Competitivo, toda vez que se modificé de manera
sustancial y sin el debido sustento la valoracién de! riesgo contenida en el informe inicial
“Identificacion de Riesgos y Emergencia — Cerco Perimétrico”.

S
ﬁ
1O
.I'g'j"
h
}\

1.2.3. Tramite para la Contratacién de “Informe de Evaluacién de Riesgos (EVAR)":

A través de la Resolucion Ministerial n.® 395-2023-VIVIENDA de 6 de setiembre de 2023,
se aprobd ia “Guia para la Evaluacion del Riesgo de Desastres ocasionados por peligros
de origen natural en los servicios de agua y saneamiento - Guia EVAR de Agua y
Saneamiento”, que regula el procedimiento técnico para elaborar el Informe de

Audltoria de Cumplimlente a s Empresa da Servicios ds Agua Potabls y Alcantarillado de La Libertad Secledad Andnimn - SEDALIB 8.A.
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Evaluacion de Riesgo de Desastres (EVAR) ante peligros que puedan afectar la
infraestructura de los servicios de saneamiento.

Asimismo, establece el cumplimiento obligatorio de esta disposicion para las Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), fijando el plazo de un (1) afio para su
implementacién y la elaboracion de informes de evaluacion de riesgo, basados en la
metodologia de 1a guia aprobada.

Ahgora bien, la Guia EVAR precitada, sefiala en el numeral 2.2 objetivos especificos, del
item 2 Objetivos y Alcances, y el item 9 conformidad de! equipo de evaluacion de riesgos,
io siguiente:

(=)
2.1.1 Estandarizar los criterios y ef procedimiento para fa identificacion y caractenizacion del
peligro y fa vulnerabilidad de las infraestructuras; y, consecuentemente, de los servicios de
agua y saneamiento.

2.1.2 Estandarizar los criterios y el procedimiento para ef célculo del riesge, asi como las
medidas de prevencion y reduccién del riesgo de desastres de la infraestructura y los
8 servicios de agua y saneamienio,

JEFE DE 2.1.3 Proporcionar los criterios para que las EPS conformen el equipo responsable de la
COMISION elaboracion de su Informe EVAR.

(.-]

9. CONFORMACION DEL EQUIPQ DE EVALUACION DE RIESGOS

La EPS debers conformar un equipo multidisciplinario encargado de fa elaboracitn de la
EVAR, estara infegrado por un minimo de fres (3) personas, cuyo lider debe ser un
profesionai de la EPS o profesional externo, prefereniemente de fa carrera de ingenieria,
quien debe estar certificado como evaluador de riesgos por el CENEPRED?.

(.}

En virtud de ello, SEDALIB S.A. siendo una EPS, debia contar con la implementacion de
los Informes de Evaluacion de Riesgo de Desastres (EVAR) en observancia de la
Resolucion Ministerial n.® 395-2023-VIVIENDA.

Sobre el particular, mediante memorando n.® 055-2025-SEDALIB S.A.-50000-GDE, de 4
de abril de 2025 {Apéndice n.° 19) el gerente de Desarrolio Empresarial, solicita al jefe
de la oficina de Logistica, William Leonel Sosa Nifez, proceder con la contratacion de
una empresa o consultor debidamente certificado para el estudio “Evaluacion del Riesgo
de Desastres ocasionados por ltuvias intensas que afectan fa continuidad de los servicios
de agua y saneamiento en el ambito de la EPS SEDALIB S.A" asi mismo, remite el
informe n.® 007-2025-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT, de 3 de abril de 2025 {(Apéndice
n.” 19), emitido por la jefa (e} de Ia oficina de Gestion de Riesgos de Desastres, Cecilia
Marina Araujo Iparraguirre, quien adjunta los Términos de Referencia (en adelante
“TDR"): “Evaluacion del Riesgo de Desastre ocasionado por Liuvias Intensas que afectan
fa continuidad de los servicios de Agua y Saneamiento en el ambito de la EPS SEDALIB
S.A" precisando como referencia; “Resoftcion Ministerial N.° 395-2023-VIVIENDA
{06.09.2023),

Posteriormente, la jefa (e) de Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion
Técnica, remitid el correo electronico caraujo@sedalib.com.pe de 28 de abril de 2025,
{Apéndice n.° 19) al jefe de la Oficina de Logistica, precisando lo siguiente: ‘(...) por fo

? Alcanzado mediante Acla de Entrevista n.° 005-2026-OCIAC-02 de 15 de junio de 2026 (Apandice n.” 12), a la sefiora Cecllia Marina Arauje
Iparraguire.

1 Resolucion Ministerial n.® 395-2023-VIVIENDA, aprobada el 6 de septiembre de 2023, que aptueba la “Guia para la Evaluacidn del Riesgo de
Desastres ocasionados por peligros de origen natural en los servicios de agua y saneamiento - Guia EVAR de Agua y Sansamiento™

Auditoria de Cumplimiento & ia Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Le Libertad Sociedsd Anénima ~ SEDALIB 8.A.
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que habiendo transcurrido un tiempo prudencial, se solicita indicar el estado del estudio
de mercado requerido; ya que la demora podria derivar en sanciones a fa enfidad {...)".

En respuesta a elio, mediante informe n.° 043-2025-SEDALIB S5.A.-60200/0LOG/PS de
29 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 21), el jefe de Oficina de Logistica precisa al gerente
de Desarrolio Empresarial, la pertinencia de la contratacion requerida recalcando al area
usuaria modificar los términos de referencia en funcion a fas nuevas terminologias
sefialadas en la Nueva Ley General de Contrataciones y su Reglamento.

Lo expuesto, da cuenta que los responsables de: Gerencia de Desarrolio Empresarial, la
jefa (e) de la oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion Técnica, Cecilia
Marina Araujo Iparraguirre y ¢l jefe de la oficina de Logistica, William Leonel Sosa Nifiez;
se encontraban coordinande acciones referentes al requerimiento para la contratacion de
una empresa o consultor debidamente certificado para la elaboracion del “Informe de
Evaluacion del Riesgo de Desastres ocasiones(sic) por Huvias intensas que afecfan la
continuidad de los servicios de agua y saneamiento en el ambito de fa EPS SEDALIB
S.A"18

No obstante, mediante informe n.° 008-2025-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 15 de
abril de 2025 (Apéndice n.° 8), la jefa (e) de la Oficina de Gestién de Riesgos de
Desastres y Cooperacion Técnica, solicita al gerente de Desarrolio Empresarial, se realice
el Estudio de Mercado para la “Elaboracion de Informe de Identificacion de Riesgos y
Emergencia”, el cual es derivado con proveido a la Gerencia de Administracion y
Finanzas, precisandose que en dicho documento se adjuntaron los términos de referencia
que se detalian a continuacion:

“ii. FINALIDAD PUBLICA. -

Mejorar Ia gestion de los servicios operacionales ante fa actual emergencia por luvias
intensas en Trujiflo Melropolitano, asegurando el desarrofio de sus operaciones y Sus
actividades administrativas, asegurando fa continuidad de los servicios hasicos que brinda
fa entidad a fa comunidad, que repercute en una mejor calidad de vida de los usuarios,
enmarcado en el Decreto Supremo N° 033-2025-PCM.

()
VI ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

6.1 ACTIVIDADES
()
Elaboracion de Informe de ldentificacion de Riesgos y Emergencia, en:
» Red coleclora de perimeiro de Av. Espaia
« Reservorio Elevado Moche Mz. 05- Lote 28
« Cerco perimétrico sede ceniral SEDALIB S.A. Av. Federico Villarreal 1300
o Planta de Tratamiento de Aguas Residuales £l Tablazo.
s Adquisicion de 03 motobombas 6 autocebantes.
£1CONSULTOR, deberé coordinar con el personal designado por la Sub Gerencia de Obras,
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, Sub Gerencia de Aguas Residuales

6.2 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

EL CONSULTOR, seré el responsable def adecuado para la elaboracion del INFORME, asi
como por la calidad técnica del contenido que deberé ser elaborado en concordancia con la
normatividad vigente para este tipo de Estudios.

18 Seqiin informe n.° 043-2025-SEDALIB $.A-60200/0LOG/PS de 28 de mayo de 2025,

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa de Servicios da Agua Potable y Alcantariilado de La Libertad Sociedad Anénima - SEDALIB S.A.
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6.3 CONSIDERACIONES PARA EL INFORME

EL CONSULTOR, asumira los pardmelros reglamentarios para garantizar ef estudio.

EL CONSULTOR planteara el estudio def analisis y evaluacion de peligros, vulnerabilidades
y riesgos.{..)”

Como se puede evidenciar, la jefa () de la Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres
y Cooperacitn Técnica, en primera instancia, requirid la contratacién de consultor para la
“Evaluacion del Riesgo de Desastre {...)” en observancia de la Resolucion Ministerial
n.° 395-2023-VIVIENDA; sin embargo, posteriormente requirié la contratacion de
consultor para la elaboracién de “Informes de Identificacion de Riesgos y Emergencia”
de: Reservorio Elevado Moche Mz. 05- Lote 28; Cerco perimétrico sede central SEDALIB
S.A. Av. Federico Villarreal 1300; y, Adquisicion de 03 motobombas 6” autocebantes, con
la finalidad de sustentar contrataciones directas, por situacion de emergencia.

Referente a ello, 1a secretaria General del Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y
Reduccion det Riesgo de Desastres {en adelante “CENEPRED’), mediante oficios
n.os 00404 y 00405-2026-CEPRED/SG, ambos de 17 de abril de 2026' (Apéndice
n.° 20) se adjunta el Informe Técnico n.® 077 y 078-2026-CENEPRED/DGP/SNL, de 6
de abril de 2026"7 {Apéndice n.° 20), que indican lo siguiente:

chi\l:lFs?ON “(...) De acuerdo a los instrumentos técnicos normativas que permiten la identificacion del
riesgo ante peligros originados por fendmenos naturales, NO existe ningin instrumento
técnico con el nombre de “Informe de Identificacion de Riesgos y Emergencia (...

Respecto del parrafo anterior, con acta de entrevista n.® 005-2026-OCI/AC-02 de 15 de
junio de 2026 (Apéndice n.° 12), 1a jefa (e) de la oficina de Gestion de Riesgos de
Desastres y Cooperacion Técnica, Cecilia Marina Araujo Iparraguirre, indica lo siguiente:

“.)

6. ¢Los informes materia de consulta incluyen un analisis completo de peligros,
vulnerabilidades y niveles de riesgo segun lo establecido en la Guia Metodologica del
CENEPRED?

NO, los informes no cuentan con lo seftalada en fa normativa.

{.)

En concordancia con lo sefialade por CENEPRED vy de acuerdo a la Resolucion
Ministerial n.° 195-2023-VIVIENDA, se ha identificado que el inico informe vaiidado por
éstos se denomina "Informe de Evaluacion de Riesgos”, desconociendo la denominacion
“dentificacion de Riesgos y Emergencia”, ademas se corrobord que la sefiora Cecilia
Marina Araujo Iparraguirre solicitd en un primer momento el informe de conformidad con
la Resolucion Ministerial precitada, pese a elio priorizd & requerimiento del informe
denominado “ldentificacion de Riesgos y Emergencia” inobservando lo indicado en el
documento nommativo.

Por otro lado, se advierte que el jefe (g) de la Oficina de Gestién de Riesgos de Desastres
y Cooperacion Técnica, Pedro Antonio Arana Tafur'®, remiti el informe n.® 017-2025-
SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 9 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 24), adjuntando

16 Emifido por el secretario general CENEPRED Cesar Augusto Araujo Céceres de 17 de sbril, en el cual adjunta el informe técnico n.* 077-2026-
CENEPRED/DGP/SNL de & de abril de 2026, en respuesta al Oficio n.® 011-2026-SEDALIB $.A.-30000-0CUAC-02, referido al “CAS Buenos Aires
Norie - Fatia de Equipos de Bombeo, Distrite de Victor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad”.

17 Solicitado mediente ofigio n.* 011-2026-SEDALIB S.A -30000-CCVAC-02 de 26 de marzo de 2026.

15 S |e encarga funciones a través det memoranda n.° 553-2025-SEDALIB $.A.-40000-GG de 9 de maye de 2025 por vacaciones de la sefiora Cedilia

Marina Araujo Iparraguirre. Documentacion alcanzada mediente correo electronico de 24 de julio de 2025 del comeo parana@sedalib.com.pe el 24

de julio de 2025. {Apéndice n.” 23).

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa de Serviclos de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Andnima - SEDALIB S.A.
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los informes de ‘ldentificacion de Riesgos y Emergencia” y los ‘“Informes
Complementarios” elaborados por el sefior Luis Martin Calle Sampén; al jefe de Ia Oficina
de Logistica, recomendando en el marco del Decreto Supremo n.° 033-2025-PCM y
normativa de SINAGERD, lo siguiente: *{...} es necesario que se gjecute las inversiones
necesarias (...} Reservorio Elevado Moche (...} Cerco Perimétrico sede central SEDALIB
S.A. Av. Federico Villareal 1300 {...) Adquisicion de 03 motobombas 6" autocebantes
{...)"

Ahora bien, de los hechos detallados en el item 1.2.2, se advierten inconsistencias entre
el “Informe de Identificacion de Riesgos y Emergencia” y el “Informe Complementario’
respecto al Cerco Perimétrico de la Sede Central de SEDALIB S.A. Asi como también en
el item 1.2.3, se identifico que el informe de identificacion de riesgos y emergencia
incumpli6 los lineamientos del SINAGERD. No cbstante, se efectud &l pago al consultor,
Luis Martin Calle Sampén, seg(in consta en el Comprobante de Egreso n.* 2025-002038
del 22 de mayo de 2025, sustentado en e} Acta de Conformidad de Servicio de 09 de
mayo de 2025 y la Conformidad de Servicio n.° 071211 de 13 de mayo de 2025
(Apéndice n.° 25); documentos emifidos y suscritos por el jefe {e) de la Oficina de
Gestion del Riesgo de Desastres y Cooperacion Técnica, Pedro Antonio Arana Tafur,
quien mediante acta de entrevista n.° 004-2026-OCI/AC-02 de 12 de junio de 2026
(Apéndice n.° 22), enire otras apreciaciones, refiere: “Si suscribi fa conformidad.
Estuve (...) encargado de la oficina. Tenia que dar la conformidad porque no podia
paralizar fa atencion de emergencia. El encargado anterior ya habia realizado las
coordinaciones. {...}"

. Coordinaciones con Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y Gobierno

Regional de La Libertad (GRLL):

Mediante el Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM de 12 de marzo de 2025, “Decreto
Supremo que Declara ef Estado de Emergencia en varios distritos de algunas Provincias
de los Departamentos de Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huénuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima,
Lorelo, Moguegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna y de la Provincia
Constitucional del Callao, por Peligro Inminente ante Intensas Precipitaciones Pluviales’,
se precisan 1as siguientes condiciones:

“(..) demanda la adopcion de medidas urgentes que permitan a fos Gobiernos Regionales
de (..) La Libertad (...) y 2 los Gobiernos Locales involucrados, con la coordinacién
técnica y seguimiento del INDECI y la participacién del Ministerio (..) y demas
instituciones pablicas y privadas involucradas {...)°

En concordancia con efio, el consultor de riesgos refiere en sus informes de identificacion
de riesgos y emergencia, en el numeral 1.7. respecto a los Objetivos, lineamientos y
medidas de la Politica de Gestién de Riesgos y Desastres SEDALIB S.A., la necesidad
de coordinacion interinstitucional para la toma de decisiones, asi como la incorporacion
de estrategias que permitan la mejora estructural a través de la priorizacion de los
recursos fisicos y financieros, tal como se aprecia a continuacion:

1 Aloanzado mediante carreo electronico rvargas_,@sedahb com.oe d¢ 4 de febrero de 2026.
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*..)

05 jetivo 1
Objetivo 1: Mantener mecanismos permanentes de coordinacion interinstitucional para fortalecer la

| prevencion, emergencia y rehabilitacion ante desastres con ef objefo de lograr una adecuada
Gestion del Riesgo, que asegure una respuesta oporiuna, eficaz y eficiente.

Lineamiento Medidas
Coordinar con las entfidades publicas y | » Las enfidades pblicas deben priorizar fa programacion
privadas medianie reuniones de actividades de coordinacion para determinar Jos
-\ | peribdicas con fa plataforma regional recursos de inversién en materia de gestion de riesgos.
3| | para la toma de decisiones ante algun |  Mantener en conocimiento los planes, proyectos e
|| desastre que se ocasione en fa region. | informacion entre entidades. |

T De este modo, tanto en et Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM de 12 de marzo de 2025,
como en la politica de gestion de riesgos y desastres de SEDALIB S.A. {Apéndice
n.” 16) y los informes de identificacion de riesgos y emergencia desarrollados por el
consultor refiere la coordinacion interinstitucional permanente que permita poder llevar a
cabo una gestion de riesgos oportuna, eficaz y eficiente,

Al respecto, la comisién auditora realizd la consulta al director de fa Direccion
Desconcentrada de La Libertad Instituto Nacional de Defensa Civil, Emerito Hipolito
Cruchaga Mercedes, sobre “1. ; Sedalib S.A., remitio al INDECI, los siguientes informes”
“(...) Informe de ldentificacion de Riesgos y Emergencia CAS Buenos Aires Norte —Falta
de Equipos de Bombeo (...) Cerco Perimétrico Sede Central SEDALIB S.A. — Av Federico
Vitareal 1300 {...) Reservorio elevado Moche Ubicado en fa Mz. 05, LOTE 28, distrito
Moche (...)," cuya respuesta fue remitida mediante oficio n.® 000035-2026-INDECI/DD
LA LIBERTAD de 4 de abril de 20262 (Apéndice n.° 26}, en el cual indica:

1)

1. Sobre la remision de informes al INDECI:

Revisados fos registros documentarios y sistemas administrafivos de esfa Direccion
Desconcentrada def INDECI La Libertad, no se cuenta con evidencia de la recepeion de fos
informes detallados en el numeral 1 del documento de la referencia, ni de documentacion
complementaria asociada a los mismas.

()

De igual manera, mediante oficio n.® 000573-2026-GRLL-GGR-ORDN-SGDC de 8 de
abril de 2026, que adjunta el Informe n.° 000019-2026-GRLL-GGR-ORDN-SGDC-
SSM de 6 de abril de 2026 (Apéndice n.® 27), el sefior Santos Luciano Sifuentes
Marquina, subgerente de Defensa Civil, indica que los documentos en mencion no han
sido enviados a la Subgerencia de Defensa Civil del Gobiemo Regional La Libertad; asi
como, indica que los informes de inspecciones técnicas de establecimientos o Informes
del estado situacional de 1a Infraestruciura de las diversas entidades, no son
Evaluaciones de Riesgo- EVAR y por lo tanto el Gobierno Regional no los puede validar,
concluyendo lo siguiente:

()

Mi. Conclusiones:

3.1 Los documentos que nos anexan a su oficio remitido, no son evaluaciones de riesgo, ya
que no contienen ningunas de las consideraciones anteriores, por lo que el gobiemo
regional no es el competente para su validacion,

2 En atencion al oficio n.° 014-2026-SEDALIB S A.-30000-OCIHAC-02 de 26 de marzo de 2026.
4 Remitido mediante corred electronico de 8 de ahbril de 2026, en atendldn al oficlo n.* 013-2026-SEDALIB §.A.-30000-0CIAC-02.

Auditoria de Cumplimiento a ia Empresa ds Sarviclos de Agua Potebls y Alcantarlllado de La Liberfad Sociedad Andnima - SEDALIB s.b
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3.2 Los informes o documentos que OCI- Sedalib adjunta como anexos a su solicifud de
informacién, no han sido remitidos a la Subgerencia de Defensa Civil. Asimismo, se le
informa que los informes enviados no son evaluaciones de riesgo y por lo fanto no
pueden ser validados por el Gobierno Regional, de acuerdo a la normaliva vigente.

()

Concluyendo que fa Entidad no ha cumplido con las coordinaciones interinstitucionales
necesarias para sustentar y dar a conocer a ios diferentes niveles de gobierno para la
actuacion prevista y su respuesta ante ia ocurrencia de fendmenos naturales (lluvias
intensas), que permitieran una labor conjunta en beneficio de Ia poblacion.

De la consulta realizada al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y al Gobiemo
Regional de La Libertad, se pudo determinar que la Entidad no ha cumplido con las
coordinaciones interinstitucionales entre INDEC!, Gobierno Regional de La Liberiad vy
Municipalidad Provincial de Trujilto, para la actuacion prevista y su respuesta ante la
pcurrencia de fendmenos naturales (fluvias intensas), que permitieran una labor conjunta
en beneficio de la poblacion, inobservando de este modo lo establecido en el Decreto
Supremo n.® 033-2025-PCM de 12 de marzo de 2025.

JEFEDE
COMISION

Al respecto y de la revision de los documentos alcanzados por la Entidad, entre ellos, los que se

—— —_encuentran en el Expediente de Contratacién del servicio: “Mejoramiento de Cerco Perimétrico —
< <4\ SEDALIB Central, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad’, evidencian que
~&| ingeniero de Estudios Definitivos, presentd mediante el informe n.* 073-2024-SEDALIB S.A -46000-
[GO/SGO-024 de 27 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 28), el Expediente Técnico a Ia

. Sobre el particular, mediante informe n.° 030-2024-SEDALIB S.A.-46000-COMITE EVALUADOR DE
EXPEDIENTES TECNICOQS de 26 de diciembre de 2024 (Apéndice n.° 28), los ingenieros que
conformaron el Comité Evaluador, entre el ellos, el presidente: subgerente de Obras, Manuel Martin
Feria Rosas y los miembros: Segundo Lenin Esquive! Nufiez, ingeniero de Estudios Definitivos; Cecilia
Marina Araujo Iparraguirre, jefa (e) de la Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion
Técnica y Roger Santiago Rodriguez Rojas, gerente de Operaciones y Mantenimiento, concluyen: ...
que ha sido desarrollado teniendo en cuenta los lineamientos técnicos, politicas empresariales y que
cuenta con los contenidos minimos que Se requiere para su aprobacion”.

Derivandose de ello 1a aprobacion de! Expediente Técnico con Resolucion de Gerencia General
NN =/ ne 514-2024-SEDALIB S.A.-40000-GG de 27 de diciembre de 2024 {Apéndice n.° 29), asi como

NSE0A08 27 también que mediante el nforme n.° 003-2025-SEDALIB S.A.-46000-SGO/SGO-024 de 6 de enero
de 2025 (Apéndice n.° 29), el ingeniero de Estudios Definitivos, entrega a la subgerencia de Obras
el Expediente Técnico y su respectiva resolucion de aprobacion.

&
Q)
.r
o
(-1
\
7 .

Continuande con el tramite para llevar a cabo el proceso de seleccion que corresponde se verifich que
mediante el informe n.° 132-2025-SEDALIB S.A-46000-SGO de 25 de marzo 2025 (Apéndice
n.° 28), el subgerente de Obras, Manuel Martin Feria Rosas, adjunto el requerimiento n.” 2025000658
de 20 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 28} y solicito con URGENCIA la cerfificacion presupuestal
para ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de Cerco Perimétrico — SEDALIB Central, Distrito de Truiillo,

Auditoria de Cumplimiento & la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillada de La Liberted Sotiedad Andnima ~ SEDALIB S.A.
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Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad”, solicitud que fue aprobada con la Certificacion
Presupuestal y Garantia de Prevision Presupuestal n.® 021-2025 de 27 de marzo de 2025 (Apéndice
n.° 28), por un monto de S/ 807 709,48 con IGV.

Esta solicitud fue lievada a cabo, debido al deterioro del cerco perimétrico y como respuesta a la
necesidad basica de contar con la seguridad adecuada para los trabajadores, que se detalia en la
Memoria Descriptiva del Expediente Técnico (Apéndice n.° 30), segun se describe a continuacion:

“

(%)

N\ 1.0 GENERALIDADES

% || El presente proyecto se ubica en el distrito de Trujillo, en fa provincia de Trujilfo, departamento de La
' Libertad en Urb. Semi Rustica EI Bosque. Ef presente proyecto de gestion privada, se origina como una
respuesta a la necesidad basica de contar con la sequridad adecuada para los trabajadores.

2.0 JUSTIFICACION DEL PROYECTQ

El mejoramiento def cerco periméirico se da en base al deterioro del cerco perimétrico actual, que se
requiere de una pronta intervencién.

(..)” (El resaltado es agregado)

JEF D,'E nominado: “Mejoramiento de Cerco Perimétrico ~ SEDALIB CENTRAL, distrito de Trujillo, provincia
COMISION Trujilto, departamento de la Libertad”, se estuvo realizando los actos preparatorios para un

& rocedimiento de seleccion competitivo desde el afio 2024, tal como se muestra en el siguiente
cuadro:

Cuadron®7
= Actos preparatorios para el procedimiento de seleccidn competitivo del Proyecto: “Mejoramiento de
e Cerco Pertmétrico — SEDALIB CENTRAL, distrite de Trujitlo, provincia de Trujillo, departamento de la

vt — : _ Libertad” L L
DOCUMENTO i DETALLE DEL DOCUMENTO | FECHA |
— - ! — ——— e —— - -—————1
Informe n.° 073-2024-SEDALIB S.A - Presentacién del Expediente Técnico {Cerco 2714124 |
46000-SGOSGO-024 Perimétrico) a la Subgerencia de Obras. '
Informe n.° 030-2024-SEDALB S.A- | S L e e
= 46000-COMITE EVALUADOR DE Revision de Expediente Técnico 2712124
EXPEDIENTES TECNICOS CE i) Crleati
ggff'g%%ﬂ?ﬁfﬁ%gg rgéal iotes | Resolucion que aprueba el Expediente Técnico | 27N 2124
c | Informe n.® 003-2025-SEDALIB S.A.- | Entrega del Expediente y su resolucion de | 06/01/25
46000-SGO/SGO-024 aprobacion a la Subgerencia de Qbras. |
i : | Elsubgerente de Obras soficita a la Gerencia de |
Lngggg?erJ 32-2025-SEDALIB 3.A- Desarrollo Empresarial la Certificacién 25/03f25

| presupuestal.
| Aprobado por fa Comision de Vigilancia y

Certificacién Presupuestal y Garantia de . . , |
" e Monitoreo del Presupuesto por el importe de S/ | 27/03/25
Prevision Presupuestal n.° 021-2025 | 807 709.48 inc. IGV ! |

Fuente: Carlas n.® 449 y 489-2026-SEDALIB $.A.~46000-SG0 de 20 y 30 de julio de 2026, respectivamente {Apéndices n|.°25 y 26}
Efaborado por: Comision auditora.

Del cuadro precedente, se evidencla que la Entidad venia llevando a cabo un proceso regular de los
actos preparatorios para iniciar un procedimiento de seleccion competitivo desde el afio 2024, para la
contratacién de ia ejecucion del servicio: “Mejoramiento de Cerco Periméfrico — SEDALIB Central,
Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad”, ademas con fecha posterior a la

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa de Sarvicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Andnima - SEDALIB 8.A.
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Declaratoria de Estado de Emergencia®, el subgerente de Obras solicita y obtiene la Certificacion

Presupuestal y Garantia de Prevision Presupuestal el 27 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 28), por
el monto de S/ 807 709,48 incluye IGV.

Pese a ello, el subgerente de Obras, ingenierc Manuel Martin Feria Rosas, con el informe n.® 174-
2025-SEDALIB S.A.-46000-SGO de 14 de abril de 2025 {Apéndice n.° 8), remitido a la oficina de
Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion Técnica, indica en el asunto “Informe para la
aprobacion de la Contratacion Directa de {...) Cerco perimétrico sede Ceniral SEDALIB S.A."y a la
vez solicita |o siguiente: *(...) se realice la evaluacion necesaria para determinar si es factible que se
haga la contratacion directa (por emergencia) de: (...) Cerco Perimétrico sede Central SEDALIB S.A.
{Peligro inminente)”.

Es asi que, como consecuencia de la solicitud del subgerente de Obras, Manuel Martin Feria Rosas,
la jefa (g) de la Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion Tecnica, Cecilia Marina
Araujo iparraguirre, solicita al gerente de Desarrolio empresarial, realice el estudio de mercado para
la “Elaboracién de Informe de Identificacion de Riesgos y Emergencia” enmarcado en el Decreto
Supremo n.° 033-2025-PCM, adjuntando los términos de referencia para ia contratacién de una
empresa o consultor certificado e indicando se deriven los documentos a la Gerencia de
Administracion y Finanzas, para que realice el procedimiento de contratacion, mediante el informe
.° 008-2025-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 15 de abyil de 2025 (Apéndice n.° 8}.

c"cfnifs%m especio al informe fécnico leqal, requerido por fa normativa de contrafaciones para sustentar 1os

& procedimientos de seleccién no compefitivos:

Referente a ello, mediante informe n.° 011-2025-SEDALIB S.A-50100-OGRDCT de 5 de mayo de
2025 {Apéndice n.° 31), que adjunta los Informes de Identificacion de Riesgos y Emergencia®, la jefa
{e) de la Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion Técnica, Cecilia Marina Araujo
Iparraguirre, solicitd opinion legal al subgerente de Asesoria Juridica; sin embargo, fue devuelto et 5
de mayo de 2025 con proveido “Sirvase precisar el alcance de fa opinidn legal requerida”. Asimismo,
5 | seglin carta n.° 023-2026-SEDALIB S.A.~410000-SGAJ de 10 de julio de 2026 (Apéndice n.° 32), el
&/ subgerente de Asesoria Juridica, en respuesta al requerimiento® de la comisién auditora, que solicita
informacién respecto a la atencién det informe precitado, sefiala que: (...) de la busqueda efectuada
el documento no fue reingresado (...)"

Ahora bien, la jefa (e) de la Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacidn Técnica,
Cecilia Marina Araujo Iparraguirre, mediante informe n.® 012-2025-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de
5 de mayo de 2025 {Apendlce n.® 33), adjunta los Informes de ldentificacion de Riesgos y
Emergenma solicitando opinidn técnica al jefe de la Oficina de Logistica, William Leonel Sosa Nufiez.

5 = {Apéndice n.° 34) la jefa (e) de la Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion
% Técnica; alcanzd los Informes de Identificacion de Riesgos y Emergencia, al subgerente de Obras,
ingeniero Manuel Martin Feria Rosas, en atencion al informe n.° 174-2025-SEDALIB S.A.-46000-SGO
de 14 de abril de 2025 (Apéndice n.° 8) en el cual solicito “..se realice la evaluacion necesaria para
determinar si es factible que se haga la contratacion directa (por emergencia) de: (...) RESERVORIO
ELEVADO MOCHE V=400 M3 {...) (PELIGRO INMINENTE) y (...) CERCO PERIMETRICO SEDE
CENTRAL SEDALIB S.A (PELIGRO INMINENTE).

2 Establecida con Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM aprobado el 12 de marzo de 2025. _

% Ramitidos mediante carta n.° 03-2025-LLCS de 3 de mayo de 2025 {Apendice n.° 14}, entre los cuales se aprecia lo referente a. “Reservorio
slevado Moche Mz. 05 Lote28, Cerco perimétrico sede central SEDALIB S.A. Av. Federico Villareal 1300 ... Adquisicion de 03 mofobombas 6
aulocebantes.

% Mediante oficio n.* 053-2026-SEDALIB 8.A.-30000-OCIAC-02 de 8 de ;nﬁo de 2026 {Apandica n.® 32).

Audlloria de Cumptimianto 8 Iu Empresa de Smiclos da Agul Potable y Alcamurlllado da la L[hertad Socledad Anbnima - SEDALIB SA
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Posteriormente, el 8 de mayo de 2025, e! Comité Central de Emergencias (CCE)® suscribit el Acta
de Compromisos y Acuerdos n.° 01-2025-CCE-SEDALIB S.A. (Apéndice n.° 4}, acordando lo
siguiente:

%1.)
1. Priorizar los siguientes proyectos o acfividades, consideradas necesarias e indispensables para fa
reduccion del muy alto rigsgo existenfe:

v Adquisicion de (4 Equipos de Bombeo de Aguas residuales, Sistemas de Tratamiento y Redes
de Alcantariflado de SEDALIE S.A.

v" Contratacion de los “Servicios de Derribo y Demoiicion del Reservorip Elevado de Concrefo de
400 M3 por Emergencia Ubicado en el Distrito de Moche, Provincia de Moche, Departamento La
Libertad”

v Ejecucion de la Obra "MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO — SEDALIB CENTRAL,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

v Supervision de fa Ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO -
SEDALIB CENTRAL, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJNLLO, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD"

{.

2. Se disponga que la Oficina de Logistica, previo requerimiento de las dreas usuarias, implemente el
procedimiento de seleccion no competitivo previsto en ef literal b) del numeral 55,1 del articulo 55 de
la Ley N° 32069

(=)

4. Se designa como coordinadores entre las unidades organicas intervinientes, segin sus competencias

funcionales, al jefe de la Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion Técnica, Ing.

Cecilia Araujo Iparraguirre, v, al jefe de Oficina de Logistica, CPC Willlam Leonel Sosa Nufiez (...)"

Del mismo modo, mediante reunion de 9 de mayo de 2025, los directivos que conformaron el Comiié
>\, Central de Emergencias (CCE)?, suscribieron el Acta de Compromisos y Acuerdos n.® 02-2025-CCE-
<\SEDALIB S.A. (Apéndice n.° 4}, acordando lo siguiente:

1.

1. Incluir fa inversion denominada ‘REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL{LA) CALLES
JOSE CRESPO, MATEQ REMIGIO, HERMANGOS ANGULO, NANO INCA, PORTUGAL, JR. LOS
ANGELES, ABANCAY, CAPIRONA, SANTA CLARA, SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,
FPROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” denfro del listado de proyecios o
actividades PRIORIZADAS mediante acuerdo del CCE de fecha 08 de mayo de 2025;

(..)"

: Es asi que, el subgerente de Obras, ingeniero Manuel Martin Feria Rosas y el gerente de Operaciones
N Mantenimiento, ingeniero Roger Rodriguez Rojas, remiten los Informes Técnicos nes 02, 06, 07 y 08
~ "’0» e Emergencia-SEDALIB S.A. de 8 y 9 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 5), respectivamente, al jefe
e la oficina de Logistica, William Leonel Sosa Nufiez, en los cuales se indica la intervencion urgente

- Informe Técnico n.° 02: “Servicio de Derribe y Demolicion del Reservorio Elevado de Concreto
de 400M3 por Emergencia Ubicado en el Distrito da Moche, Provincia de Moche, Departamento
de la Libertad.”

- Informe Técnico n.° 06; “SERVICIO DE SUPERVISION de ejecucion de! servicio:

% Coniormado por: Viclor Gutierrez Mufioz, Gerente General, en calidad de presidente; y como miembros: Roger Rodriguez Rojas, Gerente de
Operaciones y Mantenimiento; Manue! Martin Feria Rosas, Subgerente de Obras; Gerente de Administracién y Finanzas; Gerente de Desarrotio
Empresanial; Gerente Comercial; Subgerente de Proyectos; Subgerente de Recursos Humanos; Subgerente de Informatica e Informacion; Jefe
Division Zonal Norte; Jefe te Gestion de Riesgos de Desastres; v, Jefe de Comunicaciones y Marketing.

2 |dem nota al pie n.® 25.

Auditoria de Cumphmiemo a Ia Emprosa de Servicios de Agun Potnbla y Alr.amurlllsdo da La Lthertad Sociedad Andnima ~ SEDALIB 8.A.
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MEJORAMIENTQ DE CERCO PERIMETRICO-SEDALIB CENTRAL, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."
Informe Técnico n.° O7: “Ejecucion del servicio:
MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO-SEDALIB CENTRAL, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.”
- Informe Técnico n.° 08: “(...) CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:
REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA; EN EL (LA)
CALLES JOSE CRESPO, MATEQ REMIGIO, HERMANOS ANGULO, MANCO INCA,
PORTUGAL, JR. ANGELES, ABANCAY, CAPIRONA, SANTA CLARA, SAN JOSE, DEL
DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA TRUJLLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, CON
CUI N.° 2691946.
CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA:
REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA; EN EL (LA}
CALLES JOSE CRESPO, MATEQ REMIGIO, HERMANOS ANGULO, MANCO INCA,
PORTUGAL, JR. ANGELES, ABANCAY, CAPIRONA, SANTA CLARA, SAN JOSE, DEL
DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA TRUMLLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, CON
CUIN.° 2691946. (...)"

‘% Sobre ello, en dichos informes técnicos se concluye: (... la Sub Gerencia de Obras recomienda, se
onpruebe mediante Resolucion del Titular de fa Entidad fa Contralacion Directa por situacion de
f mergencia para la conlralacién de bienes, servicios y obras en SEDALIB S.A. en virtud de fo
&, dispuesto en el inciso a) del numeral 40.1 y el numeral 40.3 def articulo 40° de la Ley General de
Contratacion Publica y al articulo 289 def reglamento, en consideracion a las razones expuestas def

presente informe y teniendo en Cuenta el Decreto Supremo N° 033-2025-PCM (.. .)"

Es de advertir que, en el numeral 102.3. del articulo 102 del Reglamento de la Ley General de
«\ Contrataciones Publicas, se precisa: “La resofucion que apruebe ef procedimiento de seleccion no
-\ competitivo requiere obligatoriamente de los informes técnico y legal {...) El informe técnico es emitido
,; por la DEC”, En ese sentido, si bien {a Subgerencna de Obras constituye el area usuaria y puede
1dent|ﬂcar la necesidad de 1a contratacion, el area competente para emitir el informe técnico que
sustente la contratacion no competitiva es la Dependencia Encargada de [as Contrataciones (DEC).

Ahora bien, tal como se indico previamente ef Comité Central de Emergencias {CCE), encabezado
por el gerente General, Victor Gutiérrez Mufioz, dispusieron que la Oficina de Logistica, previo
requerimiento de las areas usuarias, implemente el procedimiento de seleccién no competitivo para la
atencion de las accliones priorizadas. Es asi que, con referencia a los Informes de “Identificacion de
Riesgos y Emergencia” {Apéndice n.® 14), “informes Complementarios” (Apéndice n.° 17), Informes
Téenicos n.es 02, 06, 07 y 08 de Emergencia-SEDALIB S.A. (Apéndice n.° 5) y las Actas de
' %0 Compromisos y Acuerdos n.os 01 y 02-2025-CCE-SEDALIB S.A. {Apéndice n.° 4)7, el jefe de la
N&0ficina de Logistica elabord los Informes Técnico — Emergenc:a n.os 001 y 002-2025-SEDALIB S.A.-
r50200 OLOG de 30 de mayo de 2025 {Apéndice n.° 35}, que comprenden:

> /- Informe Técnico de Emergencia n.® 001-2025-SEDALIB 8.A.-60200-0LOG: ¥...) Ejecucion de
la Obra REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADQ Y CONEXION DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLES JOSE CRESPO, MATEQ REMIGIO, HERMANOS
ANGULO, MANCO INCA, PORTUGAL, JR ANGELES, ABANCAY, CAPIRONA, SANTA CLARA,
SAN JOSE, DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD, por una cuantia ascendente a S/ 7'464,098.09 (Siete miffones cuatrocientos sesenta
y cuatros mil noventa y ocho con 09/100 soles){...)

# Ramitidas por el Gerente General al jefe de Oficing de Logistica mediants los memorandos n.o 562 y 563-2025-SEDALIB $ A -40000-GG, ambas
de9de mayo de 2025 (Apéndlce n® 4)
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Supervision de la Ejecucion de la Obra “REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y
CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLES JOSE CRESPO,
MATEO REMIGIO, HERMANOS ANGULO, MANCO INCA, PORTUGAL, JR ANGELES,
ABANCAY, CAPIRONA, SANTA CLARA, SAN JOSE, DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,
PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, por una cuantfa ascendente a S/
327,0098.42 (Trescientos veinte siete mil noventa y ocho con 42/100 soles).(...)"

Informe Técnico de Emergencia n.” 002-2025-SEDALIB 3.A.-60200-0L0G:"(...) Efecucion def
Servicio de "DERRIBE Y DEMOLICION DEL RESERVORIO ELEVADO DE CONCRETO DE 400
M3 POR EMERGENCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE MOCHE,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", por una cuantia ascendente a S/ 591,990.00 (Quinientos
noventa un mil novecientos noventa con 00 /100 soles}

Ejecucién del Servicio "MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO — SEDALIB CENTRAL,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTQ DE LA LIBERTAD',
por una cuantia ascendente a & 807,709.48 (Ochocientos siete mil setecientos nueve con 48
/100 soles)

Supervision de la Ejecucion del Servicio ‘MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO -
SEDALIB CENTRAL, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD’ por una cuantia ascendente a & 55,287.96 (Cincuenta y cinco mil doscientos
ochenta y siete con 96/100 soles) (...}

JEFE DE
COMISION

& Anora bien, los Informes Técnico — Emergencia n.> 001 y 002-2025-SEDALIB S.A.-60200-0LOG de
30 de mayo de 2025 {Apéndice n.° 35), fueron remitidos al subgerente de Asesoria Juridica,
precisando en el asunto: Informe Técnico que Sustenta los Procedimientos de Seleccion no
Competitivo para la Contratacion de Obras, Consultoria de Obras y Servicios en fa via de
regularizacion por la Causal de Situacion de Emergencia en el Marco del Decreto Supremo n.® 033-
2025-PCM. No obstante, ambos documentos fueron devuettos el 2 de junio de 2025, con proveido
\ \ “Se devuelve el expediente para las subsanaciones correspondientes”.

obre el particutar, el jefe de la Oficina de Logistica, mediante carta n.” 192-2025-SEDALIB S.A.-
60200-OLOG de 17 de julio de 20252 (Apéndice n.° 35), remitida a jefe dei Organo de Control
>/ Institucional Sedalib S.A. (en adelante “OC!"), manifesto lo siguiente:

- 1.
e Se informa que el suscrito solicito a la Sub Gerencia de Asesoria Juridica los Informes Legales
respectivos para lo cual se Emitio los informes siguientes:

v Informe Técnico — Emergencia ~ N° 001-2025-SEDALIB S.A.-60200-0LOG, de fecha
02/6/2025

v Informe Técnico — Emergencia - N° 002-2025-SEDALIB S.A.-60200-OLOG, de fecha
02/6/2025

o Se informa que dichos informes fueron devuelfos por la misma Sub Gerencia de Asesoria Juridica e
dia 02/06/2025, para que como DEC realice las subsanaciones correspondientes; para fo cual se
emiti6 los Informes siguientes:

v’ Informe Técnico - Legal - Emergencia - N° 001-2025-SEDALIB S.A.-60200-0LOG, de fecha
02/6/2025
v Informe Técnico - Legal - N° 002-2025-SEDALIB S.A.-60200-0L0G, de fecha 02/6/2025

()

# Remitida mediante carta n.® 012-2026-CPC. WLSN de 7 de abrll d& 2026.
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Es decir que, el jefe de la Oficina de Logistica, William Leonel Sosa Nlifiez, reconocio la emision de
los Informes Técnico-Legal - Emergencia n.os 001 y 002-2025-SEDALIB S.A. de! 3 de junio de 2025
{Apéndice n.° 6), a través de los cuales recomendo la aprobacion de los procesos de seleccién no
competitivos de las intervenciones: Ejecucin y supervision de “Reparacion de red (...} de El Porvenir”;
“‘Dermibe y Demolicion del Reservorio Efevado (...} de Moche {...)"; ejecucion y supervision del
“Mejoramiento de Cerco Perimeétrice {...)"; sefialando que estos fueron elaborados en atencion a las
observaciones planteadas por la Subgerencia de Asesoria Juridica, &rea que no brindé opinién legal
sobre los “Informes de Identificacion de Riesgos y Emergencia® ni sobre los Informes Técnicos —
Emergencia n.” 001 y 002-2025-SEDALIB S.A.-60200-OLOG (Apéndice n.° 35), segin lo sefialado
\ en las cartas n.s 013 y 023-2026-SEDALIB S.A.-41000-SGAJ de 10 de abril de 2026 y 10 de jutio de
2026 (Apéndice n.° 32), respectivamente; lo que confirma la ausencia de sustento legal de la unidad
competente para lievar a cabo los procedimientos de seleccién no competitivos en cuestion.

Aunado a ello, &l jefe de la Oficina de Logistica emitié el Informe Técnico-Legal - Emergencia n.® 003-
2025-SEDALIB S.A. de 30 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 6), con el cual se sustenta la contratacion
directa a fravés de procedimiento de seleccion no competitivo para la contratacién de la “Adguisicion
de 04 Equipos de Bombeo para situaciones emergentes en las estaciones de bombeo de aguas
residuales, sistemas de fratamiento y redes de alcantarillado de SEDALIB S.A.”

g Ahora bien, es importante traer a colacion el Reglamento de la Ley n.® 32069, Ley General de
JEFE DE Contrataciones Publicas, que establece:

COMISION
“Articulo 102. Aprobacién de procedimientos de seleccién no competitivos
(...}
102.3. La resolucion que apruebe el procedimiento de seleccion no competitivo requisre obligatoriamente
de los informes técnico y legal respecto de fa necesidad de la contratacion y Ia procedencia del supuesto
respectivo. Ef informe técnico es emitide por fa DEC {...)". {El énfasis es agregado)

Referente a ello, y tal como se ha sefiatado previamente, se han identificado los informes Técnico
Legal — Emergencia n.es 001, 002 y 003-2025-SEDALIB S.A. de 30 de mayo y 3 de junio de 2025%
{Apéndice n.° 6, suscritos por William Leonel Sosa Nufiez, jefe de la Oficina de Logistica, y por la
abogada Tania Denisse Negreiros Ortecho, asistente Legal en Conirataciones y Ejecucion
Contractual de la oficina de Logistica, los cuales fueron remitidos al sefior Victor Manuel Gutiérrez
Muioz, gerente General, indicando dentro de las recomendaciones: “Que fa Oficina de Logistica
cumple con enviar el presente Informe Técnico Legal para que como Tifular de la Entidad apruebe
Jos PROCESOS DE SELECCION NO COMPETITIVOS por situacion de emergencia (...)" (El
subrayado es agregado); para la confratacion de la ejecucion de obras, contratacion de servicios
de consultoria de obra, servicios, contratacion y adquisicidon de bienes; amparandose en Ley
n.° 32069, Ley General de Contratacion Piblica y el Decreto Supremo n.° 033-2025-PCM Decreto
' Supremo que declara el Estado de emergencia.

= Sobre el particular, la Direccidn Técnico Normativa del OECE™, en respuesta al requerimiento® del
OCI de Sedalib S.A., remitit el oficio n.* DO00239-2026-OECE-DTN de 14 de abril de 2026 (Apéndice
n.° 36}, que sefala:

1)
Cabe mencionar que, fa resolucion gue apruebe ef procedimiento de seleccion no competitivo requiere
obligatoriamente de los informes técnico y legal respeclo de la necesidad de fa contratacion v la

2 Remitidos por la jefa (e) de la Oficina de Gestién de Riesgos de Desastres y Cooperacion Técnica mediante informe n.® 011-2025-SEDALIB SA.-
50100-OGROCT de 5 de mayo de 2025

% Aleanzados mediante carta n.° 161-2026-SEDALIB 5.A.60200-0LOG de 07 de agosto de 2026

4 Organisrmo Especializado para las Contrataciones Piblicas Eficientes, en adelante *OECE”.

% Reslizade mediante oficio . 015-2026-SEDALIB S.A.-30000-OCIAC-02 de 26 de marzo de 2026, requiriéndose [a informacion sobre la pertinencia
de la emision de los Informes Técnico Legal.
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procedencia del supuesto respectivo. El informe técnico es emitido por la DEC, de conformidad al
numerai 102.3 del articulo 102 del Reglamento. Mientras que, el informe legal emitidlo por la Ofizina de
Asesoria Juridica de Ia entidad contratante o quien haga sus veces (..)"

Sobre ello, es de precisar que, el articulo 64° del Reglamento de Organizacion y Funclones de Sedalib
S.A3, establece: ...) La subgerencia de Asesoria Juridica es un Organo de Asesoramiento Juridico
especializado, que depende jerarquicamente y funcionalmente de la Gerencia General, es
responsable de orientar la marcha instifucional dentro del ordenamiento juridico - legal {...)". En ese
mismo sentido, el articulo 65° refiere: %...) emite opiniones y recomendaciones respecto a las
consultas que en materia de indole legal le fueren formuladas por las instancias competentes (...)"
{Apéndice n.” 44)

De lo antes expuesto se aprecia que los Informes Técnico lLegal - Emergencia
n.es 001, 002 y 003-2025-SEDALIB S.A. (Apéndices n.° 6), no han sido emitidos por la subgerencia
de Asesoria Juridica a cargo del ordenamiento juridico - fegal en Sedalib S.A.; y que ademas es
responsabie de emitir opiniones y recomendaciones respecto a consultas que en materia de indole
legal te fueren consultadas, situacion que inobserva lo establecido en los lineamienios para la
aprobacion de los procedimientos de seleccidn no competitivos.

En otro aspecto y referente a la abogada Tania Denisse Negreiros Ortecho, personal de la Oficina de
Logistica de Sedalib S.A., quien también suscribi6 los Informes Técnico Legal - Emergencia n.” 001,
002 y 003-2025-SEDALIB S.A. de 30 de mayo y 3 de junio de 2025 (Apéndices n.° 6), debemos
indicar que, fue contratada por Sedalib S.A. mediante Contrato Individual de Trabajo Indeterminado
de 28 de febrero de 2025, para cubrir el puesto de OLOG-008. ASISTENTE LEGAL DE
CONTRATACIONES Y EJECUCION CONTRACTUAL (sicl; y, segun la clausula cuarta del referido
contrato {Apéndice n.° 37) y el Manual de Organizacion y Funciones de Sedalib S.A. {Apéndice
n.° 44), no se encuentra dentro de sus funciones, fa de elaborar y suscribir informes legales para
sustentar la necesidad de fa contratacién y la procedencia de procedimiento de seleccion no
competitivo.

Respecto al ejercicio profesional de la abogada Tania Denisse Negreiros Ortecho, se tiene que el
Decano del Colegio de Abogados de La Libertad, a través de Correo electronico de 22 de julio de 2025
remite el oficio n.® 045-2025/D-CALL/MADC de 17 de julio de 2025% (Apéndice n.° 38), mediante el
cual, informo al OC!, que (...} fa persona de Tania Denisse Negreiros Ortecho (...) del 1° de mayo al
30 de junio def presente afio {...) se encontraba INHABILITADA para el gjercicio de fa profesion {...}"

. Aunado a ello, es de precisar que, en el Estatuto del Colegio de Abogados de La Libertad®, aprobado
WEhTee. . porla Asamblea General en sesiones de 30 de noviembre de 2012y de 7 de diciembre de 2012 (segln

ﬂROLFﬁ%: consta en la resolucion n.° 105-2012/JD-CALL) vigente desde el 1 de enero de 2013 (Apéndice
T, a‘é\ﬁ 39), establece:
gz
3 g 1)
A & / o Afficulo 20°, “La colegiatura de los agremiados ordinarios se suspende: _
S ;—(‘fi_fy a) Por retraso de tres (3) meses o més en el pago de fa Cuote Ordinaria Mensual (COM). La

inhabilitacion para el ejercicio de fa profesion es automética cumplido el tercer mes de refraso,
implicando ello que carezcan de eficacia juridica sus actos en el ejercicio de la abogacia.

% Aprobado con Resolucién de Gerencia General n.” 265-20222-3EDALIB $.A.-40000-GG de 5 de agosto de 2022,

% Lo coreclo es. OLOG-008. ASISTENTE LEGAL EN CONTRATACIONES Y EJECUCION CONTRACTUAL segun ef Manual de Organizacion y
Funciones de Sedatib S.A. aprobade mediante Resolucion de Gerencia General n.° 325-2024-SEDALIB S.A -40000-GG de 26 de setismbre de
2024,

%Solicitado con Oficie n.° 154-2025-CGIOCO264 de 10 de juo de 2025, respussta emitida mediante correo electronico de
secretariageneral@call.org.pe de 22 de julio de 2025, que adjunta el Oficio n.” 045-2025/D-CALLMADC de 17 de julio de 2025, mencionado en el
Informe de Control Especifico n.° 018-2025-2-0264-SCE de 24 de noviembre de 2025.

% https:/wwaw.call.ong.pe/docs/EstatutoColegioAbogados20 14 paf
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Esta inhabilitacion no se aplicable a los agremiados ordinarios vilalicios {...)". {lo resaltado y
subrayado, es nuestro).

En ese sentido, la abogada Tania Denisse Negreiros Ortecho estaba inhabilitada para el ejercicio de
su profesidn durante los meses de mayo y junio de 2025, por Jo que, todo acto realizado durante dicho
periodo carecta de efectos juridicos; pese a ello, el 30 de mayo y 03 de junio de 2025, emiti6 el Informe
Técnico Legal ~ Emergencia n.° 001, 002 y 003-2025-SEDALIB S.A. (Apéndice n.° 6), a fravés de
los cuales recomendd la aprobacion de los procesos de seleccion no competitivos de las
intervenciones: Ejecucién y supervisién de “Reparacidn de red (...) de E! Porvenir; “Derribe y
Demolicion del Reservorio Elevado (...) de Moche (...)"; eiecucion y supervisién det “Mejoramiento de
Cerco Perimétrico (...)"; y, "Adquisicién de 04 equipos de bombeo (...)".

/ De lo antes expuesto es de precisar que el proceso de seleccion no competitivo llevado a cabo por
Sedalib 5.A. debio basarse en un sustento técnico el cual correspondia a la Dependencia Encargada
de las Contrataciones DEC de Sedalib S.A., en tanto que el sustenio legal debid ser emitido por fa
subgerencia de Asesoria Juridica a la cual se le atribuye estas facultades en la Entidad; sin embargo,
el Informe Técnico Legal — Emergencia n.” 001, 002 y 003-2025-SEDALIB S.A. {Apéndice n.° 6),
fueron suscritos por la abogada Tania Denisse Negreiros Ortecho, personal de la Oficina de Logistica,
pese a carecer de funciones para ello; asi como, estar inhabilitada para el ejercicio de la profesion al
momento de suscribir tales informes.

. Procedimiento de seleccion no competitivo bajo causat de Situacion de Emergencia, fue
aprobado por funcionario sin competencia funcional para ello.

Mediante Decreto Supremo n.° 033-2025-PCM de 12 de marzo de 2025, se declara en ...} Articulo
1.- Declaratoria del Estado de Emergencia. (...) Estado de Emergencia en varios distritos de
algunas provincias de los departamentos de (...) La Libertad (...} gue se encuentran detalfados en el
Anexo que forma parte del presenfe decrefo supremo, por peligro inminente ante intensas
precipitaciones plwviales, por el plazo de sesenta (60) dias calendario, para la ejecucion de medidas
y acciones de excepcion, inmediatas y necesarias, de reduccion del Muy Alto Riesgo existente, asi
como de respuesta y rehabilitacion que correspondan (...)" encontrandose entre ellas, la provincia de
Trujillo.

Respecto a ello la Entidad, a través de la gerencia de Operaciones y Mantenimiento, subgerencia de
Qbras, cficina de Gestidn de Riesgos de Desastres y Cooperacién Técnica, y la oficina de Logistica;
realizaron los actos preparatorios correspondientes a los procedimientos de seleccion no competitivos
aprobados mediante las Resolucién Gerencia General n.es 190, 191y 192-2025-SEDALIB 5.A.-40000-
/Em% GG de 3 de junio de 2025 (Apéndice n.° 7), de acuerdo al siguiente detalle:

B

{(Apéndice n.° 7), el sefior Victor Manuel Gutiérrez Muiioz, Gerente General {g) de Sedalib S.A,,
resolvié entre ofros aspectos: 7...) ARTICULO TERCERQ: APROBAR el PROCEDIMIENTO de
SELECCION NO COMPETITIVO bajo fa causal de Sifuacién de Emergencia para Ejecucion de la
Obra de “REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADOQ; EN EL(LA) CALLES JOSE CRESPO, MATEQ REMIGIO, HERMANOS
ANGULO, MANO INCA, PORTUGAL, JR ANGELES, ABANCAY, CAPIRONA, SANTA CLARA,
SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTQ DE LA LIBERTAD, por una cuantia de &/ 7'464,098.09." asimismo, el
“ARTICULO SEXTO: APROBAR el PROCEDIMIENTO de SELECCION NO COMPETITIVO bajo
la causal de Situacidon de Emergencia para Supervision de la Ejecucion de la Obra de
‘REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLES JOSE CRESPQO, MATEQ REMIGIO, HERMANOS
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Perlodo del 12 de marzo de 2025 &1 3 da junlo de 2025.
00036




") CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

INFORME DE AUDITORIA N° 011-2026-2-0264-AC

Pagina 35 de 70

ANGULO, MANCO INCA, PORTUGAL, JR ANGELES, ABANCAY, CAPIRONA, SANTA
CLARA, SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, por la cuantia de S/ 327,098.42.”

o Resolucion Gerencia General n.° 191-2025-SEDALIB SA-40000-GG de 3 de junio de 2025
(Apéndice n.° 7), el sefior Victor Manuel Gutiérrez Mufioz, Gerente General (@) de Sedalib S.A.,
resolvié entre otros aspectos: “ARTICULQO PRIMERQ: APROBAR ef PROCEDIMIENTO de
SELECCION NO COMPETITIVO bajo la causal de Situacion de Emergencia para la Ejecucion def
Servicio de “DERRIBE Y DEMOLICION DEL RESERVORIO ELEVADO DE CONCRETO DE
400M3 POR EMERGENCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE MOCHE,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", por la cuantia de S/ 591,990.00.* en el “ARTICULO
SEGUNDO: APROBAR el PROCEDIMIENTO de SELECCION NO COMPETITIVO bajo la causal
de Situacion de Emergencia para la Ejecucion def Servicio de "MEJORAMIENTO DE CERCO
PERIMETRICO - SEDALIB CENTRAL, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTOQ DE LA LIBERTAD", por fa cuantia de S/ 807,709.48"; ademés en ef “ARTICULO
TERGERQ: APROBAR el PROCEDIMIENTO de SELECCION NO COMPETITIVO bajo la causal
de Situacion de Emergencia para supervision de Ejecucion del Servicio de “MEJORAMIENTO DE
CERCO PERIMETRICO — SEDALIB CENTRAL, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", por la cuantia de S/ 55,287.96."

Resolucion Gerencia General n.° 192-2025-SEDALIB S.A-40000-GG de 3 de junio 2025
(Apéndice n.° 7), el sefior Victor Manuel Gutiérrez Mufioz, Gerente General (g) de Sedalib S.A.,
resolvio entre ofros aspectos, ...} ARTICULO PRIMERQ: APROBAR ef PROCEDIMIENTO DE
SELECCION NO COMPETITIVO bajo causaf de Situacion de Emergencia para fa Contratacion de
fa Adquisicion de Bienes “ADQUISICION DE 04 EQUIPOS DE BOMBEO PARA SITUACIONES
DE EMERGENTES EN LAS ESTACIONES DE BOMBEC DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA
DE TRATAMIENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO DE SEDALIB S.A, por la cuantia de
S/ 644,987.53(...)"

Ahora bien, respecto a la autoridad competente para la aprobacion de procedimigntos de seleccion
no competitivos, la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas publicada el 24 de junio
de 2024, establece:

“Articulo 25. Entidades confraiantes.
25.4. En el ambito de las enfidades confratantes, se encueniran los siguientes actores involucrados
directamente en el proceso de contratacion pubiica:

a) Titular de Ia entidad: méxima autoridad ejecitiva al interior de la entidad contratante conforme a
sus normas de creacion y organizacion. (.. ).

b) Autoridad de Ia gestién administrativa: es la mas alfa autoridad de la gestion administrativa de
cada entidad contratante. Es responsable de la aprobacion, auforizacion y supervision de los
procesos de contratacion de bienes, servicios y obras, con excepcion de aquelias reservadas af
fitular de la entidad. En el caso de los ministerios, es fa secrefaria general; en los gobiemnos
regionales, la gerencia general regional; en los gobiemos locales, fa gerencia municipal; en los
organismos publicos y en las empresas del Esiado, la gerencia general en los programas y
proyecios, el director ejecutivo; y, en las demas entidades contratanies, quien ejerce fa maxima
autoridad administrativa. En el caso de los organos desconcentrados y aquellas organizaciones
a las que se hace referencia en los literales k) y 1) del pérrafo 3.2 del articulo 3 de fa presente
ley, es el tifular de la enfidad {...)".

{El resaitado y subrayado es nuestro)

Complementariamente a eflo, el articulo 55° referente a las Contrataciones sujetas a procedimiento
de seleccion ne competitivo, del mismo cuerpo normativo, menciona lo siguiente:
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*85.1. Sin perjuicio de la sujecion & los principios que rigen las conirataciones publicas, las entidades
contratanies se encuentran facultadas para coniratar directamente; en los siguientes supuestos:
{.)
b) Ante la ocurrencia o inminencia de ocurrencia de una situacion de emergencia

()

Concordante con la normativa anterior, el articulo 102 Aprobacion de procedimientos de seleccion no
competitivos del Decreto Supremo n.® 009-2025-EF, Reglamento de la Ley n.® 32068, Ley General
de Contrataciones Piblicas, dispone lo siguiente:

“Arficulo 102. Aprobacion de procedimientos de seleccién no competitivos

102.1. La autoridad de la gestion administrativa aprueba la confratacion mediante procedimienios no
competitivos, en las siguientes causales: a), d), €}, , gJ, h), i}, j). ) y m) del numeral 55.1 del
arliculo 55 de la Ley.

102.2. El titular de la entidad aprueba la contratacién mediante procedimientos no competitivos

en las siguientes causales: b), c), y k} del numeral 55.1 de! articulo 55 de fa Ley. {...)" {el
resaltado y subrayado es nuesiro}.

Cancordante con ello, el articulo 23° del Reglamento de Organizacion y Funciones de Sedalib S.A.,
aprobado mediante Resolucion de Gerencla General n.® 265-2022-SEDALIB 5.A.-40000-GG de 5 de
agosto de 2022 {Apéndice n.° 44), establece: (...} Ef Directorio es responsable de la gestion y
dministracion de la Empresa y ejerceré los derechos y las atribuciones necesarias para la direccion

Es de indicar que, la delimitacién de roles fue ratificada por ia Direccion Técnico Normativa del OECE,
mediante oficio n.° D000239-2026-0OECE-DTN remitido el 14 de abril de 2026% (Apéndice n.° 36), a
través de cual indico al OC| de Sedalib S.A., que ...)la normativa de contrataciones del Estado
determina la existencia de dos actores distinfos, el tituiar de la entidad y la autoridad de gestion
administrativa, requiacion que deberia expresarse, en la organizacion de la Entidad para la gestion de
sus contrataciones, como dos autoridades u organos también diferentes. {...)"

Asimismo, mediante informe n.° 298-2025-SEDALIB S.A.-41000-SGAJ® de 25 de setiembre de 2025
(Apéndice n.° 40), el subgerente de Asesoria Juridica confirma lo sefialado en los parrafos
- precedentes, indicando lo siguiente:

“(...) Tal como se puede advertir la propia norma define claramente la cafificacion que esta realiza para ef

gerente general, en efecio en el parégrafo b) se indica taxativamente que para el caso de las empresas

del Estado como es el caso de SEDALIB SA. el cargo de fa AUTORIDAD DE GESTION

. y ADMINISTRATIVA, recae en el puesto de Gerenfe General, lo que obviamente implica que el

N & DIRECTORIO DE SEDALIB S.A. como ente colegiado y superior al Gerente General tenga la calificacion
def fitular de Ja entidad. (sic)

En conclusion, la diferencia principal es que el Titular de ja entidad es fa méxima autoridad
ejecutiva de toda la entidad, responsable de la direccion general y la supervision general,
incluyendo Ias contrataciones pdblicas, mientras que la Autoridad de la Gestién Administrativa es
fa maxima autoridad de los procesos administratives internos como contabilidad, tesoreria y
Tecnologias de la Informacién. El Titular es el responsable iitimo, mientras que la autoridad de
gestion administrativa tiene un rol mas especffico en Ja direccion de los sistemas administrativos

()"

¥ Enrespuesta al oficio n,° 015-2026-SEDALIBS 8 A-30000-OCIAC-02 de 27 de marzo de 2026.
% Remitido a través dal oficlo n.° 836-2025-SEDALIB 5.A.-40000-GG recibido el 29 de seliarbre do 2025,
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Ahora bien, a fin de evidenciar la practica institucional previa sobre la autoridad competente para fa
aprobacion de contrataciones directas en la entidad se efectué un requerimiento de informacion®, el
cuat fue atendido, mediante el oficio n.® 003-2026-SEDALIB S5.A.-20000-DI de 1 de abril de 2026
(Apéndice n.® 41), por el abogade Frank Eduardo Sanchez Romero, presidente del Directorio de
Sedalib S.A. a traves del cual, remite ias actas de sesion de direciorio, correspondientes a las
contrataciones directas, verificandose lo siguiente:

Documento

Sesion Ordinaria de Directorio n.° 917-
© | 2023 de 13 de enero de 2023.

9 Sesion Ordinaria de Directorio n.® 924-
2023 de 8 de marzo de 2023.

Sesidn Ordinaria n.” 945-2023 del 15 de
agosto de 2023.

Coniratacion Directa n.” 001-2023-SEDALIB S A.

Cuadron.” 8

~ Sesiones de Directorio que _apr_t_lp.ba_n Eont_r_ataciqnes directas del afio 2023 al 2024

N.° de procedimiento de seleccion relacionado con la Sesion de
Directorio

Servicio integral de las adlividades operativas de la gestion comerdial,

Contratacion Directa n.* 002-2023-SEDALIB S.A. !
Servicio de alquiler de equipos de compuio incluido el soporte fécnico IN |
HOUSE. |

Contratacion Directa n.* 004-2023-SEDALIB SA.
Servicio de telefonia corporativa en modalidad gestionada.

J Sesion Ordinaria de Dirgctorio n.° 951-
" 2023 de 28 de setiembre de 2023.

Sesion Extraordinaria n.° 964-2023 de
| 28 de diciembre de 2023.

| Sesion Ordinaria de Directorio n.” 954-
2023 de 19 de octubre de 2023.

Sesion Ordinaria de Directorio n.° 985-
T | 2024 de 4 de junio de 2024,

Sesion Ordinatia de Directorio n,® 1004-
2024 de 20 de noviembre de 2024.

| Contratacion Directa n.® 001-2024-SEDALIB S A. i

| Servicio de arendamiento de inmueble del local de Chepen.

Contratacién Directa n.” 005-2023-SEDALIB S.A.
Servicio integral de apoyo a las actividades cperativas de la gestion

| comercial.

Contratacion Directa nn.® 006-2023-SEDALIB S.A,

Servicio de alquiler de equipos de compulo indluido el soporte técnico IN |
HOUSE. ;
Adaguisicion de un {01} lote de terreno para la consiruccion de la planta de
tratamiento para el proyecto: mejoramiento de! tratamiento de aguas
residuales y emisor para evacuacion final de la localidad de Paijan, distrito
de Paijan, provincia de Ascope - departamento de La Libertad, con Codigo

| Unico de Inversion n.® 2408829,

Contratacion Directa n.® 002-2024-SEDALIB S A.
Servicio alquiler de equipos de computo incluido el soporte técnico IN
HOUSE.

| Contratacion Directa n.® 004-2024-SEDALIB S.A.
| Servicio de limpieza de locales y oficinas y mantenimiento de &reas verdes
| de SEDALIB S.A.

Contratacion Directa n.® 003-2024-SEDALIE SA.

Es decir que las ocho (8) Contrataciones Directas mencionadas en el cuadro precedente, han sido
aprobadas en Sesion Ordinaria o Extraordinaria de Directorio, en concordancia con lo estipulado en
sus dispositivos internos®, mismo que se condicen con lo sefialado en el literal a) del numeral 25.1
del articulo 25° de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y de conformidad con lo

manifestado por el subgerente de Asesorfa Juridica™.

39 Mediante oficio n.® 009-2026-SEDALIB S.A-30000-0CI/AC-02 de 26 de marzo de 2026, remitido por la jefa de la comisién auditora en |a cual
soficita las Sesiones de Direciorio que aprueban las contrataciones directas del afio 2020 al 2024 {Apéndice n.> 41).

© Arficulo 23° del Regiamento de Organizacién y Funciones de Sedalib S.A., aprobado mediante Resolucion de Gerencia General n.” 265-2022-
SEDALIB 5.A.-40000-GG de 5 de agosto de 2022.
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Sin embargo, los procedimientos de seleccién no competitivos, ante la ocurrencia o inminencia de
ocurrencia de una situacion de emergencia, fueron aprobados por el gerente general (autoridad no

competente) mediante actos resolutivos a pesar de solo contar con las funciones como autoridad de
gestidn administrativa.

Asimismo, numeral 25.2 del articulo 25° de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas
establece: “Ef titufar de Ia entidad y la autoridad de la gestidn administrativa de fa enlidad contratante
pueden delegar, mediante resolucion, fas facuftades que fa presente ley les otorga, salvo las
excepciones previstas en el reglamento.”

Y En concordancia con ello, ta opinion n.° D000062-2025-OECE-DTN de 2 de diciembre de 2025,
refiere: “De una lectura conjunta de los articulos 25 y 55 de la Ley, y def articulo 102 del Regfamento,
el Titular de la entidad puede defegar Ia facultad de aprobar las contrataciones sujetas a procedimiento
de seleccion no competitivo de los supuestos b), ¢) y k) del articufo 55.1 de la Ley. Ni fa Ley ni el
Reglamento han establecido alguna restriccion para que ef Titular pueda delegar esta facultad en Ia
AGA 0 en otra dependencia de la Entidad”.

Los hechos expuestos refieren la aprobacidn de procedimientos de seleccion no competitivos por
parte del gerente general de SEDALIB S.A, quien sin tener competencia funcional més atin delegacion
de funciones aprobd mediante acto resolutive los mencionados procedimientos de seleccion, siendo
estas facultades propias del presidente directorio segin la normativa de contrataciones vy
disposiciones internas.

Los hechos expuestos han inobservado la siguiente normativa:

» Ley n.° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

(SINAGERD]} pubticada el 19 de febrero de 2011 y vigente desde ei 20 de febrero de 2011, la
cual establece:

"

TITULO Il

ORGANIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Articulo 8.- Objetivos del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

El Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD) tiene fos siguientes objetivos:
a. La identificacion de los peligros, el andlisis de fas vulnerabilidades y el establecimiento de los
niveles de riesgo para la toma de decisiones oporfunas en la Gestion del Riesgo de Desastres.

()

CAPITULO IV

L WTROL @(4% INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

s NG (INDECH)

Articulo 13.- Definicién y funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

El instituto Nacional de Defensa Civil (INDEC!) es un organismo publico gjecutor, con calidad de

pliego presupuestal, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con las siguientes funciones:

(.)
d. Conducir y coordinar, con las entidades publicas responsables, Jas acciones que se requieran
para atender la emergencia y asegurar la rehabilitacion de las areas efectadas.

()

CAPITULO V

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

Articulo 14.- Gobiernos regionales y gobiernos locales

Ty3any\

-l
ey
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14.1 Los gobiemos regionales y gobiernos locales, como integrantes del SINAGERD, formulan,
aprueban normas y planes, evaltan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los
procesos de la Gestion def Riesgo de Desastres, en el mbito de su competencia, en ef marco de la
Politica Nacional de Geslién del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector, en
concordancia con fo establecido por fa presente Ley y su reglamento.

()

Ley n.° 32069, Ley Generat de Contrataciones Publicas, publicada el 24 de junio de 2024, 1a
cual establece:

..

TITULO|

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Objetivo de Ia Ley

La presente ley tiene por objelo establecer ef marco normativo para efectivizar la contratacion
oportuna de bienes, servicios y obras, asi como reqular, en el marco del Sistema Nacional de
Abastecimiento, la participacion de los actores involucrados en el proceso de confratacion piblica.

\ Articulo 2. Finalidad de la Ley

La presente ley tiene como finalidad maximizar ef uso de recursos pablicos en las contrataciones de

bienes, servicios y obras por parte del Estado, en términos de eficacia, eficiencia y economia, de tal

manera que oichas conirataciones permitan ef cumplimiento oportuno de los fines piblicos y mejoren

fas condiciones de vida de los ciudadanos.
()

TITULO i

CAPITULO IV

ENTIDADES CONTRATANTES

) Articulo 25. Entidades contratantes

25.1. En el ambito de las entidades conlratantes, se encuentran los siguientes actores involucrados

directamente en el proceso de confratacion publica:

a) Titular de la entidad: maxima autoridad ejecufiva al interior de la entidad contratante
conforme a sus normas de creacion y organizacion. (...).

b) Autoridad de la gestion administrativa; es la mas alfa autoridad de la gestion
administrativa de cada entidad contratante. Es responsable de la aprobacion, auforizacion
y supervision de los procesos de contratacion de bienes, servicios y obras, con excepcion
de aquellas reservadas af titular oe fa entidad. En el caso de los ministerios, es la secretaria
general; en fos gobiemnos regionales, la gerencia general regional; en los gobiernos focales,
la gerencia municipal; en fos organismos pabficos y en las empresas del Estado, la gerencia
general; en los programas y proyectos, el director gjecutivo; y, en las demas entidades
contratantes, quien ejerce la méxima autoridad administrativa. En el caso de los 6rganos
gdesconcentrados y aquellas organizaciones a las que se hace referencia en los literales k)
y [} del parrafo 3.2 del articulo 3 de Ia presente ley, es ef fifular de fa entidad.

¢) Area usuaria: es la unidad de organizacion cuyas necesidades pretenden ser atendidas con
una deferminada contratacion de bienes, servicios y obras, programadas en ef Cuadro
Muftianual de Necesidades para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y
operativos. Es responsable de fa adecuada formulacion de sus requerimientos en
coordinacion con fa dependencia encargada de las contralaciones, asi como de fa
verificacion de las obligaciones del conirafo, su cumplimiento y de la emision de fa
conformidad respectiva.

(..

e} Dependencia encargada de las contrafaciones: es la unidad de organizacion responsable
de proveer y atender los requerimientos de bienes, servicios y obras, incluida la preparacion
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de la estrategia de contratacion, conduccion y realizacion de fos procesos de contratacion,
desde que se presenta el requerimiento hasta su culminacion. Puede asumir ef rol de érea

fecnica estratégica en los casos que Jo ameriten, dadas sus funciones, especialidad o
conocimiento tecnico.

25.2. Ef titular de la entidad y la autoridad de la gestion administrativa de fa entidad contratante
pueden delegar, mediante resolucion, las facultades que la presente ley les otorga, salvo las
excepciones previstas en el reglamento.

()

Articulo 55. Contrataciones sujetas a procedimiento de seleccion no competitivo

55.1. Sin perjuicio de la sujecion a Jos principios que rigen las contrataciones piiblicas, fas enfidades
contratantes se encuentran facultadas para coniratar directamente; en los siguientes
supuestos:

()
b) Ante fa ocurrencia o inminencia de ocurrencia de una situacion de emergencia.
{..)

55.2. Las contrataciones directas son aprobadas por fa autoridad de fa gestion administrativa o ef
titular de fa entidad, segun disponga el reglamento. En el caso de que sea aprobada por fa
autoridad de la gestion administrativa, dicha faculfad seré intdelegable.

55.3. El reglamento establece las condiciones para fa configuracion de los requisitos y formalidades
de cada uno de estos supuestos, asi como para la aprobacion del procedimiento de seleccion
no competitivo.

()

Reglamento de la Ley n.° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres (SINAGERD), aprobada mediante el Decreto Supremo n.° 048-2011-PCM, publicado
el 26 de mayo de 2011 y modificado por el Decreto Supremo n,* (60-2024-PCM, publicado el
08 de junio te 2024, el cual establece:

()

Articulo 11.- Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

Los Gobiernos Regionales y Lacales cumplen las siguientes funciones, en adicién a las establecidas
en el articulo 14 de la Ley N* 29664, y conforme a las leyes organicas correspondientes:

(...)

11.5 Priorizan, dentro de su estrategia financiera para la Gestion del Riesgo de Desastres, fos
aspectos de peligro inminenfe, que permitan profeger a la poblacion de desastres con alfa
probabifidad de ocurrencia, proteger las inversiones y evitar los gastos por impactos recurrentes
previsibles.

11.6. Elaborar las evaluaciones de riesgos, en el &mbito de sus compefencias, de acuerdo a los
. fineamientos aprobados por el ente rector del SINAGERD, considerando lo siguiente: a. Los
: Gobiemnos Regionales revisan y validan las evaluaciones de riesgo a cargo de fos Gobiernos Locales
. de sujurisdiccion. b. Las evaluaciones de riesgo a cargo de los Gobiermos Regionales, son revisados
y validados por el CENEPRED.

(.

CAPITULO Hi , , ,
MECANISMOS DE COORDINACION, DECISION, COMUNICACION Y GESTION DE LA
INFORMACION, EN SITUACIONES DE IMPACTO DE DESASTRES

Articulo 43.- Niveles de emergencia y capacidad de respuesta

()
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43.2 La atencion de emergencias y dafios por desastres se clasifican en 5 niveles de la siguiente
manera:

(..)

b. Nivel 4. Intervencion del Gobierno Nacional: Comprende aquellos niveles de impacio de
desastres, que superan la capacidad de respuesta regional y sustentan ia Deciaratoria de Estado
de Emergencia. En este caso, interviene el Gobierno Nacional con los recursos nacionales
disponibles y la coordinacion del INDECI.

()

Decreto Supremo n.° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
n.° 32069, Ley General de Conirataciones Piblicas, publicado el 22 de enero de 2023, el cual
establece:

4,

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION NO COMPETITIVOS

Articulo 100. Condiciones generales

La entidad confratante puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure

alguno de los supuestos del numeral 55.1 del articulo 55 de la Ley bajo fas condiciones que a
ontinuacion se indican:

b) Situacion de emergencia: cuando se cumplan fas condiciones y el procedimiento establecido
en el articulo 289.
()

Articulo 102. Aprobacion de procedimientos de seleccion no competitivos

102.2. £ titular de fa entidad aprueba la contratacion mediante procedimientos no competifivos en
; las siguientes causales: b), c), y k) def numeral 55.1 del articulo 55 de la Ley”.

Yo\ 102.3. La resolucion que apruebe e procedimienio de seleccion no compefitivo requiere
2\ obligatoriamente de los informes técnico y legal respecto de fa necesidad de fa contratacion y la
procedencia def supuesto respectivo, £ informe técnico es emitido por ia DEC.

{..)

Articulo 289. Contrataciones para la atencién de emergencias mediante procedimiento de
seleccién no competitivo

CONIROY

&Y, 2\
9, -
= i}
<L -
L] [=]
% N
o o~

.'&

289.1. Mediante ef procedimiento de seleccion no competitivo establecido en el fiteral b} del numeral
55.1 del articulo 55 de Ia Ley, la enfidad contratante obtiene los bienes, servicios y obras
estrictamente necesarios para prevenir la imminencia de la ocurrencia o atender fas consecuencias

P de la ocurrencia de fa situacion de emergencia.

Resolucion Ministerial n.° 334-2012-PCM que aprueba fos Lineamientos Técnicos del Proceso
e Estimacion del Riesgo de Desastres, publicada el 28 de diciembre de 2012, el cual establece:

(.- ,
6. LINEAMIENTOS TECNICOS DEL PROCESO DE ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES
o)

6.2.3. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES EJECUTAR LOS INFORMES DE
EVALUACION DE RIESGOS
6.2.3.1. Organos Competentes
Son competentes para ejecutar los Informes y/o Estudios de Evaluacion de Riesgos, los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (provincial y distrital), a través de sus Unidades
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Orgénicas encargadas de la Gestion del Riesgo, en coordinacion con (os niveles de gobiernos
respectivos y los Sectores involucrados. (...)

Redaccitn de! informe Final de Evaluacion de Riesgos

En base a fos resultados sistematizados, se procedera a elaborar el informe final cuyo
esquema tematico y las orientaciones para su elaboracién se defallan en el Manual para fa
Evaluacion de Riesgos, a ser expedido por el CENEPRED.

Dado que, en el territorio peruano puede presentarse una diversidad de fenémenos tanto de
origen natural como inducidos por la accion humana, e CENEPRED, emitird los
correspondientes procedimientos administrativos para cada uno de dichos fenémenos, con
la finalidad de orientar de manera especifica a fas enfidades pubficas y privadas miembros
del SINAGERD de los diferentes niveles de gobiemo.”

6.2.5.DE LOS INSTRUMENTOS TECNICOS PARA EL ANALISIS DE RIESGOS
E! CENEPRED, en un plazo de quince dias contados a partir de la publicacion del presente
Lineamiento, expedira en forma progresiva los Manuales de acuerdo a fa fenomenologia del
territorio peruano. Se elaboraran los siguientes manuales:
Manuales Generales:
Manual de evaluacion de riesgos originados por fengmenos de origen natural.

JEFE DE Manual de analisis de riesgos originados por fendmenos de origen natural.
COMISION {...)
Manuales Especificos de Analisis y Evaluacion de Riesgos por Fenomenos de Origen Naturaf:
Los manuales especificos seran elaborados por cada fenbmeno del territorio nacional. Tales
como:
Manual de evaluacion de riesgos ante inundaciones.

()"

Resolucién Ministerial n.° 395-2023-VIVIENDA de 6 de setiembre de 2023 mediante el cual el
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, aprobé la “Guia para la Evaluacién del
Riesgo de Desastres ocasionados por peligros de origen natural en los servicios de agua y
saneamiento - Guia EVAR de Agua y Saneamienio” y su implementacion, la cual establece:

1.

Que, con los documentos de vistos, fa DGPRGS sustenta y propone la aprobacion de la “Guia para
fa Evaluacion del Riesgo de Desastres ocasionados por peligros de origen natural en los servicios
te agua y saneamiento - Guia EVAR de Agua y Saneamiento”, la misma que tiene como objetivo
general estandarizar y normalizar los procedimientos técnicos para que las Empresas Prestadoras
de Servicios de Saneamiento realicen el Informe de Evaluacion de Riesgo de Desastres ante
peligros de origen natural que afecten la infraestructura (componentes) de los sistemas de los
servicios de saneamiento: servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
residuales, que permitan establecer medidas de prevencion y reduccion del riesgo de desastres y
favorezcan la adecuada toma de decisiones por parte de los actores involucrados en la prestacion
de tales servicios;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobacion

Aprobar Ja "Guia para fa Evaluacion del Riesgo de Desastres ocasionados por peligros de origen
natural en los servicios de agua y saneamiento - Guia EVAR de Agua y Saneamiento", la misma
que forma parte integrante de la presente Resolucion Ministerial.
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Articulo 2.- Implementacion de la Guia EVAR Saneamiento
Disponer que en un plazo no mayor de un (1) afio, contado a partir del dia siguiente de la publicacion
de la presente Resolucion, las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento deben confar
con sus informes de evaluacion de rigsgo, basados en la melodologia gue establece la "Guia para
la Evaluacion del Riesgo de Desastres ocasionados por peligros de origen natural en los servicios
de agua y saneamiento - Guia EVAR de Agua y Saneamiento”.

()

Guia de EVAR de Agua y Saneamiento — Guia para la Evafuacion del Rigsgo de Desastres
ocasionados por peligros de origen natural en los servicios de agua y saneamiento
1.
1. Infroduccion

En dicho contexto, a fin de contribuir en fa prevencién y reduccion de los impactos negativos
que puedan generar los desasires en Jos servicios de saneamiento, el Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento (MVCS), en su calidad de ente rector def sector, ha efaborado fa
“Guta para la evaluacion del riesgo de desastres ocasionados por peligros de origen natural en
los servicios de agua y saneamiento” (Guia EVAR de Agua y Saneamiento), dirigida a las
empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS).

2.1.0bjetivo General.
5'35‘53?5“ Estandarizar los procedimientos técnicos para que las EPS realicen el Informe de Evaluacion
del Riesgo de Desaslres (Informe EVAR) ante peligros de origen natural que afecten la
infragstructura te los servicios de agua y saneamiento: servicio de agua potable, alcantarillado
sanitario y tratamiento de aguas residuales, que permitan establecer medidas de prevencion y
reduccion del riesgo de desastres y favorezcan fa adecuada toma de decisiones por parte de
los actores involucrados en fa prestacion de los servicios”.

2.3 Alcance
La Guia EVAR de Agua y Saneamienfo es de obligatorio cumplimiento para fas EPS; los
profesionales evaluadores del riesgo, certificados por ef CENEPRED, que forman parte del
Equipo EVAR de las EPS, serén quienes realicen el Informe EVAR ante pehgros de origen
natural que afecten a fa infraestructura de fos servicios de agua y saneamiento.”

({...)

9.CONFORMACION DEL EQUIPO DE EVALUACION DE RIESGOS
La EPS dsbera conformar un equipo mulfidisciplinario encargado de la elaboracion de la EVAR,
estara integrado por un minimo de tres (3) personas, cuyo lider debe ser un profesional de la EPS
o profesional externo, preferentemente de la carrera de ingenieria, quien debe estar certificado
como evaluador de riesgos por el CENEPRED {...)

10. METODOLOGIA PARA EVALUACION DEL RIESGO

El riesgo de desastres se encuentra en funcion def peligro y la vulnerabilidad,

()

consultor que elabor informes con inconsistencias e inobservando la normativa de SENAGERD con [os
cuales se justificd procedimientos de seleccion no competitivos, bajo causal de situacién de emergencia,
aprobados por autoridad que no tenia competencia para eflo; y que se sustentan en informes suscritos
por servidora que no tenia tal funcion, y que se encontraba inhabilitada para ejercer la profesion de
abogada; afectan el comrecto funcionamiento de la administracién pablica, impidiendo asi, acceder a
propuestas mas ventajosas que maximicen los recursos de la entidad.

Los hechos expuestos fueron ocasionados por ia sefiora Cecilia Marina Araujo Iparraguirre, en
condicién de jefa (e) de Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion Tecnica; toda vez
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que, con informe n.® 008-2025-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 15 de abril de 2025, tramitd el
requerimiento realizado por la subgerencia de Obras y subgerencia de Aguas Residuales, con fa finalidad
de realizar intervenciones a través de contrataciones directas (por emergencia), para lo cual, en condicion
de representante de area usuaria, requiri6 el servicio de consultor para la elaboracién de informe de
identificacion de riesgos y emergencia, pese a tener conocimiento que no se enmarcaba a la normativa
del SINAGERD, respecto a la elaboracion del Informe de Evaluacion de Riesgos; asimismo, por modificar
fos términos de referencia, a fin de que puedan ser concordantes con la profesion, experiencia,
capacitacion y certificaciones del consultor contratado.

Control 1o Asi tambien, como representante del area usuaria, consigné su visto en el Cuadro Comparativo de

&\Propuestas del 21 de abril de 2025, validando como parte técnica la contratacion del sefior Luis Martin
alie Sampen; no obstante, en fecha posterior, mediante correo electronico caraujo@sedalib.com.pe de
2 de abril de 2025, realizb observaciones al estudio de mercado, pese a haber otorgado, previamente,
a validacion técnica al visar el Cuadro Comparative de Propuestas.

Asi como, mediante informe n.* 012-2025-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 5 de mayo de 2025,

sustentado con los informes remitidos por el consultor; recomendé, en el marco del Decreto Supremo

n.® 033-2025-PCM, la gjecucitn de las intervenciones: “Reservorio Elevado Moche™ “Cerco Perimetrico

\ (...} Y, “Adquisicion de 03 motobombas {...)" pese a que los informes del consuttor no se enmarcaban

en la normativa de! SINAGERD, respecto a la elaboracion del Informe de Evaluacion de Riesgos; ni en lo
establecido en Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM.

Asi también, por la actuacion del sefior Manuel Martin Feria Rosas, en calidad de subgerente de Obras;
toda vez que, mediante informe n.® 174-2025-SEDALIB S.A.-46000-SGO de 14 de abril de 2025, dirigido
a la jefatura de la Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion Técnica, solicitd el analisis
de identificacion de riesgos, con la finalidad de que sustente la aprobacion de la contratacion directa por
sifuacion de emergencia, respecto a fas intervenciones: “RESERVORIO ELEVADO MOCHE (..)" y
“CERCO PERIMETRICC {...)".

Ademas, mediante Acta de Compromisos y Acuerdos n.s 01y 02-2025-CCE-SEDALIB S.A. de 8 y 9 de
mayo de 2025, respectivamente, en condicion de miembro del Comité Central de Emergencias (CCE),
acordo priorizar y disponer se implemente el procedimiento de sefeccién no competitivo, de las siguientes
intervenciones: “Adquisicion de 04 Equipos de Bombeo de Aguas residuales, {...}", “Derribe y Demolicion
- del Reservorio Elevado (...) de Moche (...)", Efecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DE CERCO
PERIMETRICO (...), Supervision de la Efecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DE CERCO
PERIMETRICG {(...)% y, “REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO {(...) DEL DISTRITO DE EL
PORVENIR {...)". Asi como, a través de los informes técnicos 02, 06, 07, 08 de EMERGENCIA-SEDALIB
\ S.A, de 8y 9 de mayo de 2025, recomendd la aprobacion de la contratacién directa de las siguientes
X&'\ intervenciones: “Derribe y Demolicion del Reservorio Elevado (...) de Moche {...)"; supervision “Cerco
= \ Perimétrico”; ejecucion “Cerco Perimétrico”; y, ejecucién y supervision de “Reparacion de red {...) del
>/ Porvenir’; respectivamente. Es asi que, tanto las actas como los informes técnicos precitados, se
°/ sustentaron en los informes del consuttor Luis Martin Calle Sampén (solicitados con informe n.° 174-
2025-SEDALIB S.A.-46000-SGO), los cuales contenian inconsistencias y no sustentaban una situacion
de emergencia de acuerdo a lo establecido en la normativa del SINAGERD; promoviendo asi, el cambio
del cauce del procedimiento de seleccion competitivo a una contratacion directa por situacion de
emergencia, de fas intervenciones precitadas.

Es de sefialar que las actas e informes precitados, que suscribid, sustentaron el Informe Técnico Legal -
Emergencia n.® 001, 002, y 003-2025-SEDALIB S.A., emitidos por &l personal de Oficina de Logistica,
gue a su vez sustentaron la Resolucién Gerencia General n.® 190, 191y 192-2025-SEDALIB S.A.-40000-
GG, respectivamente, las cuales aprueban los procedimientos de seleccion no competitivo de las
intervenciones precitadas.
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Del mismo modo, por la actuacion del sefior Pedro Antonio Arana Tafur, en calidad de Jefe (e) de Oficina
de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion Técnica; quien, mediante informe n.® 017-2025-
SEDALIB S.A-50100-OGRDCT de 9 de mayo de 2025, sustentado con los informes remitidos por el
consultor; recomendd, en el marco del Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM y la normativa del
SINAGERD, Ta gjecucion de fas intervenciones: “Reservorio Efevado Moche”, “Cerco Perimetrico (...)" ¥,
‘Adquisicion de 03 motobombas (...)", pese a que los informes del consultor contenian inconsistencias y
no se enmarcaban en fa normativa del SINAGERD, respecto a la elaboracion del Informe de Evaluacion
de Riesgos; ni en lo establecido en Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM.

Asi también, por otorgar la conformidad del “Servicio de elaboracién de informe de identificacion de
riesgos y Emergencia”, suscribiendo la “Conformidad de Servicio n.® 071211" de 13 de mayo de 2025,
asi como, el “Acta de Conformidad de Servicio” de 9 mayo de 2025; permitiendo el pago respectivo al
consulior, pese a que los informes emitidos por el consuttor contenian inconsistencias y no cumplian con
la normativa vigente del SINAGERD.

Ademas, por la actuacion del sefior Roger Santiago Rodriguez Rojas, en calidad de Gerente de
Operaciones y Mantenimiento; quien mediante Acta de Compromisos y Acuerdos n.os 04 y 02- 2025 CCE-

JEFE DE
Misto
& G/MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO (...)% Supervision de la Ejecucion de la Obra
‘MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO (...)". ¥, “REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO
(...) DEL DISTRITO DE EL PORVENIR (...)". Asi como, at haber emitido y suscrito los informes técnicos
02, 06, 07, 08 de EMERGENCIA-SEDALIB S.A. de 8 y 9 de mayo de 2025, a través de los cuales
recomienda fa aprobacidn de la contratacién directa de las siguientes intervenciones: ‘Derribe y

Demolicion del Reservorio Elevado {...) de Moche (...)"; supervision "Cerco Perimétrico”; ejecucidn "Cerco

N/ Tésiduales, ( J% “Derribe y Demolicion del Reservono Elevado {...) de Moche (...)" Ejecucion de fa Obra

cauice del procedimiento de seleccién competitivo a una contratacién directa por situacion de emergencia,
de las intervenciones precitadas.

Es de sefalar que las actas e informes precitados, que suscribio, sustentaron el Informe Tecnico Legat -
Emergencia n.® 001, 002, y 003-2025-SEDALIB S.A., emitidos por el personal de Oficina de Logistica,
que a su vez sustentaron la Resolucidn Gerencia General n.® 190, 191 y 192-2025-SEDALIB S.A.-40000-
GG, respectivamente, las cuales aprueban los procedimientos de seleccién no competitivo de las
AN\ intervenciones precitadas.

2 Asimismo, por el proceder del sefior William Leonet Sosa Nilfiez, en su condicion de jefe de Oficina de
" Logistica, al haber evaluado y aprobado la propuesta del consultor, remitida fuera del plazo establecido;
toda vez que, visd el Cuadro Comparativo de Propuesia (Anexo n.” 1), en calidad de Técnico de Servicios,
Asistente de Adquisiciones. v jefe de Logistica, pese a no tener funciones para ello.

Es asi que, en condicion de Jefe de Oficina de Logistica y representante de la Dependencia Encargada
de Contrataciones de la Entidad — DEC, emiti6 el informe Técnico Legal — Emergencia n.® 001, 002 y
003-2025-SEDALIB S.A., en los que recomendd la aprobacion de los procesos de seleccion no
competifivos de las siguientes intervenciones: Ejecucion y supervision de “Reparacion de red (...) de El
Porvenir”; “Derribe y Demolicion del Reservorio Elevado (...) de Moche (...)"; ejecucién y supervision del
“"Mejoramiento de Cerco Perimétrico {...)"; v, “Adquisicion de 04 equipos de bombeo (...)"; pese a que los
referidos informes se sustentaron en los entregables det consultor Luis Martin Calle Sampén, los cuales
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contenian inconsistencias y no justificaban una situacion de emergencia de acuerdo a lo establecido en
la normativa det SINAGERD; ademas de suscribir tales informes conjuntamente con la asistente legal en
contrataciones y ejecucion contractual de la Oficina de Logistica, sin la participacion de la subgerencia de
Asesoria Juridica, area competente para la emision del informe legal, sustituyendo los informes técnico y
legal previstos en la normativa de contrataciones.

Asi también, al haber visado la Resolucién Gerencia General n.° 190, 191 y 192-2025-SEDALIB S.A.-
40000-GG de 3 de junic de 2025, a fravés de las cuales el Gerenie General resolvid aprobar el
procedimiento de seleccidn no competitivo de las intervenciones precitadas, a pesar de no contar con la
competencia establecida por la normativa de contrataciones y documentos de gestion de la Entidad.

~ ~» Por el proceder de la sefiora Tania Denisse Negreiros Ortecho, en calidad de Asistente Legal en
/ # Conirataciones y Ejecucién Contractual de Oficina de Logistica; quien mediante Informe Técnico Legal -
Emergencia n.° 001, 002 y 003-2025-SEDALIB S.A., recomend6 la aprobacién de los procesos de

- seleccion no competitivos de las siguientes intervenciones: Ejecucion y supervision de “Reparacion de
red {...) de El Porvenir”; “Derribe y Demolicion del Reservorio Elevado (...) de Moche (...)"; ejecucion y
supervision del “Mejoramiento de Cerco Perimétrico (...)" y, “Adquisicion de 04 equipos de bombeo (...)";
pese a que los referidos informes se sustentaron en los entregables del consultor Luis Martin Calle
Sampén, los cuales contenian inconsistencias y no justificaban una situacién de emergencia de acuerdo

: 2\ jefe de la Oficina de Logistica, pese a no tener funciones para eflo y estar inhabilitada para ejercer a
JEFEDE  /BVofesion de abogada, contraviniendo la normativa de contrataciones y documentos intemnos de fa entidad.
COMISION

S

inalmente, por la actuacion de! sefior Victor Manuel Gutiérrez Muitoz, en su calidad de gerente
General; toda vez que, mediante Acta de Compromisos y Acuerdos n.>s 01 y 02-2025-CCE-SEDALIB S.A.
de 8 y 9 de mayo de 2025, respectivamente, en condicion de presidente del Comité Central de
Emergencias {(CCE), acordd priorizar y disponer se implemente el procedimiento de seleccién no
competitivo, de las siguientes intervenciones: “Adquisicion de 04 Equipos de Bombeo de Aguas
residuales, (...)"; “Derribe y Demolicion def Reservorio Elevado {...) de Moche (...)"; Ejecucion de fa Obra
EJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICC (...)" Supervision de la Ejecucion de la Obra
MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO (...)" y, “REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO
...} DEL DISTRITO DE EL PORVENIR {...)".

Asi como, aprobar el procedimiento de seleccion no competitivo de las infervenciones: Ejecucion y
supervision de la obra “REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO (...) DEL DISTRITO DE EL
PORVENIR (...)" “DERRIBE Y DEMOLICION DEL RESERVORIO ELEVADO (...) DE MOCHE {...)"
Ejecucion y supervision del servicio de "MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO (..)% v,
“ADQUISICION DE 04 EQUIPOS DE BOMBEQ (...)", a través de la Resolucion Gerencia General
n.° 190, 191 y 192-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG de 3 de junio de 2025; pese a no tener competencia
de acuerdo a lo establecido en la normativa de contrataciones; ademés de sustentar tales resoluciones,
entre ofros, con tos informes técnico legal suscritos sclamente por personal de la Oficina de Logistica,

Eag
\% '\,;,_‘-"' Las personas comprendidas en el hecho observado presentaron sus comentarios 0 aclaraciones de
% c %/ manera documentada, conforme al Apéndice n.° 43 del Informe de Auditoria,

>

Cabe precisar que, el sefior Manuel Martin Feria Rosas, comprendido en el hecha observado, no presentd
comentarios ni aclaraciones a la Desviacién de Cumplimiento.

Asimismo, se ha efectuado la evaluacion de comentarios 0 aclaraciones y documentos presentados
{Apéndice n.° 43), concluyendo que no desvirtian los hechos abservades notificados en Ia desviacion
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de cumplimiento, considerando la participacién de las personas comprendidas en los mismos, como se
describe a continuacion:

1. Cecilia Marina Araujo Iparraguirre, identificada con DNI n.® 40131413, en su condicidn de jefa (e)
de Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion Técnica, durante el periodo de 30 de
octubre de 2024 hasta el 8 de mayo de 20252 y del 22 de mayo de 2025 hasta el 24 de julio de 2025
{Apéndice n.° 42), se le notifico la desviacion de cumplimiento mediante cédula de notificacion
n.° 005-2026-CG/OCI-AC2-SEDALIB S.A. de 25 de agosto de 2026, a través de casilla electronica,
con la cedula de notificacion electronica n.° 00000003-2026-CG/0264-02-002, constancia de
notificacion electronica y constancia de acuse de recibo de 25 de agosto de 2026; asimismo, mediante
cédula de notificacion n.° 008-2026-CG/OCIH-AC2-SEDALIB S.A. de 27 de agosto de 2026, a través
J de casilla electronica, con la cédula de notificacion electronica n.° 00000010-2026-CG/0264-02-002,

recibida el 1 de setiembre de 2026 (Apéndice n.® 43).

Ahora bien, como resultado de la evaluacién de los comentarios formulados, se ha determinado que
los hechos observados subsisten, considerando su patrticipacion, en calidad de jefa (e) de Oficina de
. Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion Técnica; toda vez que, con informe n.® 008-2025-
SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 15 de abril de 2025, tramitd el requerimiento realizado por la
subgerencia de Obras y subgerencia de Aguas Residuales, con Ia finalidad de realizar intervenciones
a través de contrataciones directas (por emergencia), para 1o cual, en condicion de representante de
area usuaria, requirtd el servicio de consultor para Ia elaboracién de informe de identificacion de
riesgos y emergencia, pese a tener conocimiento que no se enmarcaba a la normativa del SINAGERD,
respecto a la elaboracion del Informe de Evaluacién de Riesgos; asimismo, por modificar los términos
de referencia, a fin de que puedan ser concordantes con la profesion, experiencia, capacitacion y
certificaciones del consuitor contratado.

Ademas, como represeniante del area usuaria, consignd su visto en el Cuadro Comparativo de
Propuestas del 21 de abril de 2025, validando ia contratacion del sefior Luis Martin Caile Sampen; no
obstante, en fecha posterior, mediante correo electrénico caraujo@sedalib.com.pe de 22 de abril de
2025, realizb observaciones al estudio de mercado, pese a haber otorgado, previamente, la validacién
técnica al visar el Cuadro Comparativo de Propuestas.

Asi como, mediante informe n.° 012-2025-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 5 de mayo de 2025,
sustentado con los informes remitidos por el consuitor; recomendd, en ef marco del Decreto Supremo
n.° 033-2025-PCM, fa ejecucion de las intervenciones: “Reservoric Elevado Moche”, “Cerco
Perimetrico (...)% y, “Adquisicion de 03 motobombas {...)", pese a tener conocimiento que los informes
mm@. del consultor no se enmarcaban en la normativa del SINAGERD, respecto a fa elaboracion del Informe

%‘C’OMRDL;;‘;&@, de Evaluacion de Riesgos; ni en lo establecido en Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM.

De acuerdo a lo indicado, su conducta, respecto a las modificaciones en los Términos de Referencia,
para favorecer a consuftor que elabord informes con inconsistencias e inobservando la normativa de
> SINAGERD, con los cuales se justificd procedimientos de seleccion no competitivos, bajo causal de
d situacion de emergencia; afect6 el correcto funcionamiento de la administracion publica, impidiendo
asi, acceder a propuestas mas ventajosas que maximicen los recursos de fa entidad.

L a situacion expuesta vulnerd el literal a. del articulo 8 Objetivos del Sistema Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres; literal d. del articulo 13 Definicién y funciones del Instituto Nacional de Defensa
Civil INDECI); y el numeral 14.1, del articulo 14, de la Ley n.® 29664, Ley que crea el Sistema Nacional

4 Segiin memorando n.° 558-2025-SEDALIB $.A.-40000-GG de 9 de mayo da 2025 se e encarga funciones al sefior Pedro Antonio ArenaT afur
desde ¢l 9 de mayo de 2025 hasta el 21 de mayo di 2025 por vacaciones de fa inganiera Cecllia Marina Araujo Iparraguirre.
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de Gestion def Riesgo de Desastres (SINAGERD) publicada el 19 de febrero de 2011: referente a la
toma de decisiones oportuna en la Gestién de Riesgos en el cual también indica las funciones del
INDECly las competencias en el marco de la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.

Asi también, vulnerd el articuto 1 Objetivo de la Ley; articulo 2 Finalidad de la Ley; asf como, el literal

¢) Area Ususaria, del numeral 25.1, del articulo 25, de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, publicada el 24 de junio de 2024; referente a la finalidad y el objefivo de las confrataciones;
y, los actores involucrados directamente en el proceso de contratacion plblica.

el reglamento de fa Ley n.° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
A SINAGERD), aprobado por Decreto Supremo n.® 048-2011-PCM publicada el 26 de mayo de 2011 y
sus modificatorias; concermiente a las competencias para la elaboracion de las evaluaciones de
riesgos mismos que son revisados y validados por el CENEPRED; y, a los niveles de emergencia y
capacidad de respuesta.

Del mismo modo, inobservo [o establecido en el numeral 6.2.3.1 Organos Competentes y 6.2.5 de los
Instrumentos Técnicos para el Analisis de Riesgos, de la Resolucion Ministerial n.® 334-2012-PCM

gue aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimacién del Riesgo de Desastres,
= ublicada el 28 de diciembre de 2012, referente a los drganos competentes en los diferentes niveles

Aunado a elio, inobservo lo establecide en el articulo 1 y 2 de la Resolucion Ministerial n.® 385-2023-
VIVIENDA de 6 de setiembre de 2023 referente a basar los informes de evaluacion de riesgos en la
metodologia que establece la “Guia para la Evaluacion del Riesgo de Desastres ocasionados por
peligros de origen natural en ios servicios de agua y saneamiento - Guia EVAR de Agua y
Saneamiento”; asi también, los numerales 1, 2.1, 2.3, 9 y 10 de ia citada Guia referido al objetivo,
alcance, conformacion del equipo de evaluacién de riesgos y fa metodologia para la evaluacion del
riesgo.

Por otro lado, se advierte que la sefiora Cecilia Marina Araujo Iparraguirre incumplié las funciones
consignadas en los literales d}, g} y m), del numeral 4. Funciones Especificas del puesto, “OGRDCT-
001, JEFE DE OFICINA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y COOPERACION TECNICA”,
del Manual de Qrganizacién y Funciones, aprobado por Resolucion de Gerencia Generat n.° 157-
2023-SEDALIB 8.A.-40000-GG de 11 de abyril de 2023 (Apéndice n.° 44), que prescribe: *d. Identificar
\ las vuinerabilidades de Jas instalaciones, coordinando con las areas relacionadas (...)"; °g. Asesorar
"y emitir opinibn en maieria de Gestion de riesgos y Corporacion Técnica™ y, “m. Mantener
coordinaciones permanentes con instituciones de caracter normativo y financiero, para el
cumplimiento de los objetivos y metas.”

Ademas, incumpli6 lo establecido en la Ley n.® 28175, Ley Marco def Emplec Piblico, vigente a partir
del 1 de enero de 2005, respecto a los numerales 1. Principio de Legalidad, y 6. Principio de probidad
y ética p(blica, del articulo iV; el literal d) del articulo 2 que establece gue todo empleado piiblico tiene
el deber de “0) Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, faboriosidad
y vocacion de servicio”, asi como los fiterales a) y ¢) del articulo 16° "Enumeracion de obligaciones”,
de la misma ley, lo siguiente: “a) Cumplir personal y difigentemente los deberes que impone ef servicio
publico. (...) ¢c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente jos recursos publicos,
destinandolos s6lo para la prestacion del servicio pablico”.
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En adicion a lo anterior, inobservg los numerales 2 y 3 del articulo 6° de la Ley n.° 27815 “Ley de
Codigo de Etica de la Funcion Piblica”, modificada por la Ley n.° 28496 “Ley del Codigo de Etica de
la Funcidn Pablica™s, que sefiala como principios bajo los cuales debe actuar el servidor pablico, los
siguientes “2. Probidad. Actta con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer ef inferés
general y desechando fodo provecho o ventaja personal, oblenido por si 0 por inierposita persona, 3.
Eficiencia, brinda calidad en cada uno de las funciones a su cargo (...)"; asi como, el numeral 6 del
articulo 7° de la citada norma, que sefala: “El servidor publico fiene los siguientes deberes: (...)
6. Responsabilidad: Todo servidor publico debe desarroflar sus funciones a cabaligad y en forma
integral, asumiendo con pleno respeto fa funcion publica (...)"

Los hechos previamenie expuestos configuran fa presunta responsabilidad administrativa no sujeta a
la potestad sancionadora de la Contraloria General de la Republica, derivada del deber incumplido
previsto en la normativa anteriormente seiialada; asimismo, fa presunta responsabilidad penal, por la
existencia de elementos que denotan fa comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones
legales a cargo de las instancias competentes. El desarrollo de las responsabilidades en mencidn
consta en los Apéndices n.e* 2 y 3 del presente informe de Auditoria.

. Manuel Martin Feria Rosas, identificado con DNI n.° 41691320, en su condicién de subgerente de
Cbras, durante el periodo de 10 de junio de 2024 al 22 de julio de 2025 (Apéndice n.° 42), se le
notificd la desviacion de cumplimiento mediante cédula de notificacion n.° 002-2026-CG/OCI-AC2-
. SEDALIB S.A. de 25 de agosto de 2026, a través de casilla electronica, con la céduia de notificacion
ch:qu?gN glectronica n.° 00000002-2026-CG/0264-02-002, constancia de notificacion electrdnica y constancia

de acuse de recibo de 2 de setiembre de 2026 (Apéndice n.° 43), quien no remitié sus comentarios
0 aclaraciones a la desviacion de cumplimiento comunicada; por fo que los hechos comunicados no
han sido desvirtuados, (Apéndice n.” 43).

Al respecto, se ha determinado que los hechos observados subsisten, considerando su participacion
en calidad de subgerente de Obras, toda vez que, mediante informe n.° 174-2025-SEDALIB S.A--
46000-SGO de 14 de abril de 2025, dirigido a la jefatura de la Oficina de Gestion de Riesgos de
Desastres y Cooperacion Técnica, solicitd el analisis de identificacidn de riesgos, con fa finalidad de
que sustente la aprobacion de la contratacion directa por situacién de emergencia, respecto a las
intervenciones: “RESERVORIO ELEVADO MOCHE {...)"y “CERCO PERIMETRICO {...}".

Ademas, mediante Acta de Compromisos y Acuerdos n.os 01 y 02-2025-CCE-SEDALIB S.A. de 8y 9
de mayo de 2025, respectivamente, en condicion de miembro del Comité Central de Emergencias
(CCE), acordd priorizar y disponer se implemente el procedimiento de seleccién no competitivo, de
las siguientes intervenciones: “Adquisicion de 04 Equipos de Bombeo de Aguas resiauales, (...)",
“Derribe y Demolicién del Reservorio Efevado (..} de Moche {(..)" Ejecucion de la Obra
“‘MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO (...)" Supervision de la Ejecucion de la Obra
: “MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO (..)% vy, °“REPARACION DE RED DE
- ALCANTARILLADO {...) DEL DISTRITO DE EL PORVENIR (...)". Asi como, a través de los informes
técnicos 02, 06, 07, 08 de EMERGENCIA-SEDALIB S.A., de 8 y 9 de mayo de 2025, recomendd la
aprobacion de la contratacion directa de las siguientes intervenciones: “Derribe y Demolicion del
Reservorio Elevado {...} de Moche (...)"; supervision “Cerco Perimétrico”; ejecucién “Cerco
Perimétrico”; y, ejecucion y supervision de “Reparacion de red (...} del Porvenir’; respectivamente. Es
asi que, tanto las actas como los informes técnicos precitados, se sustentaron en los informes del
consultor Luis Martin Calle Sampén (solicitados con informe n.® 174-2025-SEDALIB S.A.-46000-
SG0Y}, los cuales contenian inconsistencias y no sustentaban una situacion de emergencia de acuerdo
a lo establecido en la normativa del SINAGERD; promoviendo asi, la modificacion del procedimiento

4 Publicada el 13 de junio de 2014.
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de seleccion competitivo a una contratacién directa por situacion de emergencia, de las intervenciones
precitadas.

Por lo antes mencionado, se colige que su conducta, respecto a la emision y/o suscripcion de las actas
¢ informes precitados, los cuales sustentaron el informe Técnico Legal — Emergencia n.° 001, 002, y
003-2025-SEDALIB S.A., emitidos por el personal de Oficina de Logistica, que a su vez sustentaron
la Resolucion Gerencia General n.° 190, 191 y 192-2025-SEDALIB 5.A.-40000-GG, respectivamente,
las cuales aprueban los procedimientos de seleccién no competitivo de las intervenciones precitadas;
afecto el correcto funcionamiento de la administracion pablica, impidiendo asi, acceder a propuestas
mas ventajosas que maximicen los recursos de la entidad.

La situacion expuesta inobservd el articulo 1 Objetivo de la Ley; ardiculo 2 Finalidad de Ia Ley, asi
como los numerales 55.1, 55.2 y 55.3 del articulo 55 Contrataciones sujetas a procesos de seleccion
no competitivo, de fa Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, publicada el 24 de junio
de 2024.

Ahora bien, se advierte el incumplimiento del Manual de Organizacion y Funciones, aprobado por
Resolucion de Gerencia General n.° 157-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG de 11 de abril de 2023,
respecto af puesto *SGO-001. SUBGERENTE DE OBRAS”; toda vez que, el numerat 3. Objetivo del
puesto, establece “Dofar a la empresa de los Proyectos a nivel de Estudios Definitivos y ejecutar fas
obras necesarias para la provision de servicios de agua y desagile, buscando las soluciones mas
convenientes desde los aspectos técnico, econoémico y financiero, procurando que fas obras
consideradas en el Programa Multianual de Inversiones, se ejecuten de acuerdo a las necesidades
de la comunidad en lo referente a calidad, funcionamiento, plazos, rentabifidad y costo/beneficio”; asi
también, el numeral 4. Funciones Especificas del puesto, cuyo fiteral b) prescribe: “Evaluar los
resultados de indicadores de gestion, dictando las estrategias y/0 medidas correctivas para el
mejoramiento de fa infraestructura sanitaria”. {Apéndice n.° 44)

Por otro lado, incumplid lo establecido en la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, vigente a
partir del 1 de enero de 2005, respecto a los numerales 1. Principio de Legalidad, y 6. Principio de
probidad y ética piblica, del articulo IV; el literal d) del articulo 2 que establece que todo empleado
plblico tiene el deber de “d) Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,
laboriosidad y vocacion de servicio™ asi como los literales a) y c) del articulo 16° “Enumeracion de
obligaciones”, de fa misma ley, lo siguiente: “a} Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone ef servicio pablico. (...) ¢) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los
recursos piblicos, destinandolos solo para la prestacion del servicio pliblico”.

Ademas, inobservd los numerales 2 y 3 del artlcuio 6° de la Ley n.° 27815 “Ley de Codigo de Etica
- de la Funcion Plblica’, modificada por la Ley n.° 28496 “Ley del Codigo de Etica de la Funcion
i . Plblica™, que sefiala como principios bajo los cuales debe actuar el servidor piblico, los siguientes
L <2, Probidad: Actia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y
* desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona, 3. Eficiencia,

brinda calidad en cada uno de las funciones a su cargo {...)"; asi como, el numeral 6 del articulo 7°

de la citada norma, que sefiala: “Ef servidor publico liene los siguientes deberes: (...}
LIBS - 6. Responsabilidad: Todo servidor publico debe desarroflar sus funciones a cabalidad y en forma
integral, asumiendo con pleno respeto fa funcién piblica {...)"
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Los hechos previamente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa no sujeta a
la potestad sancionadora de la Contraloria General de {a Repiblica, derivada def deber incumplido
previsto en la normativa anteriormente sefalada; asimismo, la presunta responsabilidad pena, por la

# Publicada el 13 de junio de 2014,
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existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando mérite ai inicio de las acciones
legales a cargo de las instancias competentes. El desarrolto de las responsabilidades en mencion
consta en los Apéndices n.°* 2 y 3 del presente Informe de Auditoria.

3. Pedro Antonio Arana Tafur, identificado con DNIn.? 26691657, en su condicidn de jefe (e) de Oficina
de Gestidn de Riesgos de Desastre y Cooperacion Técnica, durante el periodo 9 de mayo de 2025 al
21 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 23), se le notific la desviacidn de cumplimiento mediante cédula
de notificacion n.® 006-2026-CG/OC!-AC2-SEDALIB S.A. de 25 de agosto de 2026, a través de casilia
glectrbnica, con la cédula de notificacion electrénica n.® 00000004-2026-CG/0264-02-002, constancia
de notificacion electronica y constancia de acuse de recibo de 28 de agosio de 2026 (Apéndice
n.° 43), quien presentd sus comentarios o aclaraciones mediante carta n.° 001-2026-PAT/ICGR,
recibida el 4 de setiembre de 2026 (Apéndice n.® 43).

Teniende en cuenta fa evaluacién de los comentarios formulados, se ha determinado que los hechos
observados subsisten, considerando su participacion, en calidad de Jefe (¢) de Oficina de Gestion de
Riesgos de Desastre y Cooperacion Técnica; quien, mediante informe n.® 017-2025-SEDALIB S.A.-
50100-OGRDCT de 9 de mayo de 2025, sustentado con los informes remitidos por el consultor;
recomendd, en el marco del Decrefo Supremo n.° 033-2025-PCM y la normativa del SINAGERD, Ia
gjecucion de las intervenclones: “Reservorio Elevado Moche”, “Cerco Perimetrico (...)" y, “Adquisicion
de 03 motobombas {...)", pese a que los informes del consultor contenian inconsistencias y no se
| enmarcaban en la normativa del SINAGERD, respecto a la efaboracion de! Informe de Evaluacion de
: Riesgos; ni en lo establecido en Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM.

Asi también, por otorgar la conformidad del “Servicio de elaboracion de informe de identificacion de
riesgos y Emergencia”, suscribiendo la “Conformidad de Servicio n.° 071211 de 13 de mayo de 2025,
asi como, el “Acta de Conformidad de Servicio” de 9 mayo de 2025; permitiendo el pago respectivo al
consultor, pese a que los informes emitidos por el consulfor contenian inconsistencias y no cumptian
con la normativa vigente del SINAGERD.

De este modo, su conducta, respecto a la conformidad del “Servicio de elaboracidn de informe de
identificacion de riesgos y Emergencia”, que permitio el pago ai consuitor consultor Luis Martin Calle
Sampen, pese a gue los informes del consultor contenian inconsistencias e inobservaron la normativa
de SINAGERD, con los cuales se justificd procedimientos de seleccion no competitivos, bajo causal
de situacion de emergencia; afectd el correcto funcionamiento de la administracion piblica, impidiendo
asi, acceder a propuestas mas ventajosas que maximicen |os recursos de la entidad.

La situacion expuesta transgredio el articulo 1 Objetivo de la Ley; articulo 2 Finalidad de la Ley; asi
como, el literal ¢) Area Usuaria, del numeral 25.1, del articulo 25, de la Ley n.° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, publicada el 24 de junio de 2024; referente a la finalidad y el objetivo de las
~ contrataciones; y, os actores involucrados directamente en el proceso de contratacion publica.

De la misma forma, inobservo lo establecido en el numeral 6.2.3.1 Organos Competentes y 6.2.5 de
los Instrumentos Técnicos para el Analisis de Riesgos, de la Resolucion Ministerial n,® 334-2012-PCM
que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimacion del Riesgo de Desastres,
publicada el 28 de diciembre de 2012, referente a los 6rganos competentes en los diferentes niveles
de gobiemo de ejecutar los informes y/o Estudios de Evaluacion de Riesgos; asi como, los manuales
generales y especificos de Andlisis y Evaluacion de Riesgos por Fendmenos de Origen Natural.

Iguaimente, inobservd 1o establecido en el articulo 1 y 2 de la Resolucidn Ministerial n.° 395-2023-
VIVIENDA de 6 de setiembre de 2023 referente a basar los informes de evaluacion de riesgos en la
metodologia que establece la “Guia para la Evaluacién del Riesgo de Desastres ocasionados por
peligros de origen natural en los servicios de agua y saneamiento - Guia EVAR de Agua y
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Saneamiento”; asi también, los numerales 1, 2.1, 2.3, 9 y 10 de la citada Guia referido al objetivo,
alcance, conformacidn del equipo de evaluacion de riesgos y la metodologia para la evaluacion del
riesgo.

Por otro lado, la comision auditora advierte el incumplimiento de fas funciones consignadas en los
literales g) y m}, del numeral 4. Funciones Especificas del puesto, “OGRDCT-001. JEFE DE OFICINA
DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y COOPERACION TECNICA®, del Manual de
Organizacion y Funciones, aprobado por Resolucion de Gerencia General n.® 157-2023-SEDALIB
S.A.-40000-GG de 11 de abril de 2023 {Apéndice n.® 44), que prescribe: “g. Asesorar y emitir opinion
en materia de Gestion de riesqos y Corporacion Técnica”; y, “m. Mantener coordinaciones
permanentes con instituciones de caracter normativo y financiero, para el cumplimiento de los
objetivos y mefas.”

m,po /  Adicionalmente, incumplio lo establecido en la Ley n.° 28175, Ley Marco def Empleo Piblico, vigente
a partir del 1 de enero de 2005, respecto a los numerales 1. Principio de Legalidad, y 6. Principio de
probidad y €tica plblica, del articulo 1V; el literal d) del articulo 2 que establece que todo empleado
publico tiene el deber de ) Desempeftar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,
laboriosidad y vocacion de servicio™ asi como los literales a) y ¢) def articulo 16° “Enumeracion de
obligaciones”, de la misma ley, lo siguiente: “a) Cumplir personal y difigentemente los deberes que
impone el servicio publico. {...) ¢) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los
recursos publicos, destinandofos solo para fa prestacion del seivicio publico™.

Asi como, inobservd los numerales 2 y 3 del articulo 6° de la Ley n.° 27815 “Ley de Cédigo de Etica
de la Funcion Pablica”, modificada por la Ley n.° 28496 “Ley del Cédigo de Etica de la Funcion
Pablica™s, que sefiala como principios bajo los cuales debe actuar el servidor plibiico, 10s siguientes
“2. Probidad: Actia con rectifud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o parinterpbsita persona, 3. Eficiencia,
brinda calidad en cada uno de ias funciones a su cargo {...)"; asi como, el numerai 6 del articulo 7°
de la citada noma, que sefala: “El servidor publico tiene los siguientes deberes: (..)
6. Responsabilidad: Todo servidor publico debe desarrofar sus funciones a cabalidad y en forma
infegral, asumiendo con pleno respeto fa funcion pabfica {...)"

Los hechos previamente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa no sujeta a
la potestad sancionadora de la Contralorla General de la Replblica, derivada del deber incumplido
previsto en la normativa anterionnente sefialada. E! desarrolio de la responsabilidad en mencion
consta en el Apéndice n.” 2 del presente Informe de Auditoria.

4. Roger Santiago Rodriguez Rojas, identificado con DNi n.° 18135475, en su condicién de gerente de
Operaciones y Mantenimientc de Sedalib S.A., durante el periodo de 1 de octubre de 2024 al 10 de
julio de 2025 (Apéndice n.° 42), se le notifico la desviacién de cumplimienio mediante cédula de

Go*“““ﬂ ;}("0\;‘ notificacion n.° 007-2026-CG/OCI-AC2-SEDALIB S.A. de 25 de agosto de 2026, a través de casilla

Ak = ‘.‘; electronica, con la cédula de notificacion electrnica n.® 00000006-2026-CG/0264-02-002, constancia
8= de notificacion electronica y constancia de acuse de recibo de 28 de agosto de 2026 (Apéndice

§ & n.° 43), quien presentd sus comentarios o aclaraciones mediante carta n.° 017-2026-SEDALIB S.A.-

,s. 50000~GDE, recibida el 1 de setiembre de 2026 (Apéndice n.® 43).

Sobre el particular, es de indicar que, como resultado de la evatuacion de los comentarios formulados,
se ha determinado que los hechos observados subsisten, considerando su participacion, en calidad
de gerente de Operaciones y Mantenimiento; toda vez que, mediante Acta de Compromisos y
Acuerdos n.» 01 y 02-2025-CCE-SEDALIB S.A. de 8 y 9 de mayo de 2025, respectivamente, en

45 Publicada el 13 de junio de 2014.
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condicion de miembro del Comité Central de Emergencias (CCE), acordd priorizar y disponer se
impiemente el procedimiento de seleccion no competitivo, de las siguientes intervenciones:
‘Adquisicion de 04 Equipos de Bombeo de Aguas residuales, {...)" “Derribe y Demolicion def
Reservorio Elevado (..) de Moche (...)" Ejecucion de fa Obra “MEJORAMIENTO DE CERCO
PERIMETRICO (...)% Supervision de la Ejecucion de fa Obra "MEJORAMIENTO DE CERCO
PERIMETRICO (...}" y, ‘REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO {...) DEL DISTRITO DE EL
PORVENIR (...}". Asi como, al haber emitido y suscrito los informes técnicos 02, 06, 07, 08 de
EMERGENCIA-SEDALIB S.A. de & y 9 de mayo de 2025, a través de los cuales recomienda la
aprobacion de la contratacion directa de las siguientes intervenciones: “Derribe y Demolicion del
;\Reservorio Elevado (...) de Moche (...)"; supervision “Cerco Perimétrico”; ejecucion “Cerco
Perimatrico”; y, ejecucion y supervision de “Reparacion de red (...} del Porvenir”; respectivamente. Es
asi que, tanto las actas como los informes técnicos precitados, se sustentaron en los informes del
consultor Luis Martin Calle Sampén, los cuales contenian inconsistencias y no sustentaban una
situacion de emergencia de acuerdo a lo establecido en la normativa del SINAGERD; promoviendo
asi, el cambic del cauce del procedimiento de seleccidn competitivo a una contratacion directa por
situacion de emergencia, de las intervenciones precitadas.

En mérito a lo antes mencionado, se colige que su conducta, respecto a la emision y/o suscripcion de
las actas e informes precitados, los cuales sustentaron el Informe Técnico Legal — Emergencia
n.® 001, 002, y 003-2025-SEDALIB S.A., emitidos por el personal de Oficina de Logistica, que a su
vez sustentaron la Resolucién Gerencia General n.® 190, 191 y 192-2025-SEDALIB §.A.-40000-GG,
respectivamente, las cuales aprueban los procedimientos de seleccion no competitivo de las
intervenciones precitadas; afectd el correcto funcionamiento de la administracién publica, impidiendo
asi, acceder a propuestas mas ventajosas que maximicen los recursos de ia entidad.

La situacion expuesta inobservd el articulo 1 Objetivo de la Ley; articulo 2 Finalidad de la Ley; asi
como los numerales 55.1, 55.2 y 55.3 del articulo 55 Contrataciones sujetas a pracesos de seleccion
no competitivo, de Ia Ley n.® 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas, publicada el 24 de junio
de 2024,

Ahora bien, la comisidn auditora advierte el incumplimiento de las funciones basicas de la Gerencia
de Operaciones y Mantenimiento establecidas en el Reglamento de Organizacion y Funciones,
aprobado mediante Resolucién de Gerencia General n.° 265-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG de 5 de
agosto de 2022 (Apéndice n.® 44), en cuyo articulo 102°, literal a), establece “Conducir y supervisar
el dptimo funcionamiento de fas unidades bajo su dependencia, en funcion a fa mision, objefivos,
politicas y metas, teniendo en cuenta el Plan Estratégico y Plan Maestro Optimizado, asi como los
dispositivos y normas vigentes.” Del mismo modo, incumplié las funciones basicas de la Gerencia de
Operaciones y Mantenimiento establecidas en el Manual de Organizacion y Funciones aprobado
mediante Resolucion de Gerencia Generat n.° 157-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG de 11 de abril de
2023, que establece “g. Supervisar el mantenimiento y registro adecuado y oportuno de fa
infraestructura sanitaria, accesorios y equipos.”

Por otro fado, incumplié lo establecido en la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Plblico, vigente a
partir det 1 de enero de 2005, respecto a los numerales 1. Principio de Legalidad, y 6. Principio de
probidad y ética piblica, del articuto IV; el literal d) del articulo 2 que establece que todo empleado
piblico tiene el deber de “d) Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,
laboriosidad y vocacién de servicio”; asi como los fiterales a) y ¢) del articulo 16° “Enumeracién de
obligaciones”, de la misma ley, lo siguiente: “a} Cumplir personal y diligentemente los deberes gue
impone el servicio pabfico. (...) ¢) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los
recursos publicos, destinandolos solo para la prestacion del seivicio publico™.

Auditoria de Cumplimiento a ia Emprosa de Serviclos de Agua Potable y Alcantlrlllado dn Ln leurtad Sociedad Anbnlmu SEDALIB BA.
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Asi también, inobservé los numerales 2 y 3 del articulo 6° de la Ley n.° 27815 “Ley de Codigo de Etica
de la Funcién Piblica”, modificada por fa Ley n.° 28496 “Ley del Codigo de Etica de la Funcion
Publica™®, que sefiala como principios bajo ios cuales debe actuar el servidor ptiblico, los siguientes
"2. Probidad: Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el inferés general y
desechando todo provecho o ventaja personal, oblenido por sf o por inferpdsita persona, 3. Eficiencia,
brinda calidad en cada uno de las funciones a su cargo {...)" asi como, el numeral 6 del articulo 7°
de fa citada noma, que sefiala: “El servidor publico tiene los siguientes deberes: (...)
6. Responsabilidad: Todo servidor publico debe desarroliar sus funciones a cabalidad y en forma
integral, asumiendo con pleno respeto la funcion pablica {...)”

Los hechos previamente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa no sujeta a
la potestad sancionadora de la Contraloria General de la Replblica, derivada del deber incumplido
previsto en la normativa anterionmente sefialada; asimismo, la presunta responsabilidad penal, por la
existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones
legales a cargo de las instancias competentes. El desarrolio de fas responsabilidades en mencién
consta en los Apéndices n.os 2 y 3 del presente Informe de Auditoria.

5. William Leonet Sosa Nuriez, identificado con DNI n.® 02852275, en su condicién de jefe de Oficina
de Logistica, durante el periodo de 25 de julio de 2024 al 22 de julio de 2025 {Apéndice n.° 42), se le
notific la desviacién de cumplimiento mediante cédula de notificacién n.° 003-2026-CG/OCI-AC2-
SEDALIB S.A. de 25 de agosto de 2026, a través de casilla eiectronica, con la cédula de notificacion
electronica n.® 00000008-2026-CG/0264-02-002, constancia de notificacion electronica y constancia
de acuse de recibo de 28 de agosto de 2026; asimismo, mediante cédula de notificacion n.® 009-2026-
CG/OCI-AC2-SEDALIB S.A. de 27 de agosto de 2026, a través de casilla electronica, con fa cédula
de notificacion electrénica n.® 00000011-2026-CG/0264-02-002, constancia de notificacion electronica
y constancia de acuse de recibo de 28 de agosto de 2026 (Apéndice n.° 43), quien presentd sus
comentarios o aclaraciones mediante documento s/n (expediente n.® 0820260510437), recibido a
través de mesa de paries virtual el 1 de setiembre de 2026 (Apéndice n.° 43).

Como resultado de la evaluacion de los comentarios formulados, se ha determinado que los hechos
observados subsisten, considerando su participacion, en calidad de jefe de Oficina de Logistica; al
haber evaiuado y aprobado ta propuesta del consultor, remitida fuera del plazo establecido; toda vez
que, viso el Cuadro Comparativo de Propuesta (Anexo n.° 1), en calidad de Técnico de Servicios,
Asistente de Adquisiciones. y jefe de Logistica, pese a no tener funciones para elio.

Asimismo, en condicion de Jefe de Oficina de Logistica y representante de la Dependencia Encargada
de Contrataciones de fa Entidad — DEC, emitié el Informe Técnico Legal - Emergencia n.® 001, 002 y
003-2025-SEDALIB S.A., en los que recomend6 la aprobacion de los procesos de seleccion no
competitivos de {as siguientes intervenciones: Ejecucion y supervision de “Reparacidn de red (...) de
El Porvenir”; “Derribe y Demolicion del Reservorio Elevado (...) de Moche (...)"; ejecucion y
supervision del “Mejoramiento de Cerco Perimeétrico (...)"; y, “Adquisicion de 04 equipos de bombeo
' {...)"; pese a due los referidos informes se sustentaron en los entregables del consultor Luis Martin
Calle Sampen, los cuales contenian inconsistencias y no justificaban una situacion de emergencia de
" acuerdo a lo establecido en la normativa del SINAGERD; ademas de suscribir tales informes
conjuntamente con fa asistente legal en contrataciones y ejecucién contractual de la Oficina de
Logistica, sin la participacién de [a subgerencia de Asesoria Juridica, area competente para la emision
delinforme legal, sustituyendo los informes técnico y legal previstos en la normativa de contrataciones.

Asi también, al haber visado la Resolucion Gerencia General n.® 190, 191 y 192-2025-SEDALIB S.A.-
40000-GG de 3 de junio de 2025, a través de las cuales el Gerente General resolvié aprobar el

& Pyblicada el 13 de junio de 2014.
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procedimiento de seleccién no competitivo de las intervenciones precitadas, a pesar de no contar con
la competencia establecida por la normativa de contrataciones y documentos de gestion de fa Entidad.

De acuerdo a lo indicado, su conducia, respecto a la evaluacidn y aprobacién de fa propuesta del
consultor remiida fuera del plazo establecido; asi como, la emision del Informe Técnico Legal -
Emergencian.® 001, 002 y 003-2025-SEDALIB S.A., sin la participacion de la subgerencia de Asesoria
Juridica, area competente para la emision del informe legal, sustituyendo los informes técnico y legal
previstos en la normativa de contrataciones, con los cuales se justifich procedimientos de seleccion
no competitivos, bajo causal de situacion de emergencia, aprobados por autoridad que no tenia
ompetencia para ello; afectd el correcto funcionamiento de la administracidn piblica, impidiendo asi,
acceder a propuestas mas ventajosas que maximicen los recursos de la entidad.

a situacién expuesta inobservé lo establecido en el articulo 1 Objetivo de la Ley; articulo 2 Finalidad
de la Ley; iiteral a, b, ¢ y e del numeral 25.1, 25.2 del articulo 25; asi como el literal b de! numeral 55.1,
numerales 55.2 y 55.3 de! articuio 55 de Ia Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
publicada el 24 de junio de 2024; la cual establece la finalidad y el objetivo de las contrataciones,
consideraciones para las contrataciones sujetas a procedimientos de seleccién no competitivo, asi
como respecto a la Entidad coniratante, los actores involucrados directamente en el proceso de
contratacion publica y la correcta delegacion de facultades.

fguaimente, vulnerd lo indicado en & fiteral b, del articuio 100 Condiciones generales; numeral 102.2
£y 102.3 del articulo 102 Aprobacién de procedimientos de seleccidn no competitivos; numeral 289.1
del articulo 289 Conirataciones para la atencion de emergencias mediante procedimiento de seleccion
no competitivo, del Decreto Supremo n.® 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de fa Ley n.” 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas, publicado €l 22 de enero de 2025;
respecto a la aprobacion de los procedimientos de seleccién no competitivo mediante Resolucion
emitida por la autoridad competente, asi como la obligatoriedad de los informes tecnico y legal emitido
por las respectivas oficinas responsables de su sustento.

Por otro lado, la comision auditora advierte el incumplimiento de las funciones consignadas en ios
literales ¢), &), ¢} del numeral 4. Funciones Especificas del puesto, “OLOG-001. JEFE DE OFICINA
DE LOGISTICA", del Manual de Organizacién y Funciones, aprobado por Resolucion de Gerencia
General n.° 157-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG de 11 de abril de 2023 (Apéndice n.° 44), que
prescribe; “c. Coordinar y participar en fas actividades relacionadas a los procedimientos de seleccion
o contrataciones de bienes, servicios u obras en concordancia a los dispositivos y normatividad
vigentes™; “e. Dar asesoria en temas de contrafaciones a las diversas éareas, cuando se requiera
teniendo en consideracion la disponibilidad de tiempo”; *g. Cuidar el cumplimiento de la normatividad
vigente en contrataciones y por los intereses de la Entidad.”

Adicionalmente, incumpli¢ lo establecido en la Ley n.” 28175, Ley Marco del Empleo Piblico, vigente
‘Na partir del 1 de enero de 2005, respecto a los numerales 1. Principio de Legalidad, y 6. Principio de
probidad y ética plblica, del arficulo IV; el literal d) del articuto 2 que establece que todo empleado
% jpliblico tiene el deber de d) Desempenar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,
/Iabonosrdad y vocacion de servicio”, asi como los literales a) y c) del articulo 16° “Enumeracion de
ohligaciones”, de la misma ley, lo siguiente; “a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico. (...} ¢} Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los
recursos publicos, destinandolos s6io para la prestacion del servicio publico”.

Auanado a ello, inobservo los numerales 2 y 3 del articulo 6° de la Ley n.° 27815 “Ley de Codigo de
Etica de la Funcion Pablica”, modificada por la Ley n.° 28496 “Ley del Cdigo de Etica de ta Funcion
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Pdblica™’, que sefiala como principios bajo los cuales debe actuar el servidor piblico, los siguientes
"2. Probidad: Actiia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y
desechando todo provecho o ventaja personal, oblenido por si o por interpésita persona, 3. Eficiencia,
brinda calidad en cada uno de las funciones a su cargo (...)”; asi como, el numerai § del articuio 7°
de fa citada nomma, que sefiala: "E/ servidor publico fiene los siguientes deberes: {...)
6. Responsabilidad: Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma
integral, asumiendo con pleno respeto la funcion pubfica (...)"

Los hechos previamente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa no sujeta a
la potestad sancionadora de fa Contraloria General de la Replblica, derivada del deber incumplido
previsto en la normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta responsabilidad penal, por la
existencia de elementos que denotan la comisién de delito, dando mérito al inicio de Ias acciones
legales a cargo de las instancias competentes. Ei desarrollo de las responsabilidades en mencion
consta en los Apéndices n.os 2 y 3 del presente Informe de Auditoria.

. Tania Denisse Negreiros Ortecho, identificada con DNI n.° 71510366, en su condicidn de asistente
Legal en Contrataciones y Ejecucion Contractual, durante el periodo de 3 de marzo de 2025 hasta la
actualidad (Apéndice n.® 37), se le notificd la desviacién de cumplimiento mediante cédula de
notificacion n.® 004-2026-CG/OCI-AC2-SEDALIB S.A. de 25 de agosto de 2026, a través de casilla
electronica, con la cédula de notificacion electronica n.® 00000007-2026-CG/0264-02-002, constancia
de notificacién electronica y constancia de acuse de recibo de 26 de agosto de 2026 {Apéndice
n.° 43), quien presentd sus comentarios o aclaraciones mediante carta n.® 01, recibida el 31 de agosto
de 2026 (Apéndice n.° 43).

Es asi que, como resultado de la evaluacion de los comentarios formulados, se ha determinado que
los hechos observados subsisten, considerando su participacion, en calidad de Asistente Legal en
Contrataciones y Ejecucitn Contractual de Oficina de Logisfica; quien mediante Informe Técnico Legal
- Emergencia n.° 001, 002 y 003-2025-SEDALIB S.A., recomendd Ia aprobacion de los procesos de
seleccion no competitivos de fas siguientes intervenciones: Ejecucion y supervision de "Reparacion
de red (...} de E! Porvenir”; “Derribe y Demolicibn del Reservorio Elevado (...) de Moche (...)%
ejecucion y supervision del “Mejoramiento de Cerco Perimétrico (...)"; y, “Adquisicion de 04 equipos
de bombeo (...)"; pese a que los referidos informes se sustentaron en los eniregables del consultor
Luis Martin Calle Sampén, los cuales contenian inconsistencias y no justificaban una situacion de
emergencia de acuerdo a lo establecido en la normativa del SINAGERD; ademas de suscribir tales
informes conjuntamente con el jefe de la Oficina de Logistica, pese a no tener funciones para ello y
estar inhabilitada para ejercer la profesion de abogada, contraviniendo |a normativa de contrataciones
y documentos internos de la entidad.

Por lo manifestado, se colige que, su conducta, respecto la emision del Informe Técnico Legal -
Emergencia n.° 001, 002 y 003-2025-SEDALIB S.A., pese a no tener funciones para ello y estar
inhabilitada para sejercer la profesion de abogada, con los cuales se justificd procedimientos de
seleccién no competitivos, bajo causal de situacidn de emergencia, aprobados por autoridad que no
tenia competencia para ello; afectd el correcto funcionamiento de la administracion piblica, impidiendo
asi, acceder a propuestas mas ventajosas que maximicen 10s recursos de la entidad.

Los hechos expuesto, inobservaron lo indicado en el literal b, del articulo 100 Condiciones generales;
numeral 102.2 y 102.3 del articulo 102 Aprobacién de procedimientos de seleccion no competifivos;
numeral 289.1 del articulo 289 Contrataciones para la atencidn de emergencias mediante
procedimiento de seleccion no competitivo, del Decreto Supremo n.® 009-2025-EF, Decreto Supremo
que aprueba el Reglamento de 1a Ley n.® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, publicado

47 Publicada el 13 de junio de 2014.
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el 22 de enero de 2025; respecto a la aprobacion de los procedimientos de seleccion no competitivo
mediante Resolucién emitida por la autoridad competente, asi como !a obligatoriedad de los Informes
técnico y legal emitido por fas respectivas oficinas responsables de su sustento.

Asi fambién, se inobservd lo establecido en el Articulo 20°, “La colegiatura de los agremiados
ordinarios se suspende”, del Estatuto del Colegio de Abogados de La Libertad, aprobado por la
Asamblea General en sesiones de 30 de noviembre de 2012 y de 7 de diciembre de 2012, vigente
desde el 1 de enero de 2013, referente a fa inhabilitacion para el ejercicio de ia profesion.

Por otro lado, se advierte el incumplimiento de las funciones consignadas en el literal ¢), del numeral
4. Funciones Especificas del puesto, “OLOG-008. ASISTENTE LEGAL EN CONTRATACIONES Y
EJECUCION CONTRACTUAL”, del Manual de Organizacion y Funciones, aprobado por Resolucion
de Gerencia General n.° 157-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG de 11 de abril de 2023 (Apéndice

n.° 44), que prescribe: °c. Proyectar informes de asesorla preventiva en maleria de contrataciones del
estado.”

Ademas, incumplio lo establecido en la Ley n.® 28175, Ley Marco del Empleo Plblico, vigente a partir
del 1 de enero de 2005, respecto a los numerales 1. Principio de Legalidad, y 6. Principio de probidad
y ética publica, del articulo 1V; el literal d) del articulo 2 que establece que todo empleado piblico tiene
el deber de “0) Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad
y vocacion de servicio®, asi como los literales a) y ¢) del articulo 16° “Enumeracion de obligaciones”,
de la misma ley, [o siguiente: “a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio
publico. {...) ¢) Salvaguardar los intereses def Estado y emplear austeramente los recursos publicos,
destinandolos s6lo para fa prestacion del servicio publico”.

Del mismo modo, inobservé fos numerales 2 y 3 del articulo 6° de ia Ley n.® 27815 “Ley de Cadigo
de Etica de la Funcion Pdblica”, modificada por a Ley n.° 28496 “Ley del Cadigo de Etica de la Funcién
Pablica™2, que sefiala como principios bajo los cuales debe actuar el servidor plblico, los siguientes
“2. Probidad: Actia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer ef interés general y
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpbsita persona, 3. Eficiencia,
brinda calidad en cada uno de las funciones a su cargo (...)"; asi como, el numeral 6 del articulo 7°
de la citada noma, que sefiala: “E/ servidor piblico tiene los siguientes deberes: {...)
6. Responsabilidad: Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma
integral, asumiendo con pleno respeto Ja funcion pablica {...)"

Los hechos previamente expuestos configuran [a presunta responsabilidad administrativa no sujeta a
la potestad sancionadora de la Contraloria General de la Replblica, derivada del deber incumplido
previsto en la normativa anteriormente sefialada. El desarrollo de la responsabilidad en mencion
consta en el Apéndice n.” 2 del presente Informe de Auditoria.

‘?,1?\ Victor Manue! Gutiérrez Mufioz, identificado con DNI n.® 17842336, en su condicion de gerente

§ General de Sedalib S.A, durante el periodo de 9 de mayo de 2024 al 18 de julio de 20254 (Apendlce
n.° 42), se le notifico la desviacién de cumplimiento mediante cédula de notificacion n.® 001-2026-
CGIOCI-AC2-SEDALIB S.A. de 25 de agosto de 2026, a través de casilla electronica, con la cédula
de notificacion electronica n.® 0000(005-2026-CG/0264-02-002, constancia de notificacion electrénica
y constancia de acuse de recibo de 25 de agosto de 2026 {Apéndice n.° 43), quien presentd sus
comentarios o aclaraciones mediante carta n.® 004-2026-VMGM, recibida a través de mesa de partes
virtual el 2 de setiembre de 2026 (Apéndice n.® 43).

4 Publicada el 13 de junio de 2014.

4 E| pariodo en el cargo mencionado se efectud Sesion Ordinaria de Directorio n.° 981-2024, de 09 de mayo de 2024, concluyendo en la fecha
estipuiada segln Sesion Extraordinadia de Directoro de 18 dejuho de 2025 (Apéndlce n° 42)
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Teniendo en cuenta la evaluacion de sus comentarios formulados, se ha determinado que los hechos
observados subsisten, considerando su participacion, en calidad de gerente General; toda vez que,
mediante Acta de Compromisos y Acuerdos n.os 01 y 02-2025-CCE-SEDALIB S.A. de 8 y 9 de mayo
de 2025, respectivamente, en condicion de presidente del Comité Central de Emergencias (CCE),
acordd priorizar y disponer se implemente el procedimiento de seleccion no competifivo, de las
siguientes intervenciones: “Adquisicion de 04 Equipos de Bombeo de Aguas residuales, {...)" “Derribe
y Demolicion del Reservorio Elevado (...} de Moche {...)" Ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO
DE CERCO PERIMETRICO {...)% Supervisién de la Ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DE
CERCO PERIMETRICO (...)% y, ‘REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO {...) DEL
DISTRITO DE EL PORVENIR {...)".

Asi como, aprobar el procedimiento de seleccion no competitivo de las intervenciones: Ejecucion y
supervisién de la obra “REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO (...) DEL DISTRITO DE EL
PORVENIR (...)": “DERRIBE Y DEMOLICION DEL RESERVORIO ELEVADO (...} DE MOCHE {...)",
Ejecucion y supervision del servicio de “MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO (..)% Y.
“ADQUISICION DE 04 EQUIPOS DE BOMBEO (...)", a fravés de la Resolucion Gerencia General
n.° 190, 191y 192-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG de 3 de junio de 2025; pese a no tener competencia
de acuerdo a lo establecido en ta nommativa de confrataciones; ademas de sustentar tales
resoluciones, entre otros, con los informes técnico legal suscritos solamente por personal de la Oficina
de Logistica, que sustituyd a los informes técnico y legal requeridos por nommativa de contrataciones
vigente.

De acuerdo a lo indicado, su conducta, respecto a la emisidn yfo suscripcion de las Actas de
Compromisos y Acuerdos n.os 01 y 02-2025-CCE-SEDALIB S.A.; asi como, la Resolucion Gerencia
General n.° 190, 181 y 192-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG, a través de las cuales aprueba los
procedimientos de seleccion no competitivo de las intervenciones precitadas, pese a no tener
compeatencia de acuerda a lo establecido en la normativa de contrataciones, ademéas de sustentar
tales resoluciones, entre otros, con los informes técnico legal suscritos solamente por personal de la
Oficina de Logistica, que sustituyé a los informes técnico y legal requeridos por normativa de
contrataciones vigente; afectd el correcto funcionamiento de la administracion ptblica, impidiendo asi,
acceder a propuestas mas ventajosas que maximicen los recursos de la entidad.

La situacion expuesta inobservd lo establecido en el articulo 1 Objetivo de fa Ley; articulo 2 Finalidad
de la Ley; literal a) y b}, del numeral 25.1, 25.2 del articuto 25; asi como el literal b) del numeral 55.1,
numerales 55.2 y 55.3 del articulo 55 de Ia Ley n.® 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas,
publicada el 24 de junio de 2024; la cual establece fa finalidad y el objetivo de las contrataciones,
consideraciones para las contrataciones sujetas a procedimientos de seleccion no competitivo, asi
como respecto a la Entidad contratante, los actores involucrados directamente en el proceso de
contratacion plblica y ta correcta detegacion de facultades.

2 Asi también, vuinerd lo indicado en el literal b, del articulo 100 Condiciones generales; numeral 102.2

%\ ¥ 102.3 del articulo 102 Aprobacién de procedimientos de seleccién no competitivos; numeral 289.1
i del articulo 289 Contrataciones para la atencion de emergencias mediante procedimiento de seleccion
: no competitivo, del Decreto Supremo n.° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, publicado el 22 de enero de 2025;
respecto a la aprobacion de fos procedimientos de seleccidén no competitivo mediante Resolucion
emitida por la autoridad competente, ast como la obligatoriedad de los informes técnico y legal emitido
por las respectivas oficinas responsables de su sustento.

Por otro lado, ta comisién auditora advierte el incumplimiento de las funciones consignadas en los
fiterales h), J), n) de las Funciones Especificas de! puesto, “GG-001. GERENTE GENERAL®, del
Manual de Organizacién y Funciones, aprobado por Resolucion de Gerencia General n.* 157-2023-

Auditoria de Cumplimiento & Is Empresa de Sarviclos de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Socledad Andnima - SEDALIB S.A.
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SEDALIB S.A.-40000-GG de 11 de abril de 2023 (Apéndice n.° 44), que prescribe: “h. Ejecutar
acuerdos y disposiciones del Directorio”; “j. Vighar la correcta aplicacidn de fas normas técnicas y
legales que rigen la prestacion de servicios™, “n. Asumir las demés funciones que le corresponden de
acuerdo a Ley y al estatufo de la Empresa, 0 que le sean encomendacdas por el Directorip.”

Del mismo modo, incumplid lo establecido en la Ley n.° 28175, Ley Marco det Empleo Plblico, vigente
a partir del 1 de enero de 2005, respecto a los numerales 1. Principio de Legalidad, y 6. Principio de
probidad y ética publica, del articulo IV; el literal d) del articulo 2 que establece que todo empleade
pubiico tiene el deber de “d} Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,
laboriosidad y vocacion de servicio™, asi como los literales a) y ¢} dei articulo 16° “Enumeracion de
obligaciones”, de la misma ley, lo siguiente: “a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico. (...) ¢} Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los
recursos publicos, destinandolos s6lo para fa presfacion de! sewvicio piblico”.

Ademas, inobserva los numerales 2 y 3 del articulo 6° de la Ley n.° 27815 “Ley de Codigo de Etica

o/w;ah“ de la Funcion Piblica”, modificada por la Ley n.° 28496 “Ley del Cédigo de Etica de la Funcidn

i U\, Plblica™®, que sefiala como principios bajo los cuales debe actuar el servidor plblico, tos siguientes

“2. Probidad: Actta con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y

desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si 0 por interpbsita persona,

3. Eficiencia, brinda calidad en cada uno de las funciones a su cargo (...)"; asi como, el numeral 6

del articulo 7° de la citada norma, que sefiala: “El servidor publico tiene los siguientes deberes: {...)

6. Responsabilidad: Todo servidor piblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma
integral, asumiendo con pleno respeto la funcion publica {...)"

Los hechos previamente expuestos configuran la presunta responsabilidad adminisirativa no sujeta a
la potestad sancionadora de ia Contraloria General de la Repablica, derivada det deber incumplido
previsto en la normativa anteriormente sefialada. Ef desarrollo de fa responsabilidad en mencion
consta en el Apéndice n.” 2 del presente Informe de Auditoria.

ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la observacion “Modificaciones en los férminos de referencia
permitieron fa contratacion de evaluador de riesgos, quien inobservo el marco normativo aplicable en la
elaboracion de sus entregables, con los cuales se justificé conirataciones mediante procedimientos de
seleccién no competitivos, mismos que fueron aprobados por autoridad no competente y que se sustentan
en documento suscrito por abogada, pese a no tener funciones para ello, ademas de estar inhabilifada
para el efercicio de la profesitn; afectando el correcto funcionamiento de la administracion publica,
o ;\-_r,r_mﬁ. impidiendo asi, acceder a propuestas més ventajosas gue maximicen los recursos de la entidad”, estan
> }\J Qesarrol[ados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Auditoria.

i3 .k“’c 5 ’A \;"

|‘§ 8 g;és argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de fa observacion “Madificaciones en los
% g § §§ rminos de referencia permitieron la conlratacion de evaluador de riesgos, quien inobservo el marco
2 P °=,normat:vo aplicable en la elaboracion de sus entregables, con los cuales se justifico contrataciones

& f,_: " mediante procedimientos de seleccién no competitivos, mismos que fueron aprobados por autoridad no
competente y que se sustentan en documento suscrito por abogada, pese a no tener funciones para ello,
ademas de estar inhabilitada para el ejercicio de la profesion; afectando el correcto funcionamiento de la
administracion pablica, impidiendo asi, acceder a propuestas méas ventajosas que maximicen fos recursos
de fa entidad”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Auditorfa.

% Pyblicada el 13 de junio de 2014.
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V.  IDENTIFICACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS

En virtud de fa documentacion sustentante, la cual se encuentra defallada en los apéndices del presente
Informe de Auditoria, las personas comprendidas en los hechos observados estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

Tercero Participe

'En relacion a la observacion previamente expuesta, se identifico como tercero participe a fa siguiente
persona:

v" Luis Martin Calle Sampen, identificado con DNI n.° 17521721, se le comunicé el hecho observado
mediante oficio n.® 0079-2026-SEDALIB S.A.-30000-OCI/AC-002, remitido a través de correo
electronico el 27 de agosto de 2026 {Apéndice n.° 43), quien no presentd comentarios o
aclaraciones a la fecha de emision del presente informe; persistiendo su participacién en fos hechos
comunicados de acuerdo a io siguiente:

Con fecha 15 de abril de 2025, a las 12:14 horas, se reunié con el ingeniero Manuel Martin Feria
Rosas, a efectos de coordinar el “(...) ESTUDIO DE PREVENCION DE RIESGO - OBRAS DE
MOCHE Y AV. ESPANA (...)". dicha visita se prolongd hasta las 14.07 horas del mismo dia, segun
consta en el "Registro de Visitas”, correspondiente a “Abril 2025", registro n.° 842 (Apéndice
n.® 13). Posterior a ello, el 16 de abril de 2025, se Ie solicitd la cotizacién del servicio; asimismo,
cabe sefalar que, adjunto a la Orden de Servicio n.° 2025000329 de 28 de abril de 2025, referida al
servicio de elaboracion de Informe de Identificacion de Riesgos, obra una segunda version de los
términos de referencia, en el cual se evidencian condiciones adicionales o se suprimieron ofras,
respecto a la primera version, referente a la profesion y experiencia, coincidentes con la
presentacion de a propuesta del consultor,

Por ofro lado, mediante carta n.® 03-2025-LLCS de 3 de mayo de 2025, remiti6 a la Entidad los
informes de identificacion de riesgos y emergencia (Apéndice n.° 14}, de acuerdo al siguiente
detalle:
- Reservorio elevado Moche, ubicado en la mz.05 lote 28, distrito de Moche, provincia de
Truijillo, departamento de La Libertad.
- Cerco Perimétrico sede central SEDALIB S.A.- Av. Federico Villareal 1300 distrito de
Truijillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.
- CAS Buenos Aires Norte - faita de equipos de bombeo, distrito de Victor Larco, provincia
de Trujillo departamento de La Libertad.

\‘ Asimismo, con carta n.® 05-2025-LLCS de 9 de mayo de 2025 {Apéndice n.° 17), remite a Ia

g, Entidad, entre ofros, el Informe Complementario n.° 03: INFORME 03: CERCO PERIMETRICO
& SEDE CENTRAL SEDALIB S.A. — AV. FEDERICO VILLAREAL 1300, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTOQ DE LA LIBERTAD.

oY No obstante, de la revision a los informes precitados, se determind que éstos contienen
inconsistencias y no se enmarcan en la normativa del SINAGERD, respecto a la elaboracion del
informe de Evaluacion de Riesgos; ni en lo establecido en Decreto Supremo n.° 033-2025-PCM;
pese a ello, se efectud el pago por un importe de S/ 42 500,00, segln consta en el Comprobante de
Egreso n.® 2025-002038 de 22 de mayo de 2025.
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V.  CONCLUSIONES

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada a la Empresa de Servicios de Agua Potable
y Alcantariflado de La Libertad Sociedad Andnima — SEDALIB S.A., se formula las conclusiones
siguientes:

1. La Entidad requiri¢ la elaboracion de informes de identificacion de riesgos y emergencia, a efectos de
sustentar la aprobacién de procedimientos de sefeccibn no competitivos por causal de situacion
emergencia de las intervenciones: Ejecucion y supervision de la obra “REPARACION DE RED DE
ALCANTARILLADO {...) DEL DISTRITO DE EL PORVENIR {...)": “DERRIBE Y DEMOLICION DEL
RESERVORIO ELEVADO (..) DE MOCHE {(...)* Ejecucion y supervision del servicio de
MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO (...)% y, "ADQUISICION DF 04 EQUIPOS DE
BOMBEO (...)% modificandose los términos de referencia referente a la profesion y experiencia
¢ profesional para favorecer al consulior contratado, quien posteriormente elabord los informes
requeridos con inconsistencias e inobservando lo establecido en la normativa de! SINAGERD.

Ademas, los informes elaborados por consultor sustentaron fa emision de Actas de Compromisos y
Acuerdos n.s 01 y 02-2025-CCE-SEDALIB S.A. de 8 y 9 de mayo de 2025, respectivamente, cuyos
miembros del Comité Central de Emergencias (CCE), acordaron priorizar y disponer se implemente
el procedimiento de seleccion no competitivo, de las siguientes intervenciones: “Adquisicion de 04
Equipos de Bombeo de Aguas residuales, {...)", ‘Derribe y Demolicion del Reservorio Elevado (...) de
Mache (...)", Ejecucion de fa Obra "MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO {(...)", Supervision
de la Ejecucion de la Obra ‘MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO (...)% v, "REPARACION
DE RED DE ALCANTARILLADQ {...) DEL DISTRITO DE EL PORVENIR (...)™ asi como, los informes
técnicos 02, 06, 07, 08 de EMERGENCIA-SEDALIB S.A., de 8 y 9 de mayo de 2025, con los cuales
se recomendd la aprobacidn de la contratacion directa de las siguientes intervenciones: "Derribe y
Demolicion det Reservorio Elevado (...) de Mache (...)"; supetvision “Cerco Perimétrico™ ejecucion
"Cerco Penmetnco y, ejecucion y supervision de "Reparacidn de red (...) del Porvenir”;

‘ Legal en Contrataciones Publicas y Ejecucion Contractual (abogada inhabilitada para ejercer la
- profesion) emitieron los Informes Técnico Legal - Emergencia n.® 001, 002y 003-2025-SEDALIB S.A.,
quienes recomendaron la aprobacion de los procesos de seleccién no competitivos de las siguientes
intervenciones: Ejecucion y supervision de “Reparacion de red (...) de E! Porvenir”, “Derribe y
‘;\% Demolicion def Reservorio Elevado (...) de Moche {...)" ejecucion y supervision del “‘Mejorarniento de

Cerco Perimétrico {(...)" y, “Adquisicién de 04 equipos de bombeo (...)" pese a que los referidos
informes se sustentaron en los entregables def consultor Luis Martin Calle Sampén, los cuales
- contenian inconsistencias y no justificaban una situacion de emergencia de acuerdo a los establecido
/S enlanormativa del SINAGERD; e inobservando la normativa de contrataciones y documentos internos
de la entidad. No obsiante, el gerente General, pese a no tener competencia de acuerdo a ios
establecido en la nomativa de contrataciones, aprob6 los procedimientos de seleccion no
competitivos de 1as intervenciones mencionadas.

0
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Lo antes indicado ha vulnerado el literal a. de! articulo 8 Objetivos del Sistema Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres; literal d. del articulo 13 Definicion y funciones del Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECH) y el numeral 14.1 del articulo 14 Gobiernos regionales y gobiernos locales;
referente a la toma de decisiones oportuna en la Gestion de Riesgos en el cual también indica tas
funciones de! INDECl y las competencias en el marco de la Politica Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres de la Ley n.° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres (SINAGERD) publicada el 19 de febrero de 2011.

Auditoria de Cump!tmiento 2 Ia Empresa de Sarvicios da Agua Potable y Alcantanliado de La Lihertad Sociedad Anbnima SEDALIB S.A
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Asimismo, ha inobservado fo establecido en el articulo 1 Objetivo de la Ley; articulo 2 Finalidad de la
Ley; literal a, b, ¢ y e del numeral 25.1, 25.2 del articulo 25; asi como el literal b del numerai 55.1,
numerales 55.2 y 55.3 del articulo 55 de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
publicada el 24 de junio de 2024; la cual establece la finalidad y el objetivo de las contrataciones,
consideraciones para las contrataciones sujetas a procedimientos de seleccion no competitivo, asi
como respecto a la Entidad contratante, los actores involucrados directamente en el proceso de
contratacion piblica y la correcta delegacion de facultades.

Del mismo modo, no ha considerado to establecido en los numerales 11.5 y 11.6 del articulo 11
Gobiernos Regionates y Gobiernos Locales; el literal b. del numerat 43.2 del articulo 43 Niveles de
Nemergencia y capacidad de respuesta; del reglamento de la Ley n.” 29664, que crea el Sistema
acional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por Decreto Supremo n.” 048-
£011-PCM publicada el 26 de mayo de 2011 y sus modificatorias.

Aunado a ello, ha inobservado lo indicado en el literal b, del articulo 100 Condiciones generales;
numeral 102.2 y 102.3 del articulo 102 Aprobacion de procedimientos de seleccion no competitivos;
numeral 289.1 del articulo 289 Contrataciones para la atencién de emergencias mediante
procedimiento de seleccion no competitivo, det Decreto Supremo 1.° 009-2025-EF, Decreto Supremo
que aprueba el Reglamento de !a Ley n.® 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, publicado
el 22 de enero de 2025; respecto a la aprobacién de los procedimientos de seleccidn no competitivo
mediante Resolucion emitida por la autoridad competente, asi como la obligatoriedad de tos informes
técnico y legal emitido por las respectivas oficinas responsables de su sustento.

En ese mismo sentido, ha inabservado lo indicado en el item 6.2.3.1 del subnumeral 6.2.3 del numereal
6, respecio a los drganos competentes para fa elaboracion de los informes de evaiuacion de riesgo;
asi como, ias orientaciones establecidas en el manual de evaluacion de riesgos expedido por
CENEPRED: ademas de! subnumeral 6.2.5 en el cual se indican los instrumentos técnicos entre ellos
el manual de evaluacion de riesgos originados por fendmenos de origen natural, de la Resolucion
Ministerial n.° 334-2012-PCM que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimacion del
Riesgo de Desastres, publicada el 28 de diciembre de 2012.

Asi también, ha inobservado lo establecido en el articulo 1 y 2 referente a la implementacion en el
plazo de un afio para elaborar los informes de evaiuacién de riesgo basados en la metodologia que
establece la Guia EVAR Saneamiento, de la Resolucion Ministerial n,® 395-2023-VIVIENDA de 6 de
setiembre de 2023 mediante el cual el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, aprobd la
“Guia para la Evaluacion del Riesgo de Desastres ocasionados por peligros de origen natural en los
servicios de agua y saneamiento - Guia EVAR de Agua y Saneamiento” y su implementacion.

s
S8 2 Ademas de inobservar lo establecido en el numeral 1, 2.1, 2.3, 9 y 10 respecto a estandarizar los

" 5E =\ procedimientos técnicos para que las £PS realicen el Informe de Evaluacion del Riesge de Desastres

k % } {Informe EVAR) ante peligros de origen nafural que afecten la infraestructura de los servicios de agua
23 8 ,5?/ y saneamientode la Guia para la Evaluacion del Riesgo de Desastres Ocasionados por Peligros de

k : 4
’@M}‘ QOrigen Naiural en los Servicios de Agua y Saneamiento.
5EDAL'.B‘5/

Los hechos expuestos, respecto a las modificaciones en los Términos de Referencia, para favorecer
a consuttor que elabord informes con inconsistencias & inobservando fa normativa de SINAGERD, con
los cuales se justifico procedimientos de seleccion no competitivos, bajo causal de situacion de
emergencia, aprobados por autoridad que no tenia competencia para gllo; y que se sustentan en
informes suscritos por servidora que no tenia tal funcion, y que se encontraba inhabilitada para ejercer
la profesion de abogada; afectan el correcto funcionamiento de la administracién publica, impidiendo
asi, acceder a propuestas mas ventajosas gue maximicen los recursos de la entidad.
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Las situaciones expuestas se originaron por la actuacion det subgerente de obras, gerente de
Operaciones y Mantenimiento, jefes () de Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion
Técnica, jefe de Oficina de Logistica, asistente Legal en Contrataciones y Ejecucion Contractual de la
Oficina de Logistica y gerente General; quienes valiéndose de la Declaratoria de Emergencia
dispuesta por el Estado mediante Decreto Supremo n.® 033-2025-PCM de 12 de marzo de 2025
decidieron llevar a cabo procedimientos de seleccion no competitivos, bajo la causal de situacion de
emergencia;, para lo cual, requirieron la contratacién de consultor cuyos informes justificaron la
situacion de emergencia, pese a las inconsistencias identificadas e inobservando el marco normativo
de contrataciones asi como del Sistera Nacional de Gestidn de Riesgos y Desastres — SINAGERD.

RECOMENDACIONES
Al Titular de 1a Entidad:
En uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del articulo 15° de Ia Ley n.° 27785, con el proposito

de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de decisiones y en &l
manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes:

1. Disponer que, la Gerencia General conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Empresarial y la
Oficina de Gestion de Riesgos de Desastres y Cooperacion Técnica; definan y establezcan en
concordancia con la normativa de SINAGERD y Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento,
los documentos técnicos obligatorios y necesarios para identificar y valorar las diferentes condiciones
de riesgos en fa Entidad y en los servicios de agua y saneamiento que brinda, permitiendo asi, la
adopcion de acciones integrales (preventivas y comectivas), mediante la gjecucion de medidas
estruciurales y no estructurales, en el marco de la gestion prospectiva y correctiva del riesgo de
desastres, a fin de mejorar la confiabilidad dei abastecimiento y la sostenibilidad de la prestacion de
los servicios que brinda la Entidad.

(Conclusion n.° 1}

| Disponer que, la Gerencia de Desamoflo Empresarial conjuntamente con la Gerencia de
Administraciéon y Finanzas, y Oficina de Logistica, actualicen yfo elaboren lineamientos y/o
procedimientos acorde al marco normativo técnico y legal vigente, que establezcan acciones de
supervision y control respecto a contratos menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT),
precisandose los responsables y actividades que regule las modificaciones a los términos de
referencia y especificaciones técnicas; asi como, la conformidad explicita del cumplimiento del marco
normativo en los bienes y/o entregables presentados por los proveedores; a fin de asegurar que las
contrataciones en general y de servicios especiaiizados se sustenten en requerimientos validos y
entregables idoneos que cumpian con la normativa aplicable.

{Conclusién n.° 1)

. Disponer que, la Gerencia de Desarrolic Empresarial, la Gerencia de Administracion y Finanzas, y
Oficina de Logistica, actualicen yfo elaboren lineamientos y/o procedimientos acorde al marco
normativo técnico y legal vigente, que establezcan acciones de supervision y control respecto a
procedimientos de seleccion no competitivos, precisandose los responsables y actividades referidas
al control de legalidad y competencia funcional que valide que los informes técnicos y legales de
sustento sean suscritos Unicamente por personal con funciones formalmente asignadas y en ejercicio
valido de la profesion, y que las aprobaciones de contrataciones no competitivas sean emitidas
estrictamente por la autoridad competenie; a efectos de cautelar ia legalidad de los procedimientos
de seleccion no competitivos, evitar contrataciones inapropiadas y promover procedimientos

51 Degreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en varios dishritos de algunas provincias, entre ofras, en el departamento de La Libertad
por peligra inminante ante intenses precipitaciones pluviales.
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competitivos que permitan acceder a propuestas mas ventajosas que maximicen Jos recursos
institucionales; asi como, el correcto funcionamiento de la administracion plbiica.
{Conclusion n.° 1)

Al Titular de 1a Entidad:

4. Realizar las acciones tendentes a fin que el érgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores plblicos de la entidad
comprendidos en los hechos observados del presente informe de Auditoria, de acuerdo a las normas
que regulan la materia.

{Conclusion n.° 1)

A 1a Procuraduria Piiblica Especializada en Delitos de Corrupcion:

5. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en fos hechos de ia
observacion del Informe de Auditoria con la finalidad que se determinen las responsabilidades que
correspondan,

{Conclusion n.° 1)

APENDICES

hpEwdice n.° 1@ Relacion de personas comprendidas en la observacién.

GAdice n.° 2. Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria.

“Apéndice n.° 3: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Oficio n.® 526-2026-SEDALIB S.A.-40000-GG de 7 de agosto de 2026, remitido mediante

Mesa de Partes Virtual (expediente: 0820260465808 de 7 de agosto de 2026), el cual

adjunta los siguientes documentos:

- Memorando n.® 562-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG de 9 de mayo de 2025.

- Memorando n.® 563-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG de 9 de mayo de 2025.

- Acta de Compromisos y Acuerdos n.° 01-20256-CCE-SEDALIB S.A. de 8 de mayo de
2025.

- Acta de Compromisos y Acuerdos n.® 02-2025-CCE-SEDALIB S.A. de 9 de mayo de
2025.

Copia autenticada de:

- Informe Técnico 02 de Emergencia-SEDALIB S.A. de 8 de mayo de 2025.
- Informe Técnico 06 de Emergencia-SEDALIB S.A. de 8 de mayo de 2025.
- Informe Técnico 07 de Emergencia-SEDALIB S.A. de 8 de mayo de 2025.
- Informe Técnico 08 de Emergencia-SEDALIB S.A. de 9 de mayo de 2025.

Copia autenticada de:

- Carta n.® 161-2026-SEDALIB S.A.-60200-OLOG de 7 de agosto de 2026.

- Informe Técnico Legal - Emergencia n.® 001-2025-SEDALIB S.A. de 3 de junio de 2025.

- Informe Técnico Legal ~ Emergencia n.® 002-2025-SEDALIB S.A. de 3 de junio de 2025.

- Informe Técnico Legal — Emergencia n.® 003-2025-SEDALIB S.A. de 30 de mayo de
2025.

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa de Ssrvicios de Agua Potable y Alcantarilfado de La Libertad Somedad Anénima - SEDALIB S.A.
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Apéndicen.° 7:  Copia autenticada de:

- Resolucion Gerencia General n.® 190-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG de 3 de junio de
2025,

- Resolucion Gerencia Generai n.® 191-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG de 3 de junio de
2025,

- Resolucion Gerencia General n.® 192-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG de 3 de junio de
2025,

Copia autenticada de:

- Carta n.® 002-2025-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 18 de julio de 2025.

- Informe n.°® 174-2025-SEDALIB S.A.-46000-SGO de 14 de abril de 2025.

- Informe n.° 015-2025-SEDALIB S.A.-72000-SGAR de 15 de abril de 2025

- Informe n.° 008-2025-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 15 de abril de 2025, (Primera
y segunda version).

Copia autenticada de:

- Impresion de correo electronico de 21 de abril de 2025 remitido por Luis Martin Calle
” Sampen.

JEFE DE - Impresidn de correo electronico de 16 de abril de 2025 remitido por “Cotizacion 0OS
COMISION SEDALIB"

Copia autenticada de:

- Carta n.” 161-2026-SEDALIB S.A.-60200-0LOG de 7 de agosto de 2026.

- Informe n.° 141-2025-SEDALIB S.A.-60200-OLOG/ADQ/SERYV de 21 de abrit de 2025,
que adjunta “Cuadro Comparativo de Propuestas (Anexo n.° 01)".

- Carta n.® 151-2026-SEDALIB S.A.-60200-0LOG de 13 de julio de 2026, que adjunta
"Cuadro Comparativo de Propuestas (Anexo n.” 01)".

Impresidn de correo electronico de 22 de abril de 2025 remitido por 1a sefiora Cecilia
Marina Arauio Iparraguirre.

Capia autenticada de Acta de Entrevista n.” 003-2025-CG/OC264 de 22 de julio de 2025.

Apéndice n.° 12: Copia autenticada de Acta de Entrevista n.® 005-2026-OCHAC-02 de 15 de junio de
2026.

Apéndice n.° 13:  Copia autenticada de “Registro de Visitas’, correspondiente a “abril 2025", registro n.® 842,
obtenido del Portal de Transparencia Estandar de SEDALIB SA
{https./isedalib.com.pefhome/cargar_menu_detalle/45)

Apéndice n.° 14: Copia autenticada de oficio n.° 000106-2026-CG/0C0264 de 16 de marzo de 2026.

Informe n.® 008-2026-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 19 de marzo de 2026, remitido
mediante Mesa de Partes Virtual (expediente n.® 0820260215273 de 19 de marzo de
2026), el cua! adjunta fos siguientes documentos:
- Carta n.® 03-2025-LLCS de 3 de mayo de 2025, que adjunta los siguienies informes de
Identificacion de riesgos y emergencia:
o Reservorio elevatdo Moche, ubicado en la Mz.05 lote 28, distrito de Moche,
provincia de Truijillo, departamento de La Libertad.
o Cerco perimétrico sede central Sedalib S.A.- Av. Federico Villareal 1300 distrito de
Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa de Sarvicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Andnima - SEDALIB S.A. .
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« CAS Buenos Aires Norte — faita de equipos de bombeo, distrito de Victor Larco,
provincia de Trujillo departamento de La Libertad.

Apéndice n.° 15;  Copia simple de Resolucién Jefatural n.® 045-2019-CENEPRED/J de 6 de mayo de 2019.

Apéndice n.° 16: Copia autenticada de informe n.° 027-2026-SEDALIB S.A-50100-OGRDCT de 18 de
agosto de 2026.

Copia autenticada de Resolucion n.® 103-2021 SEDALIB S.A.-40000-GG de 30 de marzo
de 2021, que adjunta, en copia simple, fa parte perinente del Plan de Emergencia y
Mitigacion de Desastres SEDALIB S.A. 2021.

Informe n.® 008-2026-SEDALIB $.A.-50100-OGRDCT de 19 de marzo de 20286, remitido
mediante Mesa de Partes Virtual (expediente n.® 0820260215273 de 19 de marzo de
2028), el cual adjunta los siguientes documentos:

- Carta n.® 05-2025-LLCS de 9 de mayo de 2025.

- Informe Complementario n.® 03-2025-LMCS.

Copia autenticada de ia carta n.® 151-2026-SEDALIB S.A.-60200-0LOG de 13 de julio de

2026, a través de |a cual se remite la Orden de Servicio n.° 2025000329 de 28 de abril de
2025.

Copia autenticada de:
- Memorando n.° 055-2025-SEDALIB S.A.-50000-GDE, de 4 de abyil de 2025
- Informe n.® 007-2025-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT, de 3 de abril de 2025.

Impresion de correo electrdnico de 28 de abril de 2025 remitido por la sefiora Cecilia
Marina Araujo Iparraguirre.

Apéndice n.° 20:  Oficio n.° 00404-2026-CEPRED/SG, de 17 de abril de 2026, remitido mediante Mesa de
Partes Virtual (expediente n.® 0820260268170, de 17 de abril de 2026}, que adjunta el
Informe Técnico n.® 077-2026-CENEPRED/DGP/SNL, de 6 de abril de 2026.

Oficio n.° 011-2026-SEDALIB S.A.-30000-OCI/AC-02, de 26 de marzo de 2026 y su anexo
n.° 1, con fima digital y visto bueno del jefe de comisién.

Oficio n.° 00405-2026-CEPRED/SG, de 17 de abril de 2026, remitido mediante Mesa de
Partes Virtual, expediente n.° 0820260268154, de 17 de abril de 2026, que adjunta el
[nforme Técnico n.° 078-2026-CENEPRED/DGP/SNL, de 6 de abril de 2026.

Oficio n.° 012-2026-SEDALIB S.A.-30000-OCHAC-02, de 26 de marzo de 2026 y su anexo
n.* 1, con firma digital y visto bueno del jefe de comisidn.

Copia autenticada de informe n.° 043-2025-SEDALIB S.A-60200/0LOG/PS de 29 de
mayo de 2025.

Copia autenticada de Acta de entrevista n. 004-2026-QCI/AC-02 de 12 de junio de 2026.

Apéndice n.° 23:  Impresién de correo electronico de 24 de julio de 2025, a través del cual se remite el
memorando n.° 559-2025-SEDALIB $.A.-40000-GG de 9 de mayo de 2025.

Auditoria de Cumplimiiento 1 la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantariliado de La Libertad Socledad Anonima - SEDALIB S.A,
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Apéndice n.° 24:  Copia autenticada de:
- Informe n.° 024-2026-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 5 de agosto de 2026.
- Informe n.® 017-2025-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 9 de mayo de 2025.

Apéndice n.° 25.  Impresion de correo elsctronico de 4 de febrero de 2026 remitido por Romulo Vargas
Flores.

Copia autenticada de:

- Comprobante de Egrese n.° 2025-002038 del 22 de mayo de 2025.
- Acta de Conformidad de Servicio de 09 de mayo de 2025.

- Conformidad de Servicio n.® 071211 de 13 de mayo de 2025.

Oficio n.° 014-2026-SEDALIB S.A.-30000-OCIAC-02 de 26 de marzo de 2026, con firma
digital del Jefe de comisién, presentado a traves de Mesa de Partes INDEC], expediente
n.° 2026-0007467 de 27 de marzo de 2026.

Oficio n.° 000035-2026-INDECI/DD LA LIBERTAD de 4 de abril de 2026, remitido
mediante Mesa de Partes (expediente n.° 1720260000541) de 6 de abril de 2026, derivado
a la comision auditora (a través del Sistema de Gestién Documental), mediante Proveido
n.° 000129-2026-CG/OC0264 de 6 de abril de 2026.

Oficio n.° 013-2026-SEDALIB S.A.-30000-OCI/AC-02, de 26 de marzo de 2026, con fima
digitat del jefe de comision, presentado a través de Mesa de Partes Gobierno Regionai La
Libertad, expediente n.° OTD00020260096893 de 26 de marzo de 2026.

Impresion de correo electronico de sqdc@regionlalibertad.qob.pe. de 8 de abril de 2026,
a través del cual se remite ¢! oficio n.° 000573-2026-GRLL-GGR-ORDN-SGDC de 8 de
abril de 2026, que adjunta el informe n.® 000019-2026-GRLL-GGR-ORDN-SGDC-SSM
de 6 de abril de 2026.

Copia autenticada de:

- Carta n.° 489-2026-SEDALIB S.A.-46000-SGO de 30 de julio de 2026.

Informe n.° 073-2024-SEDALIB S.A.-46000-SGO/SGO-024 de 27 de noviembre de
2024,

informe n.® 030-2024-SEDALIB S.A.-46000-COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES
TECNICOS de 26 de diciembre de 2024.

tnforme n.° 132-2025-SEDALIB S.A.-46000-SGO de 25 de marzo 2025.

Reguerimiento n.® 2025000658 de 20 de marzo de 2025.

Certificacion Presupuestal y Garantia de Prevision Presupuestal n.® 021-2025 de 27 de
marzo de 2025.

1

1

Copia autenticada de:

- Carta n.° 449-2026-SEDALIB S.A.-46000-SGO de 20 de julio de 2026.

~ Informe n.® 003-2025-SEDALIB S.A.-46000-SGO/SGO-024, recibido el 6 de enero de
2025.

- Resolucién de Gerencia General n.° 514-2024-SEDALIB S.A.-40000-GG de 27 de
diciembre de 2024.

Apéndice n.° 30: Impresion de correo electronico de echavez@sedalib.com.pe de 24 de agosto de 2026, a
través del cual remite la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico.

Auditoria de Cumpltmaanto ] ia Empreu de Sarvlcios de Agua Potablay Alcantnrlllado de La Llhertad Somdad Anﬁnlma SEDALIB SA

Periodo del 12 de marzo de 2025 a1 3 da junio de 2025,
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de 2025,

Copia autenticada de:

- Oficio n.® 053-2026-SEDALIB §.A.-30000-OCY/AC-02 de 8 de jutio de 2026.
- Carta n.® 023-2026-SEDALIB S.A.-410000-SGAJ de 10 de julio de 2026.

- Carta n.” 013-2026-SEDALIB S.A.-410000-SGAJ de 10 de abril de 2026.

Copia autenticada de informe n.® 012-2025-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 5 de mayo
de 2025.

Copia autenticada de informe n.° 015-2025-SEDALIB S.A.-50100-OGRDCT de 5 de mayo
de 2025.

Carta n.® 012-2026-CPC. WLSN de 7 de abril de 2026, remitido mediante Mesa de partes

virtual (expediente n.® 0820260245250 de 7 de abril de 2026); que adjunta:

- Carta n.° 192-2025-SEDALIB S.A.-60200-01.0G de 17 de julio de 2025.

- Informe Técnico ~ Emergencia n.° 001-2025-SEDALIB S.A.-60200-OLOG de 30 de
mayo de 2025.

- Informe Técnico — Emergencia n.° 002-2025-SEDALIB S.A.-60200-0LOG de 30 de
mayo de 2025.

Oficio n.° 015-2026-SEDALIB S.A.-30000-OCHAC-02 de 26 de marzo de 2026, con firma
digital del jefe de comision, remitido al OECE a través de correo electrénico:
mesapartesdigital@oece.gob.pe de 27 de marzo de 2026,

Impresion de correo electronico de Notificacion OECE (nofificacion@oece.gob.pe) de 17
de abril de 2026, a través del cual remite el Oficio n.° D000239-2028-0OECE-DTN de 14
de abril de 2026.

Copia autenticada de Contrato Individual de Trabajo Indeterminado de 28 de febrero de
2025,

Impresion de correo electrbnico de secretariageneral@call.org.pe de 22 de julio de 2025,
a través del cual remite el Oficio n.° 045-2025/D-CALL/MADC de 17 de julio de 2025 y
ofros documentos adjuntos.

Copia simple de Resolucion n.® 105-2012/JD-CALL de 12 de diciembre de 2012, a través
del cual se promuiga el “Estatuto dei Colegio de Abogados de La Libertad”, obtenido de la
pagina web: htips:/fwww.call.org.pefdocs/EstatutoColegioAbogados2014. pdf.

Oficio n.° 836-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG de 26 de setiembre de 2025, remitido
mediante Mesa de Partes virtual (expediente n.® 0820250649695 de 26 de setiembre de
2025), a través del cual se adjunta el Informe n.° 298-2025-SEDALIB S.A.-41000-SGAJ
de 25 de setiembre de 2025.

Copia autenticada de:

- Oficio n.® 009-2026-SEDALIB S.A.-30000-OCI/AC-02 de 26 de marzo de 2026.

- Oficio n.® 003-2026-SEDALIB S.A.-20000-DI de 1 de abril de 2026, a través del cual se
remiten actas de sesidn ordinariafextracrdinaria de Directorio.

mpresa de Serviclos de Agua Potabis y Alcantariilado de La Libartad Sociedad Anonima - SEDALIB S.A.
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Apéndice n.° 42:  Copia autenticada de:

- Sesion Ordinaria de Directorio n.° 981-2024, de 09 de mayo de 2024, en fa que se
encarga el puesto de Gerente General.

- Sesidn Extraordinaria de Directorio de 18 de julio de 2025, remocion de Gerente
General.

- Resolucion de Gerencia General n.° 176-2024-SEDALIB S.A.-40000-GG de 06 de junio
de 2024, que designa al Subgerente de Obras.

- Resolucion de Gerencia General n.° 267-2025-SEDALIB S.A.~40000-GG de 22 de julio
2025, que concluye la designacion del Subgerente de Obras.

- Resolucion de Gerencia General n.® 255-2024-SEDALIB S.A.-40000-GG de 24 de iulic
de 2024, que designa al Jefe de Oficina de Logistica.

- Resolucion de Gerencia General n.° 268-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG de 22 de julio
2025, que concluye la designacion del Jefe de Oficina de Logistica.

- Resolucion de Gerencia General n.” 331-2024-SEDALIB S.A.-40000-GG de 30 de
setiembre de 2024, que designa al Gerente de Operaciones y Mantenimiento.

- Resolucion de Gerencia General n.° 238-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG de 09 de julio
2025, deja sin efecto la designacion del cargo de Gerente de Operaciones y
Mantenimiento

- Resolucion de Gerencia General n.° 385-2024-SEDALIB S.A.-40000-GG de 29 de
octubre de 2024, que encarga el puesto de Jefe de Oficina de Riesgos de Desastres y

JEFE DE Cooperacion Técnica.
COMISION - Resolucion de Gerencia General n,° 282-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG de 24 de julio
' 2025, que concluye la encargatura del Jefe de Oficina de Riesgos de desastres y
Cooperacién Técnica.

Apéndice n.° 43:  Impresion con firma digital de las cédulas de notificacion con fecha de emision de 25y 27
de agosto 2026. Copia visada por el jefe de comision de: cedulas de notificacion
electronica sin fecha; constancias de notificacion electrénica; y, constancias de acuse de
recibo.

Impresion con firma digital de la Desviacion de Cumplimiento notificada a las personas
comprendidas en la observacion.

Carta n.® 003-2026-VMGM de 26 de agosto de 2026, remitida a través de mesa de partes
virtual, con fa cuat el sefior Victor Manuel Gutiérrez Mufioz solicita ampliacion de plazo
para presentar comentarios o aclaraciones.

Impresion de correo electronico a través del cual se remite e! oficio n.° 0079-2026-
SEDALIB S.A.-30000-OCIHAC-002, de 27 de agosto de 2026, remitida al sefior Luis Martin
Calle Sampen.

Comentarios 0 aclaraciones presentados por ias personas comprendidas en la

observacion:

- Copia autenticada de Carta n.° 004-2026 recibida el 1 de setiembre de 2026; remitido
por Cecilia Marina Araujo iparraguirre.

- Carta n.° 001-2026-PAT/CGR, remitida por mesa de partes virtual {expediente
n.° 0820260521043 de 4 de setiembre de 2026}, remitido por Pedro Antonio Arana
Tafur.

- Copia autenticada de Carta n.° 017-2026-SEDALIB S.A.-50000-GDE recibida el 1 de
setiembre de 2026; remitido por Roger Santiago Rodriguez Rojas.

- Documento s/n, remitido por mesa de partes virtual (expediente n.* 0820260510437 de
31 de agosto de 2026); remitido por William Leonel Sosa Nufiez.

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa de Serviclos de Agua Potable y Alcantariliado de La Liberiad Sociedad Anonima - SEDALIB S.A.
Perlodo dal 12 de marzo ds 2025 al 3 de Junio de 2024. 0 0 0 ’7 1
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- Copia autenticada de Carta n.® 01 recibida el 31 de agosto de 2026; remitido por Tania
Denisse Negreiros Ortecho.

- Carta n.° 004-2026-VMGM de 1 de setiembre, remitida a través de mesa de paries
virtual (expediente n.® 0820260514601 de 2 de setiembre de 2026), remitido por Victor
Manue! Gutiérrez Mufioz.

Evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada por la comision auditora.

Apéndice n.® 44: Copia autenticada de la parte pertinente de los documentos de gestion que sustentan el
incumplimiento funcional/disciptinario de ias personas involucradas en los hechos
observados:

- Manual de Organizacion y Funciones de SEDALIB S.A., aprobado por Resolucion de
Gerencia General n.® 157 -2023-SEDALIB S.A.-40000-GG de 11 de abril de 2023, que
establece las funciones de! Gerente General, Jefe de Oficina de Gestion de Riesgos de
Desastres y Cooperacion Técnica, Gerente de Operaciones y Mantenimiento, Jefe de
Oficina de Logistica, Asistente Legal en Contrataciones y Ejecucion Contractual, y
Subgerente de Obras.

- Resolucién de Gerencia General n.® 265-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG de 5 de
agosto de 2022, que aprueba el Organigrama Estructural y el Reglamento de
Organizacién y Funciones SEDALIB S.A. parie pertinenie respecto al Directorio,
Subgerencia de Asesoria Juridica; Gerencia de Operaciones y Mantenimiento.
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dfanie Jazmin Ramirez Layza
Jefe de Comision Auditora

-Orlando Marcos HaroDiaz
Supervisor

orrea Sagastegui

{Abogada) de la Comision
Auditora

Reg. CALL n.° 7607

Ei JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE SEDALIB S.A. que suscribe el presente
informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Trujillo, 30 de setiembre de 2026
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Organo de ContfGl Institucional
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